

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 - pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **27. studenoga 2017.** godine, **donosi**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje izmjene Ugovora o javnim radovima Gradnja raskrižja Ulice J.J. Strossmayera i Ulice I. Mažuranića u Zadru, zaključeno 15. rujna 2017. godine, između GRADA ZADRA i Zajednice ponuditelja VODOINSTALACIJA d.o.o. i PARALELA j.d.o.o., radi ugovaranja izvedbe dodatnih radova, prema tekstu Izmjene Ugovora u prilogu ovog Zaključka.

2. Sredstva za pokriće dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretiti se Proračun Grada Zadra za 2017. godinu:

- **razdjel 060, kapitalni projekt K1029-01, odjeljak 4213 (izgradnja cesta),**
- **razdjel 060, kapitalni projekt K1056-01, odjeljak 4214 (odvodnja otpadnih voda),**
- **razdjel 060, kapitalni projekt K1029-06, odjeljak 4214 (izgradnja javne rasvjete).**

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/17-01/32
URBROJ: 2198/01-2-17-27
Zadar, 27. studeni 2017.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić

i
zajednica ponuditelja

Vodoinstalacija d.o.o., Antuna Barca 3a, Zadar, OIB: 57403791680, kojeg zastupa direktor Davor Jurjević (u daljnjem tekstu **Izvođač**);

i
Paralela j.d.o.o., Kralja Tvrtka 3, Zadar, OIB: 72401176588, kojeg zastupa direktor Vesna Bilić (u daljnjem tekstu **Izvođač**)

Zaključuju slijede u:

IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA **za izgradnju raskrižja Ulice J.J.Strossmayera i Ulice I. Mažuranića, u Zadru**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 15. rujna 2017. godine, zaključile Ugovor o javnim radovima za izgradnju raskrižja Ulice J.J.Strossmayera i Ulice I. Mažuranića, u Zadru, KLASA: 361-01/17-01/32; URBROJ: 2198/01-2-17-22.

Članak 2.

Predmet ove Izmjene Ugovora je izvedba dodatnih radova na izgradnji raskrižja Ulice J.J.Strossmayera i Ulice I. Mažuranića

Članak 3.

Opseg radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora određen je opisima radova iz ponudbenog trokornika koji je sastavni dio ponude Izvođača.

Članak 4.

Ugovorna cijena radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora, bez PDV-a iznosi **344.511,10 kn bez PDV-a** odnosno

430.638,88 kuna

(Slovima: četristotridesettisu čestotridesetosamkuna i osamdesetosam lipa)

s uračunatim PDV-om

Članak 6.

Naručitelj se obvezuje na plaćanje Izvođaču prema ovjerenim privremenim situacijama i okončanju situaciji u roku od 30 (trideset) dana od predaje i ovjere situacije na računu Izvođača IBAN: HR4924020061100041808, kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d..

Članak 7.

Svi eventualni sporovi koji bi nastali u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavati će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 10.

Ova Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 11.

Ova Izmjena Ugovora sastavljena je u zest (6) istovjetnih primjeraka, za svaku stranku po tri.

Za izvođača:

DIREKTOR

Davor Jurjević

Za naručitelja:

GRADONAČELNIK

Branko Đukić

KLASA: 361-01/17-01/32

URBROJ: 2198/01-2-17-28

Zadar, __. _____ 2017.