

Na temelju članka 320. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 18. i 37. Ugovora o javnim radovima Izgradnja zgrade -višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac od 15. 02. 2019. KLASA: 361-01/18-01/105, URBROJ: 2198/01-2-19-27, evid. broj nabave MN 020-28/18-14 i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra, dana 5. studenoga 2019. godine, d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zaključivanje Izmjena Ugovora o javnim radovima Izgradnja zgrade-višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac, evid. br. nabave MN 020-28/18-14, između Grada Zadra i G.O. CREDO-ING vl. Ivo Festini iz Zadra, radi ugovaranja produženja roka izvedbe radova i povećanja količina određenih radova u iznosu od **139.638,40 kn bez PDV-a, odnosno 174.548,00 kn s PDV-om, prema tekstu Izmjena Ugovora u pravitku ovog Zaključka.**

2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će Proračun Grada Zadra za 2019. godinu, razdjel 020, kapitalni projekt: K1008-07 Dodatno ulaganje u MO Novi Bokanjac, odjeljak 4212 poslovni objekti.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/18-01/105

URBROJ: 2198/01-2-19-38

Zadar, 5. studenoga 2019.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854 kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić, (u daljnjem tekstu Naručitelj),

i

G.O. CREDO-ING, vl. Ivo Festini, Poljana Šime Budinića 2/3, Zadar, OIB 92207104610 kojeg zastupa vlasnik Ivo Festini(u daljnjem tekstu Izvođač)

zaključili su sljedeće

IZMJENE UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA
Izgradnja zgrade – višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem
u MO Novi Bokanjac
MN 020-28/18-14

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 15. veljače 2019. godine sklopile Ugovor o javnim radovima Izgradnja zgrade-višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac, KLASA: 361-01/18-01/105, URBROJ: 2198/01-2-19-27, (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu: „Izgradnja zgrade – višenamjenske dvorane sa popratnim sadržajem u MO Novi Bokanjac“, evidencijski broj nabave MN 020-28/18-14, kojim su regulirana međusobna prava i obveze u provedbi poslova koji su predmet Ugovora.

Članak 2.

Predmet ovih izmjena Ugovora je produženje roka izvedbe radova i povećanje količina određenih radova.

Članak 3.

Opseg povećanih količina radova iz članka 2. ovih Izmjena Ugovora određen je opisima radova i količinama iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ovih izmjena.

Članak 4.

Ugovorna cijena dodatnih radova iz članka 2. Izmjena Ugovora iznosi **139.638,40 kuna bez PDV-a** odnosno

174.548,00 kuna
(slovima: stosedamdesetčetirtisućepetstočetrdesetosam kuna)
s uračunatim PDV-om

Članak 5.

Mijenja se članak 4. stavak 1. Ugovora koji sada glasi:

„Stranke su suglasne da je ugovorena cijena radova nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora za cjelokupan predmet nabave te iznosi **1.283.735,40 kuna bez PDV-a, odnosno**

1.604.669,25 kuna
(slovima: milijunšestočetirtisućesestošezdesetdevet kuna i dvadesetpet lipa)
s uračunatim PDV-om“

Članak 6.

Mijenja se članak 16. stavak 3. Ugovora koji sada glasi:

„Rok završetka radova je **10. prosinca 2019. godine.**“

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da sve ostale odredbe Ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 8.

Izmjene Ugovora stupaju na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 9.

Izmjene Ugovora sastavljene su u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, i to 4 (četiri) primjerka za Naručiitelja i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

KLASA:361-01/18-01/105

URBROJ:2198/01-2-19-

Zadar,

NARUČITELJ

GRAD ZADAR

zastupan po gradonačelniku

Branko Dukić

IZVOĐAČ

G.O. CREDO-ING

zastupano po vlasniku

Ivo Festini
