

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20) i članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, broj 1/19), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **26. kolovoza 2020.** godine, **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zaključivanje Izmjene Ugovora o javnim radovima Pripremni radovi za ugradnju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima, sklopljenog s društvom Diklo gradnja d.o.o. dana 7. svibnja 2020. godine **KLASA: 620-01/20-01/10, URBROJ: 2198/01-2-20-6**, evid.br. nabave JP 080-50/20, radi ugovaranja izvedbe dodatnih radova u ukupnom iznosu od **25.660,00 kn bez PDV-a**, odnosno **32.075,00 kn sa PDV-om**, prema tekstu Izmjene Ugovora u privitku ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će Proračun Grada Zadra za 2020. i projekcije za 2021. godinu, razdjel 080, Aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi, odjeljak 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 620-01/20-01/10
URBROJ: 2198/01-2-20-14
Zadar, 26. kolovoza 2020.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Đukić

DIKLO GRADNJA d.o.o., Nikole Tesle 12/b ,23000 Zadar (OIB: 57477275394), zastupan po direktorici Marini Đokić, (u daljnjem tekstu: izvođač)

Zaključuju slijedeću:

IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA

Pripremni radovi za ugradnju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 07. svibnja 2020. godine, zaključile Ugovor o javnim radovima Pripremni radovi za ugradnju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima , KLASA: 620-01/20-01/10; URBROJ: 2198/01-2-20-6.

Članak 2.

Predmet ove Izmjene Ugovora je izvedba dodatnih radova na Pripremni radovima za ugradnju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima.

Članak 3.

Opseg radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora određen je opisima radova iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ponude Izvođača.

Članak 4.

Cijena radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora, bez PDV-a iznosi **25.660,00 kn bez PDV-a** odnosno, **32.075,00 kn s uračunatim PDV-om.**

Članak 5.

Mijenja se članak 2. osnovnog Ugovora koji sada glasi:

Stranke su suglasne da se na ugovorenu cijenu radova primjenjuje odredba o nepromjenjivosti cijena iz točke 17. Poziva za dostavu ponuda te se cijena radova iz članka 1. ovog ugovora utvrđuje u skladu s izabranom ponudom, kao nepromjenjiva, za cjelokupan predmet nabave s uračunatim svim popustima i troškovima i bez poreza na dodanu vrijednost, u iznosu od **204.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno**

255.250,00 kuna

(dvjestopedesetpettisućadvjestopedeset kuna)

s uračunatim PDV-om

Članak 6.

Svi eventualni sporovi koji bi nastali u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 7.

Ova Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 8.

Ova Izmjena Ugovora sastavljena je u šest (6) istovjetnih primjeraka, za svaku stranku po tri.

Za izvođača:

DIREKTOR

Marina Đokić

Za naručitelja:

GRADONAČELNIK

Branko Đukić

KLASA: 620-01/20-01/10
URBROJ: 2198/01-2-20-
Zadar,