

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („*Glasnik Grada Zadra*“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – *pročišćeni tekst*, 3/18, 7/18 – *pročišćeni tekst*, 15/19 i 2/20), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **30. ožujka 2021.** godine, **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zaključivanje Aneksa IV. Ugovora o javnim radovima Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru (MN 060-33/19), s društvom **SUB MISSION j.d.o.o. iz Zadra**, radi produljenja ugovorenog roka završetka radova na izgradnji predmetne građevine, prema tekstu Aneksa IV. Ugovora iz privitka ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/19-01/56
URBROJ: 2198/01-2-21-37
Zadar, 30. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854 kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić, (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

SUB MISSION j.d.o.o., Vatroslava Lisinskog 8, 23000 Zadar, OIB 46500751220 kojeg zastupa direktorica Martina Mikecin (u daljnjem tekstu Izvođač)

zaključili su sljedeći:

ANEKS IV. UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA **Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru** **(MN 060-33/19)**

Članak 1.

Ovim Aneksom IV. Ugovora o javnim radovima ugovorne stranke utvrđuju da su za građevinu „**Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru**” među njima sklopljeni sljedeći Ugovori o javnim radovima:

- Ugovor o javnim radovima, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-19-12, od 06. 12. 2019. godine (**osnovni Ugovor**).
- Aneks I. Ugovora o javnim radovima, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-20-19, od 08. 07. 2020. godine.
- Aneks II. Ugovora o javnim radovima, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-20-24, od 10. 08. 2020. godine.
- Aneks III. Ugovora o javnim radovima, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-21-30, od 14. 01. 2021. godine.

Članak 2.

Temeljem članka 20. **osnovnog** Ugovora o javnim radovima, a sukladno Zahtjevu Izvođača zaprimljenog 29. ožujka 2021. godine i Suglasnosti glavnog nadzornog inženjera Andrije Šarića dipl. inž. građ. (Ured ovlaštenog inženjera Andrija Šarić) zaprimljenog 29. ožujka 2021. godine, te Odluci Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-21-37, od ____ ožujka 2021. godine, ovim Aneksom IV. Ugovora o javnim radovima ugovorne stranke suglasno ugovaraju novi rok završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine od **30. travnja 2021. godine**.

Članak 3.

U svemu ostalom primjenjivat će se odredbe osnovnog Ugovora o javnim radovima, ukoliko iste nisu u suprotnosti s odredbama ovog Aneksa IV. Ugovora o javnim radovima.

Članak 4.

Ovaj Aneksa IV. Ugovora o javnim radovima sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka i to: 2 (dva) primjerka za Izvođača, a 4 (četiri) primjerka za Naručitelja.

NARUČITELJ

GRAD ZADAR

zastupan po gradonačelniku

Branko Dukić

IZVOĐAČ

SUB MISSION j.d.o.o.

zastupano po direktorici

Martina Mikecin

KLASA:361-01/19-01/56

URBROJ:2198/01-2-21-38

Zadar, _____ 2021. god.

Zadar, _____ 2021. god.