

Na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst i 15/19), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **14. siječnja 2020. godine**, **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zaključivanje Izmjene Ugovora o javnim radovima Sanacija izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru, sklopljenog 30. srpnja 2019. godine, **KLASA: 620-01/19-01/38**, **URBROJ: 2198/01-2-19-10**, evid.br. nabave MN 080-32/19, radi ugovaranja izvedbe dodatnih radova u ukupnom iznosu od **56.545,04 kn bez PDV-a**, a **70.681,30 kn sa PDV-om**, prema tekstu Izmjene Ugovora u pravitku ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2020. godinu, razdjel 080, Aktivnost: A1040-01 Materijalni rashodi, odjeljak 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 620-01/19-01/38
URBROJ: 2198/01-2-20-16
Zadar, 14. siječnja 2020.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić

ANIVA-INŽENJERING d.o.o., Vjenceslava Novaka 6, 23000 Zadar (OIB: 21553497401), zastupan po direktorici Zdravki Krolo dipl. oec. , (u daljnjem tekstu: izvođač)

Zaključuju slijedeću:

IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA
za sanaciju izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru – ponovljeni postupak

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 30. srpnja 2019. godine, zaključile Ugovor o javnim radovima za sanaciju izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru – ponovljeni postupak, KLASA: 620-01/19-01/38; URBROJ: 2198/01-2-19-10.

Članak 2.

Predmet ove Izmjene Ugovora je izvedba dodatnih radova sanaciju izolacije u prostorijama Veslačkog doma u Zadru – ponovljeni postupak.

Članak 3.

Opseg radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora određen je opisima radova iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ponude Izvođača.

Članak 4.

Cijena radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora, bez PDV-a iznosi **56.545,04 kn bez PDV-a** odnosno, **70.681,30 kn s uračunatim PDV-om**.

Članak 5.

Mijenja se članak 4. osnovnog Ugovora koji sada glasi:

Stranke su suglasne da je ugovorena cijena radova nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora za cjelokupan predmet nabave te iznosi **995.461,34 kuna bez PDV-a**, odnosno

1.244.326, kuna

(milijundvjestočetrestetritističetrestodvadesetšest kuna šezdesetosam lipa)

s uračunatim PDV-om

U cijenu iz stavka 1. ovog članka uračunato je sljedeće:

- a) svi potrebni troškovi izvedbe ugovorenih radova uključujući i pripremne radove, sve pristojbe, takse i ostala davanja koja je Izvoditelj dužan platiti prema Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga;

Članak 6.

Svi eventualni sporovi koji bi nastali u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 7.

Ova Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 8.

Ova Izmjena Ugovora sastavljena je u šest (6) istovjetnih primjeraka, za svaku stranku po tri.

Za izvođača:

DIREKTOR

Zdravka Krolo, dipl. oec.

Za naručitelja:

GRADONAČELNIK

Branko Dukić

KLASA: 620-01/19-01/38
URBROJ: 2198/01-2-20-
Zadar,