

Na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **12. veljače 2021. godine, d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje Izmjene Ugovora o javnim radovima Uređenje športskog igrališta na Olibu, sklopljenog 20. ožujka 2020. godine s društvom **MAXMARA GRUPA d.o.o.** *KLASA: 620-01/20-01/09, URBROJ: 2198/01-2-20-7, evid.br. nabave JP 080-48/20*, radi produljenja roka izvođenja radova za 60 kalendarskih dana, prema tekstu Izmjene ugovora iz prilikovnog ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 620-01/20-01/09
URBROJ: 2198/01-2-21-16
Zadar, 12. veljače 2021.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić

i
MAXMAR GRUPA d.o.o., Repulčeva 6, Klinča sela, 10450 Jastrebarsko; OIB:91071817708, kojeg zastupa direktor Miljenko Sakoman (u daljnjem tekstu **Izvođač**):

Zaključuju slijedeću:

IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA za Uređenje športskog igrališta na Olibu

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 20. ožujka 2020. godine, zaključile Ugovor o javnim radovima: Uređenje športskog igrališta na Olibu KLASA: 620-01/20-01/09; URBROJ: 2198/01-2-20-7 i Sporazum o odgodi izvođenja radova na Uređenju športskog igrališta na Olibu KLASA: 620-01/20-01/09; URBROJ: 2198/01-2-20-08, 23. ožujka 2020. godine.

Članak 2.

Predmet ove Izmjene Ugovora je produljenje roka izvođenja radova za 60 (šezdeset) kalendarskih dana.

Članak 3.

Mijenja se članak 4. osnovnog Ugovora koji sada glasi:

Izvođač se obvezuje naručitelju predmetne radove iz članka 2. ovog Ugovora izvršiti u roku od sto pedeset (150) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Izvođač radova se mora pobrinuti za pravovremeno izvršenje u odnosu na tehničko i vremensko odvijanje radova.

Izvođač radova je obavezan bez odlaganja pismeno prijaviti sve spriječenosti koje stavljaju u pitanje pravovremeno dovršenje radova.

Ako Izvođač radova namjerava zatražiti produženje roka za dovršenje radova, o toj namjeri mora obavijestiti predstavnika Naručitelja radova što je prije moguće, a u svakom slučaju podnijeti zahtjev u roku od tri (3) dana od nastupa događaja koji je prouzročio kašnjenje.

Naručitelj radova je dužan očitovati se o zahtjevu u roku od osam (8) dana od dana primitka zahtjeva. Produženje roka će se izračunati prema trajanju spriječenosti, s dodatkom vremena za nastavak radova.

Rokovi izvođenja (datum konačnog završetka) će se produljiti u sljedećim slučajevima:

- kašnjenja ili zastoja radova zbog više sile,
- prekida radova zbog odluke nadležnih tijela,
- ako Naručitelj radova privremeno odgodi izvršenje posla.

Članak 4.

Svi eventualni sporovi koji bi nastali u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 5.

Ova Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 6.

Ova Izmjena Ugovora sastavljena je u šest (6) istovjetnih primjeraka, za svaku stranku po tri.

Za izvođača:
DIREKTOR
Maxmar grupa d.o.o.

Miljenko Sakoman

Za naručitelja:
GRADONAČELNIK
Grad Zadar

Branko Dukić

KLASA: 620-01/20-01/09
URBROJ: 2198/01-2-21-
Zadar,