REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR
GRADONAČELNIK

Zadar, 6. veljače 2023.

VIJEĆNICA GRADSKOG VIJEĆA
Gospođa
MARJANA BOTIĆ

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje
- dostavlja se -

Na Aktualnom satu 16. sjednice Gradskog vijeća, aktualizirali ste problematiku izrade ceste Ulice Nikole Šubića Zrinskog kod Bolnice u Zadru.

Kako ste zatražili pisani odgovor, isto je proslijeđeno Hrvatskim cestama, te Vam odgovor dostavljamo u privitku.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Branko Dukić

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZADAR 1 ZADAR GRADONAČELNIK ZADARSKA ŽUPANIJA

PRILOG: 1
- Odgovor

23000 Zadar, Narodni trg 1, tel. (023) 208-177, fax. 213-916, e-mail:gradonacelnik@grad-zadar.hr

HRVATSKE CESTE

POSLOVNA JEDINICA
Zadar

TEHNIČKA ISPOSTAVA ZADAR
Nikole Tesle 14b, 23 000 Zadar
T: +385 23 301 360
F: +385 23 250 414

KLASA: 023-03/23-01/13
URBROJ: 345-940-558/643-23-2
Zadar, 1. veljače 2023. godine

GRAD ZADAR
Narodni trg 1
23000 Zadar

ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR

Primljeno: 02-02-2023		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
	1	
Urudžbeni broj	Prilog	Vrijed.

Predmet: **Odgovor na vijećničko pitanje**
- daje se

Poštovani,

Hrvatske ceste d.o.o. kao investitor projekta su sukladno građevinskoj dozvoli započele s radovima rekonstrukcije državne ceste D407 na dionici trajektna luka Zadar - D8 dana 18. rujna 2017. godine. Izvođenje radova na predmetnoj rekonstrukciji je povjereno Zajednici ponuditelja koju su činile tvrtke Sarađen d.o.o., Stankovci i Vodoinstalacija d.o.o., Zadar, te su iste u okviru svojih ugovorenih troškovnika izvršile radove, a stručni nadzor nad radovima je obavljao Investinženjering d.o.o., Zagreb.

Budući da se tijekom izvođenja radova naišlo na poteškoće, čije rješavanje nije isključivo u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o., a zbog kojih nije bilo moguće završiti sve radove sukladno gore navedenoj građevinskoj dozvoli, poduzete su određene korektivne mjere. Utvrđeno je kako je za uspješni završetak projekta potrebno izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije, koje su u međuvremenu i naručene, a potom i ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole. Svjesni kako se gore navedene radnje ne mogu realizirati u kraćem vremenskom roku, odlučeno je da se radovi na rekonstrukciji izvrše do stupnja završenosti koji bi imao najmanji mogući utjecaj na sigurnost prometa i sudionika u prometu, te je sukladno tome i postavljena privremena regulacija prometa koja je trenutno na snazi. Slijedom gore navedenog, izvještavamo Vas da nije napravljen tehnički pregled, a sukladno tome nije bilo moguće niti ishoditi uporabnu dozvolu.

Svjesni smo da se radi o najvitalnijoj prometnici u Zadru i problematici koja je pod posebnim interesom građana, te ćemo o svim budućim planovima i radnjama pravovremeno izvijestiti javnost.

Voditelj Tehničke ispostave Zadar:

HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB

Mario Pinčić, mag.ing.aedif.