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O b r a z l o ž e n j e 

 

     Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zadra za 2015. godinu odnosi se na izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne 
rasvjete, te groblja. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Grada Zadra za 2015. godinu prihvaćen je na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. 
godine („Glasnik Grada Zadra“, br.16/14). 

I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zadra za 2015. godinu prihvaćene su na 17. sjednici održanoj dana 16. 
srpnja 2015. godine, a II. Izmjene i dopune istoimenog programa prihvaćene su na 21. 
sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine. 

Na poziciji javnih površina od ukupno planiranih 1.200.000,00 kn realizirano je 
1.199.458,21 kn što iznosi 99,95% realiziranih sredstava, a odnose se na uređenje okoliša 
stambenog naselja Smiljevac. 



Na poziciji nerazvrstanih cesta sredstva su realizirana u iznosu od 94,39%, tj. od 
ukupno planiranih 2.100.000,00 kn realizirano je 1.982.273,49 kn. Završeni su radovi na 
ulicama Borka Šarlije Kese, Ulici Hrvoja Ćustića, te prometnici MO Dračevac. Produžen je 
rok valjanosti građevinske dozvole za spojnu prometnicu UPU-a Vidikovac II sa ulicom Put 
Bokanjca te su izvršeni pripremni radovi za početak izgradnje. Također, započeta je 
izgradnja i rekonstrukcija Splitske ulice. 

Na poziciji javna rasvjeta od ukupno planiranih 850.000,00 kn realizirano je 
846.882,05 kn što iznosi 99,63% realiziranih sredstava koje su pratile realizaciju 
nerazvrstanih cesta. 

Na poziciji izgradnja groblja započeta je izgradnja ispraćajnice na groblju u Kožinu, 
te je započeto s provođenjem aktivnosti izgradnje Novog gradskog groblja Musapstan-Crno u 
koju svrhu je potrebno rješavanje imovinskopravnih odnosa. Sredstava su realizirana u 
iznosu od 71,35 %, tj. od ukupno planiranih 1.180.000,00 kn realizirano je 841.878,57 kn a, 
razlog lošije realizacije leži u činjenici da nije započeta planirana izgradnja nadstrešnice na 
postojećem Gradskom groblju. 

 
Slijedom navedenog dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa   – na razmatranje i odlučivanje. 
 
 
 
 
            
              GRADONAČELNIK 
             Božidar Kalmeta, dipl.ing, v.r. 

 
 



         Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“, br.: 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 
Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 94/13, 147/14 i 36/15) i članka 
27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” broj: 09/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-
pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, Gradskom vijeću Grada Zadra,                 
p o d n o s i 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zadra za 2015. godinu 

I.  -  UVOD 
 

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Grada Zadra za 2015. godinu, pokazuje se realizacija izgrađenih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnose se na javne površine, nerazvrstane 
ceste, javnu rasvjetu, te izgradnju groblja. 
 
II. -  OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU  

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 
 
1. JAVNE POVRŠINE 
 

 PLAN IZVRŠENJE %  
Okoliš stambenog naselja Smiljevac 1.200.000,00 1.199.458,21 99,95 
UKUPNO JAVNE POVRŠINE: 1.200.000,00 1.199.458,21 99,95 

 
 
2. NERAZVRSTANE CESTE 
 
 PLAN IZVRŠENJE %  
Ulica Borka Šarlije Kese (bivša Bihaćka 
ulica) i Ulica Bleiburških žrtava 

 
700.000,00 678.312,95 96,90 

Ulica Hrvoja Ćustića  1.050.000,00 1.069.044,95 101,81 
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka 
Šarlije Kese i Ulicom Admirala J.Š. od 
Cezana) 

 
 

100.000,00 0,00 0,00 
Spojna prometnica UPU-a Vidikovac II sa 
Ulicom Put Bokanjca (nastavak ulice Jurja 
Križanića)  

 
 

100.000,00 90.333,50 90,33 
Prometnica MO Dračevac 150.000,00 144.582,09 96,38 

UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE: 2.100.000,00 1.982.273,49 94,39 

 
 



 

3. JAVNA RASVJETA 
 

 PLAN IZVRŠENJE %  
Ulica Borka Šarlije Kese (bivša Bihaćka 
ulica) i Ulica Bleiburških žrtava 100.000,00 0,00 0,0 

Ulica Hrvoja Ćustića 550.000,00 609.382,05 110,80 
Splitska ulica (Križanje sa Ulicom Borka 
Šarlije Kese i Ulicom Admirala J.Š. Od 
Cezana) 

50.000,00 0,00 0,00 

Okoliš stambenog naselja Smiljevac 150.000,00 237.500,00 158,33 
UKUPNO JAVNA RASVJETA: 850.000,00 846.882,05 99,63 

 
 
4. IZGRADNJA GROBLJA 
 

 PLAN IZVRŠENJE %  

Groblje Musapstan-Crno  350.000,00 395.493,75 112,99 
Postojeće Gradsko groblje Zadar 180.000,00 0,00 0,00 
Izgradnja ispraćajnice na groblju u Kožinu 650.000,00 446.384,82 68,67 
UKUPNO IZGRADNJA GROBLJA: 1.180.000,00 841.878,57 71,35 

 
 
 
 

REKAPITULACIJA 
 

   PLAN IZVRŠENJE %  
1. JAVNE POVRŠINE 1.200.000,00 1.199.458,21 99,95 

2. NERAZVRSTANE CESTE 2.100.000,00 1.982.273,49 94,39 

3. JAVNA RASVJETA 850.000,00 846.882,05 99,63 

4. IZGRADNJA GROBLJA 1.180.000,00 841.878,57 71,35 

UKUPNO: 5.330.000,00 4.870.492,32 91,38 

 


