
REPUBLIKA HRVATSKA 
 ZADARSKA ŽUPANIJA 
   G R A D   Z A D A R 
       Gradonačelnik 
 
KLASA:024-01/20-01/02 
URBROJ:  2198/01-2-20-19 
Zadar, 28. kolovoza  2020.  
 
 

   
        -  GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA  - 

 
        
PREDMET: Izvješće o radu i financijsko poslovanje TD „Eko“ d.o.o. 

Zadar za 2019. godinu 
 
NADLEŽNOST     
ZA DONOŠENJE:   GRADSKO VIJEĆE  GRADA ZADRA 
 

   
PRAVNI TEMELJ: -  Statut Grada Zadra,  članak  27. i 55.   

(„Glasnik Grada Zadra“, broj:  9/09, 28/10, 3/13,9/14,  2/15-pročišćeni 
tekst,  3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20)  

 
   

PREDLAGATELJ:    Gradonačelnik  
 
IZVJESTITELJ:    Direktor  
 
MATERIJAL IZRADIO:  Upravni odjel za komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša  

TD “Eko” d.o.o. Zadar 
 
 
      

O b r a z l o ž e n j e 
 

 
Temeljem članka 55. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10,3/13, 9/14, 

2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), dostavlja se Gradskom vijeću Grada 
Zadra  Izvješće  o radu i financijsko izvješće TD „Eko“ d.o.o. Zadar   za 2019. godinu.  

 
 
 
 

                GRADONAČELNIK 
 
                 Branko Dukić, v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije 
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar 
Tel.: ++385 23 493 380 
Fax: ++385 23 493 380    
e-mail: info@eko-go.hr 
web: www.eko-go.hr 

  

                            
Izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda  

 

 

 

Broj: 02-21/20 

 

 

 

Izvješće o radu TD EKO d.o.o. 

za 2019. godinu 

 

 

 

 

 

 

 

Zadar, lipanj 2020. 

      

Pripremio: Dino Perović, dipl. ing. 

 

 

 



Izvješće o radu TD EKO d.o.o. za 2019. godinu 

                            
Izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda  

 

2 

 

      

 

SADRŽAJ 

 

1. OPĆENITO O TD EKO d.o.o. 3 

 

2. OPIS PROJEKTA 7 

 

3. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI 9 

 

4.        DALJNJE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA 

 

16 

5. ZAKLJUČAK 18 

   

 



Izvješće o radu TD EKO d.o.o. za 2019. godinu 

                            
Izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda  

 

3 

1. OPĆENITO O TD EKO d.o.o. 

Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac su 2. svibnja 2008. godine potpisali 

Društveni ugovor o osnivanju EKO d.o.o. 

Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije, a sukladno 

Strategiji i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. 

 

TD Eko d.o.o. je registrirano za obavljanje sljedeće djelatnosti: 

 

• gospodarenje otpadom 

 

1.1. Organizacijska shema 

 

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 
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1.2. Skupština: 

Grad Zadar (51 %)    – predstavnik Branko Dukić, dr. med., gradonačelnik 

Grad Benkovac (26 %)   – predstavnik Tomislav Bulić, dipl. crim., gradonačelnik 

Zadarska županija (23 %)   – predstavnik Božidar Longin, dipl. ing., župan 

 

1.3. Nadzorni odbor: 

• Olivio Meštrović, dipl.ing. – predsjednik (Zadarska županija) 

• Ivica Katić, dipl.oec. – zamjenik predsjednika (Grad Zadar)  

• Marinko Čirjak, član  (Grad Benkovac) 

• Hrvoje Šarić, dipl.ing., član (Grad Zadar) 

• Sašenka Korenov, dipl.ing. (predstavnica zaposlenika) 

 

Napomena: 

 

Budući TD Eko d.o.o. nema vlastitih prihoda, članovi Nadzornog odbora ne 

primaju novčanu naknadu za svoj rad. 

 

1.4. Uprava Društva: 

 

Dino Perović, dipl.ing. (prosječna neto plaća direktora u 2019. godini iznosila je 10.560,53 

kuna). 

Društvo trenutno posluje u uredima, koji su u najmu (TD Liburnija d.o.o., cijena 3.500,00 

kuna bez PDV-a), na adresi Ante Starčevića 1, 23000 Zadar. 

Temeljni kapital: 200.000,00 kuna. 
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1.5. Kadrovska struktura 

 

TD Eko d.o.o. je na dan 31. 12. 2019. godine zapošljavalo 11 djelatnika, od toga 5 žena. 

 

 

Stručna sprema: Ukupan broj djelatnika: Broj žena: 

VSS 10 4 

SSS 1 1 

Ukupno: 11 5 

 

1.6. Iskorištena EU i nacionalna financijska sredstva u 2019. godini 

EU projektiranje i izgradnja CGO-a 23.431.288,39 kn 
FZOEU projektiranje i izgradnja CGO-a   6.416.641,69 kn          
EU nadzor radovi CGO 175.301,74 kn 
FZOEU nadzor radovi CGO 48.006,26 kn        
EU tehnička pomoć 284.786,06 kn 
FZOEU tehnička pomoć 77.988,46 kn    
EU Izgradnja PS 2.841.418,07 kn 
EU Nadzor PS 123.040,45 kn 
FZOEU Izgradnja PS 778.120,28 kn 
FZOEU Nadzor PS                                            33.694,55 kn 

EU plaće (projektni tim)                                          674.867,14 kn    

UKUPNO 34.885.153,09 kn 

 

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju CGO Biljane 
Donje između MZOE, FZOEU i EKO d.o.o. u studenom 2016. godine, odobreno je i 
sufinanciranje 5 bruto plaća članova projektnog tima u iznosu od 70.652 %, odnosno 
674.867,14 kn za 2019. godinu, što predstavlja EU udio u sufinanciranju projekta.  

Članovi projektnog tima su: 

• direktor Društva 

• pomoćnica direktora 
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• voditelj projekata na području gospodarenja otpadom 

• voditelj strojarsko-proizvodnih projekata i 

• voditelj službe financijsko-računovodstvenih poslova 
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2. OPIS PROJEKTA 

 

2.1. Opći opis projekta 

Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području Zadarske županije i južnog dijela 
Ličko-senjske županije može se ocijeniti kao ekološki neprihvatljiv i neodrživ, obilježen 
vrlo niskom stopom odvajanja i skupljanja korisnih sastavnica komunalnog otpada, 
visokim udjelom miješanog komunalnog otpada (koji sadrži ujedno visoki postotak 
biorazgradivog otpada) koji se bez prethodne obrade odlaže na odlagališta i niskim 
udjelom recikliranja iz komunalnog otpada. Prema važećem Planu gospodarenja otpadom 
(PGO RH), Centra za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje definiran je kao 
regionalni centar s obzirom da je Zadarskoj županiji priključen južni dio Ličko-senjske 
županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Lovinac, Donji Lapac, Udbina i 
Perušić). 

Svrha projekta je stvoriti prihvatljiv i ekonomičan sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije (projektnom 
području). Jedna od bitnih sastavnica uspostave prihvatljivog i ekonomičnog sustava 
gospodarenja komunalnim otpadom je uspostava CGO-a, koji je prvenstveno namijenjen 
prihvatu miješanog komunalnog otpada koji preostaje nakon odvajanja i prikupljanja 
korisnih sastavnica komunalnog otpada (otpadni papir i karton, plastika, metali, tekstil i 
glomazni otpad), njegovoj mehaničko-biološkoj obradi (MBO) te zbrinjavanju izlaznih 
materijala nakon provedene obrade. Također predviđena je obrada odvojenog 
prikupljenog bio-otpada i građevinskog otpada u CGO-u. Projekt uspostave CGO-a 
provodit će županijska komunalna tvrtka EKO d.o.o. Ovaj projekt doprinosi postizanju 
ciljeva i ispunjavanju zahtjeva slijedećih direktiva: Direktive o odlagalištima 1999/31/EC, 
Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EC, a također će doprinijeti usklađivanju sa 
Direktivom o ambalažnom otpadu.  

Projekt je usklađen sa zahtjevima Strategije gospodarenja otpadom, PGO RH i 
mjerodavnim propisima RH i EU, te glavnim ciljevima Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost 
resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi 
pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države 
članice za ulaganjem koji nadilaze te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina 
otpada koji se odlaže na odlagališta. 

CGO će se izgraditi na površini od 46,3 ha, u sklopu naselja Biljane Donje. U okviru 
projekta uspostave CGO–a izgradit će se 3 pretovarne stanice (PS) na području Zadarske 
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županije (Biograd n/m, Gračac i Pag) i 1 PS na području Ličko-senjske županije 
(Rakitovac). Izgradnja PS Rakitovac financirat će se nacionalnim sredstvima. Također bit 
će nabavljena oprema potrebna za rad s otpadom u CGO-u i PS, te prijevozna sredstava 
za prijevoz prikupljenog miješanog komunalnog otpada od PS do CGO-a. 

Eko d.o.o. kao Korisnik osigurat će priključenje CGO i PS na potrebnu infrastrukturu 
(komunalnu, prometnu, energetsku, vodnu, komunikacijske i drugu) sukladno ishođenim 
upravnim aktima za građenje. Priključenjem na navedenu infrastrukturu omogućit će se 
postizanje pune funkcionalnosti i uporabe izgrađenih građevina CGO-a i PS-a.  

Projekt će dokazati svoju opravdanost kroz sljedeće aktivnosti: 

• poboljšanja pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Zadarske i 
južnog dijela Ličko-senjske županije, 

• povećanje stope izdvajanja i prikupljanja odvojeno skupljenih korisnih sastavnica 
komunalnog otpada, te dijela biorazgradivog otpada,  

• smanjivanje ukupne količine komunalnog otpada, te količine biorazgradivog 
otpada, nakon obrade u postrojenju za mehaničko-biološku obradu otpada, koji se 
odlaže na odlagalište neopasnog otpada, 

• provedbu edukacijske komponentu projekta koja će senzibilizirati stanovništvo o 
potrebi uspostave projekta CGO-a, 

• smanjenje pritisaka na okoliš i povećanja učinkovitoga upravljanja resursima te 
poboljšanja dostupnosti i kvalitete komunalnih usluga za stanovništvo. 
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3. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2019. GODINI 

 

3.1. Kronološki pregled najvažnijih aktivnosti u 2019. godini. 

3.1.1. Izgradnja pretovarnih stanica 

09.01.2019. br. 01-51/19 od Ministarstva državne imovine primljen je Ugovor o osnivanju 
prava građenja za Pretovarnu stanicu Pag, u k.o. Dinjiška. 

Na pretovarnoj stanici Biograd na Moru nastavljeno je izvođenje betoniranja podzemnih 
građevina: armiranje zidova pretovarne rampe; betoniranje zidova pretovarne rampe i 
temelja zida glomaznog otpada; radovi na sabirnoj jami i ugradnji kolne vage. 

Radovi na pretovarnim stanicama su se tijekom travnja 2019. odvijali na lokaciji Biograd 
na moru i lokaciji PS Pag.   

Radovi su se tijekom svibnja 2019. odvijali na lokaciji PS Biograd na moru i to: široki iskop 
i zid glomaznog otpada; ugrađen je separator; izbetonirana je ploča upojnog bunara; 
izvedeno je betoniranje zidova pretovarne rampe do pune visine. 

09.05.2019. održan je 15. koordinacijski sastanak u prostorijama naručitelja, na kojem 
su sudjelovali predstavnici Investitora, Izvođača PS, Nadzora PS te predstavnici 
Konzultanta. 

16.05.2019. održan je 16. koordinacijski sastanak u prostorijama naručitelja, na kojem 
su sudjelovali predstavnici Investitora, Izvođača PS, Nadzora PS te predstavnici 
Konzultanta. 

Tijekom lipnja 2019. radovi su se odvijali na lokaciji Biograd na moru te u smanjenom 
opsegu na lokaciji Pag.  

12.06.2019. održan 17. koordinacijski sastanak u prostorijama naručitelja, na kojem su 
sudjelovali predstavnici Investitora, Izvođača PS, Nadzora PS te predstavnici Konzultanta. 

Obilazak gradilišta Pretovarne stanice Gračac 06.08. i 22.08.2019. godine, a Pretovarne 
stanice Pag 07.08., 24.08. i 28.08.2019. godine. 

Tijekom kolovoza Izvođač je smanjio je intenzitet radova na svim pretovarnim stanicama. 
Nadzor je, sukladno dinamici radova, obavljao svoje zadatke i to uglavnom na PS Pag i 
Gračac.  
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Izvođač je konačno dostavio revidirane terminske planove u koje su uključene aktivnosti 
koje su dovele do produženja roka te je završetak radova pomaknut na dogovorene 
rokove. 

Izvješća revidenta obzirom na kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti zida pretovarne 
rampe još nisu ishođena. Nadzor je kontrolirao izvedene radove, provjeravao i ovjeravao 
građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, količinu i cijenu radova u situacijama, atestnu 
dokumentaciju te provođenje mjera zaštite na radu. Nadzor je također sudjelovao u 
koordinaciji izrade izmjene i dopune glavnih projekata te je savjetovao Naručitelja oko 
potrebnih koraka za ishođenje izmjene i dopune glavnih projekata. Održane su i dvije 
koordinacije oko izgradnje PS i to 08.08.2019. i 29.08.2019. 

Tijekom rujna Izvođač je intenzivirao aktivnosti na pretovarnim stanicama i to posebno 
na PS Pag i Gračac te je Nadzor, sukladno tome, većinu vremena i provodio na 
predmetnim lokacijama. Također su se odvijale i aktivnosti na PS Biograd na Moru. 
Izvršitelj je kontrolirao izvedene radove, provjeravao i ovjeravao građevinsku knjigu i 
građevinski dnevnik, količinu i cijenu radova u situacijama te provođenje mjera zaštite na 
radu. Izvođač je dostavio revidirane terminske planove ali se nažalost, ne pridržava 
navedenih rokova. Stoga je Nadzor naložio da Izvođač dostavi plan angažiranja strojeva 
i ljudi.  Obilasci lokacija: PS Biograd na Moru (11., 17. i 21.09.2019.); PS Gračac (06., 
11., 13., 20., 23.  i 26.09.2019.); PS Pag (03., 05., 12., 16., 23. i 27.09 2019.) 

Tijekom listopada izvođač je intenzivirao aktivnosti na PS Gračac te je Nadzor, sukladno 
tome, većinu vremena i provodio na predmetnoj lokaciji. Također su se odvijale i 
aktivnosti na PS Biograd na moru te PS Pag, međutim, po ocjeni Izvršitelja, u 
nedostatnom kapacitetu radnika. Izvršitelj je kontrolirao izvedene radove, provjeravao i 
ovjeravao građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, količinu i cijenu radova u situacijama 
te provođenje mjera zaštite na radu.  

Projektni sastanak br. 8 održan je 14.11.2019. Dostavljena su tjedna izvješća i praćen je 
rad na izgradnji Pretovarnih stanica. 

Tijekom mjeseca studenog zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi na pretovarnim 
stanicama su tekli otežano na svim lokacijama. Uslijed velike količine oborina na lokaciji 
PS Gračac došlo je do punjenje građevinskih jama vodom što onemogućuje daljnji 
napredak radova. Izvršitelj je kontrolirao izvedene radove, provjeravao i ovjeravao 
građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, količinu i cijenu radova u situacijama te 
provođenje mjera zaštite na radu. 

Tijekom prosinca 2019. Nadzor je utvrdio stanje radova odnosno stupanja završenosti po 
pojedinim lokacijama pretovarnih stanica i to je evidentirao bilješkama. Činjenica je da 
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Izvođač nije stigao izvršiti radove u ugovorenom roku koji je prethodno već bio produžen 
te je umjesto prvotno ugovorenih 12 mjeseci, zajedno s produljenjem rok izvođenja 
radova iznosio 17 mjeseci i 11 dana. Izvođač radova na Pretovarnim stanicama je 
zaključno s prosincem 2019. izvršio radove kumulativne vrijednosti 7.985.797,50 HRK + 
PDV što je svega oko 46% ugovorene vrijednosti radova (bez PDV-a). Nastavno na 
dostavljeni zahtjev Izvođača za produljenje roka izvođenja radova, izvršitelj je isti obradio 
te dostavio Naručitelju mišljenje te zahtjev za dopunom budući da izvođač dostavljenom 
dokumentacijom nije potkrijepio opravdanost svog zahtjeva za produljenjem roka. 

3.1.2. Izgradnja CGO Biljane Donje 

23.01.2019. – br. 01-67/19 Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda donijeta je Odluka 
o odabiru kojom je kao najbolje ocijenjena ponuda u postupku javne nabave u predmetu 
nabave „Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom 
Biljane Donje” ev.br. 01-17-VV-01, odabrana ponuda ponuditelja „Riko” d.o.o., Bizjanova 
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, cijena ponude 368.492.963,75 kn. Ponuda je u potpunosti 
sukladna uvjetima iz dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju odabira ekonomski 
najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova.  

07.02.2019. – br. 02-114/19 dostavljena je naručitelju Žalba žalitelja ZGS Control process 
iz Poljske na Odluku o odabiru i postupak pregleda i ocjena ponuda o nabavi u predmetu 
Projektiranje i izgradnja CGO “Biljane Donje”, ev. 01-17-VV-01. 

11.02.2019. – br. 02-128/19 Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u 
Zagrebu dostavljen je odgovor naručitelja na Žalbu žalitelja ZGS Control process iz Poljske 
na Odluku o odabiru i postupak pregleda i ocjena ponuda o nabavi u predmetu 
Projektiranje i izgradnja CGO “Biljane Donje”, ev. 01-17-VV-01. 

02.04.2019. – br. 01-270/19 Visoki upravni sud RH Rješenjem od 14.03.2019. godine, 
Poslovni broj: UsII-20/19-5 odbacio je tužbu i zahtjev tužitelja ZGS Control process iz 
Poljske. 

05.04.2019. - u Koncertnoj dvorani Kneževe palače direktor tvrtke Eko d.o.o. za 
gospodarenje otpadom Zadarske županije i direktor tvrtke RIKO d.o.o. potpisali su Ugovor 
za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane 
Donje. Ugovor je vrijedan 368.492.963,75 kuna, a predviđen završetak radova je u drugoj 
polovici 2022. godine. Potpisivanju su nazočili i Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i 
energetike, Božidar Longin, župan Zadarske županije, Branko Dukić, gradonačelnik Grada 
Zadra, Tomislav Bulić, gradonačelnik Grada Benkovca i Dubravko Ponoš, direktor Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
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Ugovor za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom 
Biljane Donje se uredno provodi pa je tako Izvođač radova Naručitelju i Inženjeru dana 
09.05.2019. dostavio Prijedlog projektne dokumentacije Izvođača sukladno čl.4.1 
Posebnih uvjeta ugovora, radni plan i program, Vremenski plan izvođenja radova. 

Inženjer je 29.05.2019. izdao primjedbe koje će Izvođač dopuniti ili izmijeniti sukladno 
primjedbama. U mjesecu svibnju nisu se izvodili radovi na gradilištu. 

U mjesecu svibnju izvođač je ispostavio predračun za predujam u iznosu 36.849.296,38 
HRK bez PDV-a. U mjesecu svibnju nije došlo do odstupanja od plana izvođenja. 

U prostoru Male vijećnice Grada Zadra održan je 10.05.2019. sastanak Nadzora - 
INVESTINŽENJERING d.o.o., Izvođača – RIKO d.o.o. i Tehničke pomoći – ERNST & 
YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o. te predstavnika EKO d.o.o. na kom je analizirana trenutno 
dostavljena dokumentacija. 

Ugovor 01-17-VV-01 Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje 
otpadom Biljane Donje: Ugovor se uredno provodi. U mjesecu lipnju nisu se izvodili radovi 
na gradilištu i nije došlo do odstupanja od plana izvođenja. 

U prostoru Male vijećnice Grada Zadra održan je 06.06.2019. je projektni sastanak br. 3 
Nadzora - INVESTINŽENJERING d.o.o., Izvođača – RIKO d.o.o. i Tehničke pomoći – 
ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o. te predstavnika EKO d.o.o. koji je vodio 
predstavnik Investinženjeringa u svojstvu FIDIC Inženjera. 

Dostavljeno je mišljenje za predložene projektante od strane Izvođača kao i za potrebnu 
dokumentaciju za glavne projekte. Zatražena je, također i izmjena vremenskog plana 
tako da bude dostavljen po dozvolama za pojedinačne objekte CGO-a. Analizirane su i 
ostale stavke koje Izvođač trenutno treba dostaviti, a nije u potpunosti dostavio kao npr. 
dokumentacija o odabranim projektantima, ovlaštenjima i sl. 

U mjesecu srpnju nije došlo do odstupanja od plana izvođenja. U tijeku je izrada projektne 
dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola. 

U prostoru Male vijećnice Grada Zadra održan je 04.07.2019.  projektni sastanak br. 4 
Nadzora - INVESTINŽENJERING d.o.o., Izvođača – RIKO d.o.o. i Tehničke pomoći – 
ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o. te predstavnika EKO d.o.o. koji je vodio 
predstavnik Investinženjeringa u svojstvu FIDIC Inženjera. 

Izvođač je dostavio traženu dopunu projektne dokumentacije o kojoj se Inženjer kasnije 
očitovao. Zatražen je od Izvođača i vremenski plan rada s pridruženim ljudskim i 
materijalnim resursima. Inženjer je tražio od Izvođača dostavu prijedloga imenovanja 
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glavnih projektanata i koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja po dozvolama. 
Inženjer je zatražio i ispravnu policu osigurana kao i dostavu shematskog prikaza 
zaduženja Projektanata po pojedim dozvolama. 

U prostoru Male vijećnice Grada Zadra održan je 31.07.2019.  projektni sastanak br. 5 
Nadzora - INVESTINŽENJERING d.o.o., Izvođača – RIKO d.o.o. i Tehničke pomoći – 
ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o. te predstavnika EKO d.o.o. koji je vodio 
predstavnik Investinženjeringa u svojstvu FIDIC Inženjera. 

Voditelj projekta sa suradnicima iz tvrtke Ernst &Young Savjetovanje d.o.o. su 
prisustvovali na tematskom sastanku za Pristupnu cestu dana 01.08.2019. godine. 

Dana 02.08.2019. dostavili dopis o uplati avansa za Izvođača. Tražilo se mišljenje 
Inženjera dana 14.08.2019. o tome jesu li ostvareni svi preduvjeti za terenski rad 
Izvođača na analizi mješovitog komunalnog otpada. 

Dana 23.08.2019. dostavljeno očitovanje Inženjera  za priključak na javni vodoopskrbi 
sistem i na idejno rješenje Upravne zgrade CGO-a Biljane Donje. 

Dana 26.08.2019. i 27.08.2019 praćenje procesa uzimanja uzoraka na Odlagalištu otpada 
Diklo u svrhu Analize sastava otpada. 

Održan je Projektni sastanak br. 6. dana 06.09.2019. u prostorijama Male vijećnice Grada 
Zadra, a 17.09.2019. održana je u Zadru prezentacija MBO postrojenja. 

Dana 12.09.2019. dostavljeno je očitovanje Inženjera za podugovaratelje u fazi     
projektiranja kao i očitovanje na izradu geodetskog i geotehničkog projekta te zatražena 
od Izvođača dopuna liste projektanata. Dana 19.09.2019. dostavljeno je očitovanje na 
mjesečno izvješće projektanata CGO-a i očitovanje na dostavljenu “Analizu sastava 
otpada” koju je ranije dostavio Izvođač. Također, glavni nadzorni Inženjer dostavio je 
očitovanje na glavni projekt Trafostanice TS 1. 

Voditelj projekta sa suradnicima iz tvrtke Ernst &Young Savjetovanje d.o.o. su 
prisustvovali i sudjelovali u radu Projektnog sastanka br. 7 održanog 10.10.2019. u 
prostorijama Male vijećnice Grada Zadra.  

Predstavnici Investinženjeringa dana 03.10.2019. dostavili su dopis o tehničkim 
nesukladnostima u projektu Trafostanice i priključka na nju, imenovanje revidenata kod 
izrade projektne dokumentacije i očitovanje na tehničko rješenje Odlagališta neopasnog 
otpada; očitovanje na glavni projekt Pristupne ceste i trase internog vodovoda; očitovanje 
na glavni elektrotehnički projekt Trafostanice, te na glavni projekt Odlagalište neopasnog 
otpada. 
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Sukladno čl. 75.st. 1. i 3. Zakona o zaštiti na radu, Državnom inspektoratu predana je 
Prijava gradilišta. Planirani početak izvođenja radova je 05. studenoga 2019. godine. 
Planirani radovi obuhvaćaju čišćenje terena kako bi se mogli izvoditi geotehnički istražni 
radovi koji obuhvaćaju analizu površinskih slojeva stijenske mase, iskope geoistražnih 
jama, bušenje bušotina te njihovo iskolčenje. Izvođač radova je dana 21. studenoga 
2019. obavijestio kako je prilikom čišćenja terena za potrebe geoistražnih radova na 
lokaciji CGO Biljane Donje naišao na ratni eksplozivni materijal što se smatra Višom silom 
sukladno čl. 19.1 OUU FIDIC Žuta Knjiga. Zbog navedenog Izvođač nije u mogućnosti 
nastaviti s radovima čišćenja dok ne prestanu okolnosti koje onemogućavaju siguran rad. 

U sklopu Ugovora za Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje 
otpadom Biljane Donje obavljene su sljedeće aktivnosti:  

• glavni projekt trafostanice predan za građevinsku dozvolu;  
• glavni projekt za prilaznu cestu predan Inženjeru na pregled;  
• glavni projekt reciklažnog dvorišta predan Inženjeru na pregled;  
• glavni projekt prostora za reciklažu i obradu građevinskog otpada predan Inženjeru 

na pregled; 
• glavni projekt upravne zgrade predan Inženjeru na pregled.  

12.12.2019. održan je Projektni sastanak br. 9.; Dana 20. prosinca 2019. revizija glavnog 
građevinskog projekta 

3.1.3. Promidžbeno – edukativne aktivnosti 

Kontinuirano su se provodile radionice po dječjim vrtićima i osnovnim školama u Zadru i 
Zadarskoj županiji. U ožujku 2019. ukupno je održano 18 radionica “Edukacija o korisnosti 
otpada” i to u osnovnim školama: Stanovi i Zadarski otoci, te u dječjim vrtićima: Sunce, 
Jazine, Smiljevac, Maslačak, Vladimir Nazor, Duga, Ciciban, Potočnica, Tratinčica. 

Tijekom mjeseca travnja provedene su radionice „Edukacija o korisnosti otpada” u OŠ 
Pakoštane i PŠ Drage i Vrana na kojima je sudjelovalo ukupno 50 djece. 

Tijekom mjeseca svibnja provedene su radionice „Edukacija o korisnosti otpada“, ukupno 
13 radionica na kojima je educirano ukupno 210 djece. Radionice su provedene u OŠ Sv. 
Filip i Jakov; OŠ Sukošan; OŠ Galovac; PŠ Gorica OŠ Zemunik; OŠ Zemunik; DV Leptirići 
Bibinje; DV Biograd; OŠ Posedarje. 

Tijekom mjeseca lipnja provedene su radionice „Edukacija o korisnosti otpada”, ukupno 
15 radionica na kojima je educirano ukupno 300 djece. Radionice su provedene u OŠ Nin; 
OŠ Vrsi; OŠ Krune Krstića Arbanasi; PŠ Ploča; DV Murvica. 
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Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza nisu se provodile radionice „Edukacija o korisnosti 
otpada”.  

Tijekom mjeseca srpnja vršili smo distribuciju edukativnih letaka o pravilnom 
gospodarenju otpadom po domaćinstvima. 

Početkom nove školske godine započeli smo s novim ciklusom radionica „Edukacija o 
korisnosti otpada” u vrtićima i osnovnim školama u Zadru i Zadarskoj županiji. U rujnu 
smo obišli pet dječjih vrtića u kojima smo održali ukupno 10 radionica.  

Nastavljeno je održavanje radionica “Edukacija o korisnosti otpada” u vrtićima i osnovnim 
školama u Zadru i Zadarskoj županiji. U listopadu smo obišli deset dječjih vrtića te tri 
osnovne škole, u kojima smo održali ukupno 15 radionica.  

Radionice “Edukacija o korisnosti otpada” kontinuirano su se provodile tijekom mjeseca 
studenoga većinom u vrtićima, jer su škole bile u štrajku. Održano je ukupno 13 radionica. 
Tijekom mjeseca studenog također smo imali promotivnu kampanju – objava edukativnog 
bannera na 10 zadarskih portala, kao i objave biltena u tiskovinama: Zadarski list, Narodni 
list i Slobodna Dalmacija, a sve to kako bi se građane potaknulo na odgovorno ponašanje 
s otpadom.  

Radionice „Edukacija o korisnosti otpada” kontinuirano su se provodile tijekom prosinca 
u vrtićima i osnovnim školama. Održano je ukupno 15 radionica.  Na lokalnoj TV Diadora 
objavljena je reportaža o uspjehu edukativnih radionica tvrtke Eko d.o.o., kao i na 
platformi Zd1. 
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4. DALJNJE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA 

S obzirom na Projekt kao „živo tkivo“, te s obzirom na vrijeme pisanja ovog Izvješća, 
besmisleno bi bilo opisati aktivnosti u 2019. godini, a da se ne osvrnemo i na aktivnosti 
koje su uslijedile i nakon 2019. godine. 

Usprkos krizi izazvanoj epidemijom koronavirusom, aktivnosti na izgradnji Centra za 
gospodarenje otpadom Biljane Donje teku predviđenom dinamikom. Završeni su radovi 
na čišćenju terena i geotehnički istražni radovi na samoj lokaciji Centra te su predana pet 
zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola i to za: trafostanicu, pristupnu cestu, 
reciklažno dvorište, upravnu zgradu i prostor za recikliranje građevinskog otpada. 
Ishođenje građevinske dozvole za trafostanicu očekuje se do polovice srpnja 2020. Osim 
toga, u pripremi za ishođenje građevinskih dozvola su i ostali glavni projekti: za MBO, 
ulazno-izlaznu zonu, transportni centar, odlagalište za inertni otpad, odlagalište za 
neopasni otpad, područje za obradu oborinskih voda, odlagališnog plina i natkriveno 
skladište. Radovi na izgradnji pretovarnih stanica, koji su također dio projekta izgradnje 
CGO-a Biljane Donje, pri samom su kraju, a jedna od njih je PS Biograd na moru koja se 
nalazi neposredno uz novootvoreno reciklažno dvorište koje je izgradio Grad Biograd 
također uz pomoć EU sredstava. Pred samoj smo predajom Zahtjeva za tehnički pregled 
PS Biograd, na kojoj radove, kao i na ostale dvije pretovarne stanice na Pagu i u Gračacu, 
izvodi tvrtka Lavčević – Zadar d.o.o. Vrijednost radova na sve tri pretovarne stanice je 
17.430.546,36 kuna.  

Projektni sastanci, u skladu s epidemiološkim preporukama tijekom travnja i svibnja 2020. 
godine odvijali su se elektroničkim putem. Obzirom na preporuke Stožera Civilne zaštite 
Izvršitelj nije organizirao koordinacije klasičnog tipa nego je putem video konferencija 
kontaktirao Naručitelja i Nadzor. 

Što se tiče pretovarnih stanica izvršitelj je značajni dio aktivnosti usmjerio na 
kompletiranje prateće dokumentacije uz zahtjeve za nadoknadu sredstava i to posebice 
u dijelu koji se odnosi na dokaze kvalitete i dokaze izvršenosti radova, sukladno nalogu 
Naručitelja. Također su se odvijale aktivnosti oko definiranja uvjete izvedbe antikorozivne 
zaštite čeličnih lijevaka budući je Izvođač naknadno utvrdio propuste u izvedbenoj 
dokumentaciji obzirom na tehnologiju pocinčavanja.  Obzirom na situaciju uzrokovanu 
epidemijom koronavirusom, radionice „Edukacija o korisnosti otpada“ nisu se održavale 
tijekom ožujka, travnja, svibnja i lipnja 2020. godine.  

Tijekom svibnja 2020. Glavni projekt prostora za reciklažu i obradu građevinskog otpada 
predan je Inženjeru na pregled, kao i Glavni projekt upravne zgrade. 
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Izvođač radova na pretovarnim stanicama je 22.5.2020. Naručitelju dostavio zahtjev za 
produljenje roka izvođenja radova do 30.09.2020. te su kao razlozi kašnjenja navedeni 
kašnjenje s izdavanjem mjesečnih privremenih situacija zbog dopune istih sukladno 
zahtjevima voditelja projekta provedbenog tijela, nemogućnost obračuna i situiranja 
izvantroškovničkih radova, pandemija uzrokovana virusom COVID-19 te nemogućnost 
pristupa gradilištu PS Pag. 
 
Važno je napomenuti kako je napokon riješen status zemljišta na kojem će se izgraditi 
CGO Biljane Donje. Naime, u svibnju 2020. potpisan je Ugovor o darovanju zemljišta, 
vrijednosti 6.230.000,00 kn, između Ministarstva državne imovine i vlasnika TD EKO 
d.o.o. 

Budući je projekt izgradnje CGO Biljane Donje, nakon provedenog postupka javne nabave 
za izgradnju, postao „Major“ bilo je potrebno zatražiti odobrenje Europske komisije za 
osiguranje dodatnih financijskih sredstva. Nakon gotovo 6 mjeseci ponovnog pregleda 
Projekta 19. lipnja 2020. godine smo dobili pozitivno mišljenje od strane „JASPERS - 
Independent Quality Review“ kao glavni preduvjet za potpisivanje dodatka Ugovora 
o dodjeli bespovratnih EU financijskih sredstava. 
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5. ZAKLJUČAK 

Projekt CGO Biljane Donje, nakon dugotrajnih postupaka javne nabave, 5. travnja prošle 
godine, kad je potpisan Ugovor za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra, 
krenuo je u konkretnu realizaciju, odnosno izgradnju.  

Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za sve stanovnike grada Zadra, Zadarske 
županije kao i one iz južnog dijela Ličko-senjske županije koji gravitiraju budućem Centru 
u Biljanima Donjim.  Kao jedan od strateških projekata Zadarske županije, stavljen je i na 
listu strateških projekata Republike Hrvatske. Njegovom izgradnjom koja bi trebala biti 
dovršena do kraja 2022. godine, te probnim radom CGO-a započinje novo razdoblje u 
sustavu gospodarenja otpadom u cijeloj zadarskoj regiji. Do tada treba najprije izvršiti 
sanaciju Odlagališta otpada Diklo, kao i svih postojećih odlagališta miješanog komunalnog 
otpada u cijeloj županiji.  

Valja ukazati i na činjenicu kako su osim dva sagrađena CGO-a (Marišćina i Kaštijun), 
trenutno u Republici Hrvatskoj samo CGO Bikarac iz Šibenika i CGO Biljane Donje najdalje 
odmakli u realizaciji. Tako se na svakom sastanku u MZOE, FZOEU, kao i na radnim 
sastancima s Grupacijom Centara za gospodarenje otpadom pri HGK, upravo naš Projekt 
izgradnje CGO-a ističe kao primjer uspješne realizacije projekta koji se sufinancira iz 
Kohezijskog fonda, odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 
2020.  

Ovako velik i zahtjevan infrastrukturni projekt nije moguće, naravno, provoditi bez 
podrške Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koje nam je ujedno posredničko tijelo 
razine 1 u provedbi ovog projekta, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
kao posredničko tijelo razine 2. 

 

 


































































