
Temeljem članka 369. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 
125/11, 78/15 i 29/18), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 
3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst i 3/18), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 5. lipnja 2018. 
godine, d o n o s i 

 
 
 

 
Z A K LJ U Č A K 

 
 
 
 

1. Prihvaća se zaključivanje Aneksa Ugovora o uslugama Izrade projektne 
dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju i dogradnju zgrade OŠ 
Krune Krstića – područna škola Ploče, prema tekstu aneksa iz privitka ovog Zaključka.  
 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
KLASA: 361-01/17-01/26 
URBROJ: 2198/01-2-18-14 

Zadar, 5. lipnja 2018. 
 
 

         GRADONAČELNIK 
 

                                                                                             Branko Dukić, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 ZADAR, OIB:09933651854, zastupan po gradonačelniku 
Branku Dukiću ( u daljnjem tekstu: Naručitelj) 
i 
ATRIJ d.o.o., Dragutina Parčića 3, 23000 ZADAR, OIB: 05079981890, zastupan po direktoru 
Mladenu Nižiću ( u daljnjem tekstu: Izvršitelj)  
Zajedno u tekstu: Ugovorne strane 

sklopili su dana __________ 2018. godine 

 

ANEKS  UGOVORA O USLUGAMA 
 Izrade projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt) za rekonstrukciju i 

dogradnju zgrade OŠ Krune Krstića - područna škola Ploče 
 
 

Članak 1. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 06. lipnja 2017. godine, zaključile  Ugovor o 
uslugama  Izrade projektne dokumentacije  (idejni, glavni, izvedbeni projekti) za rekonstrukciju 
i dogradnju zgrade OŠ Krune Krstića- područna škola Ploče (KLASA: 361-01/17-01/26, 
URBROJ: 2198/01-2-17-6 )  - u nastavku Osnovni ugovor. 

Članak 2. 

Temeljem traženja Atrija d.o.o. Zadar od 20. ožujka 2018.g., Grad Zadar i Atrij d.o.o. Zadar, 
zbog nastupa objektivnih okolnosti  koje su utjecale na produljenje roka za realizaciju 
Osnovnog ugovora, Ugovorne strane sporazumno ustvrđuju potrebu produženja roka, te se, s 
obzirom na navedeno, ovim Aneksom mijenja članak 5. stavak 1. Osnovnog ugovora na 
način kako slijedi: 

„Rok  izvršenja usluge je do 06. listopada 2018. godine.“ 

Članak 3. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju 
neizmijenjene.  

Članak 4. 

Ovaj Aneks Osnovnog Ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih 2 (dva) 
primjerka zadržava Izvršitelj, a 4 (četiri) primjerka Naručitelj. 

KLASA: 361-01/17-01/26 
URBROJ: 2198/01-2-18-  
U  Zadru,  ______ 2018.. 

            NARUČITELJ:      IZVRŠITELJ: 
 
           Gradonačelnik                                         Direktor 
            Branko Dukić                                                                    Mladen Nižić 


