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Izvješće o radu TD EKO d.o.o. za 2022. godinu 
 

  

Popis kratica 
 

CGO Centar za gospodarenje otpadom 

DKOM Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 

DoN  Dokumentacija o nabavi 

EYS i Konzultant Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., tehnička pomoć 

EU Europska unija 

FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Inženjer Nadzorni inženjer, Investinženjering d.o.o. 

Izvođač PS Lavčević Zadar d.o.o. 

Izvođač CGO RIKO d.o.o. 

Konzultant Podrška naručitelju, predstavnik tehničke pomoći 

Korisnik 
Korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u ovom izvješću 
Eko d.o.o. 

KS Ključni stručnjak 

MBO Mehaničko-biološki uređaj za obradu otpada 

MZOIE Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

Nadzor PS Civil Engineering Consultancy d.o.o. 

Nadzor CGO Investinženjering d.o.o. 

NKS Neključni stručnjak 

OPKK Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

OUU 
Opći uvjeti Sporazuma za projektiranje i izvođenje radova na 
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-
01) 

Pravilnik 
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne 
nabave (NN 65/2017) 

Projekt Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje 

PS Pretovarne stanice 

PT 1 Posredničko tijelo razine 1 (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) 
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PT 2 
Posredničko tijelo razine 2 (Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost) 

PUU 
Posebni uvjeti Sporazuma za projektiranje i izvođenje radova na 
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-
01) 

RH Republika Hrvatska 

Ugovor 
Ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći nad izgradnjom CGO 
“Biljane Donje“ 

Ugovor o radovima PS Ugovor o radovima na izgradnji pretovarnih stanica (02-17-MV-01) 

Ugovor o nadzoru PS 
Ugovor o pružanju usluge nadzora nad izvođenjem radova na 
izgradnji pretovarnih stanica (03-17-MV-02) 

Ugovor o radovima CGO 
Sporazum za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za 
gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-01) 

Ugovor o nadzoru CGO 
Ugovor o pružanju usluge nadzora nad izvođenjem radova na 
izgradnji pretovarnih stanica (03-17-MV-02)  

VTR Vantroškovnički radovi 

ZJN 2016 Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) 

ZNS Zahtjev za nadoknadom sredstava 
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1. UVOD  
 

Eko d.o.o. je trgovačko društvo za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Društvenim ugovorom o 
osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska županija, Grad Zadar, Grad Benkovac su osnovali 
Eko društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom. Cilj osnivanja društva je uspostava 
sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije. 

U tu svrhu je pokrenut projekt ''Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje'' (dalje u tekstu: 
Projekt) čija je svrha doprinijeti poboljšanju gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji i dijelu Ličko-
senjske županije i to za gradove Gospić i Novalju te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Lovinac i 
Udbinu. 

Projekt čine tri glavne komponente:  

• Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: CGO) Biljane Donje, 

• Izgradnja triju pretovarnih stanica (dalje u tekstu: PS) na lokacijama u Biogradu na moru, 

Pagu i Gračacu, kapaciteta do 10.000 t/god, 

• Nabava motornih vozila, radnih strojeva i opreme za gospodarenje otpadom (transport i 

obrada otpada) za potrebe CGO-a i PS-ova. 

Projekt se provodi kroz tri faze: 

• Pripremna faza, koja uključuje projektiranje i ishođenje dozvola, 

• Faza građenja, koja obuhvaća i pokusni rad, 

• Faza nakon gradnje, obuhvaća razdoblje za obavijest o nedostacima. 

Opći cilj Projekta je ispuniti sve uvjete za gospodarenje otpadom koje je postavio Zakon o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13). Navedeno podrazumijeva primjenu mehaničko-biološke obrade (dalje 
u tekstu: MBO) i odlaganja obrađenog ostatka u skladu s Planom gospodarenja otpadom u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15) s ciljem organiziranja 
provođenja Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) izrađene za razdoblje od 
2005. do 2025. godine. Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj 
(dalje u tekstu: RH) se planira izgraditi do 13 CGO-ova, a jedan od njih je i CGO Biljane Donje, smješten 
kod Benkovca u Zadarskoj županiji, koji bi trebao preuzimati otpad iz Zadarske županije i južnog dijela 
Ličko-senjske županije. 

Cilj zakonske regulative je uspostaviti regionalne i županijske centre za gospodarenje otpadom s pred-
obradom otpada prije konačnog zbrinjavanja i/ili odlaganja. Kroz CGO-ove, a time i kroz CGO Biljane 
Donje će se uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, smanjiti štetne utjecaje na okoliš i 
uspostaviti samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom. 

Ukupna vrijednost Projekta je 682.044.680,80 kuna.  

Projekt se sufinancira sredstvima iz fondova Europske unije (dalje u tekstu: EU) u sklopu Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (dalje u tekstu: OPKK), u okviru Prioritetne osi 6 - Zaštita 
okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi 
pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem 
koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je relevantan za ostvarenje Specifičnog cilja 6i1 - Smanjena količina 
otpada koji se odlaže na odlagališta. Glavna svrha Specifičnog cilja 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne 
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stečevine na temelju obveza iz Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju 
RH EU-u utvrđena prijelazna razdoblja za RH. 
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2. OPĆENITO O TD EKO d.o.o. 

 

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 

 

2.1.  Skupština: 

Grad Zadar (51 %)    – predstavnik Branko Dukić, dr. med., gradonačelnik 

Grad Benkovac (26 %)    – predstavnik Tomislav Bulić, dipl. crim., gradonačelnik 

Zadarska županija (23 %)   – predstavnik Božidar Longin, dipl. ing., župan 

 

2.2. Nadzorni odbor: 

• Olivio Meštrović  

- predsjednik (Zadarska županija) 

• Ivica Katić  

- zamjenik predsjednika (Grad Zadar) # 

• Hrvoje Šarić  

- član (Grad Zadar) # 

- zamjenik predsjednika (Grad Zadar) 

• Branko Arbanas 

- član  (Grad Benkovac) 

• Sašenka Korenov  

- član (predstavnica zaposlenika) 

• Neven Klarin 

- član (Grad Zadar) 

Podaci označeni s # prestali su važiti ! 

Napomena: 

Budući TD Eko d.o.o. nema vlastitih prihoda, članovi Nadzornog odbora ne primaju novčanu naknadu 

za svoj rad. 

 

2.3. Uprava Društva: 

Dino Perović, dipl.ing. (prosječna neto plaća direktora u 2022. godini iznosila je 11.376,72  kuna neto). 

Društvo trenutno posluje na dvije lokacije: u uredu, koji su u najmu (TD Liburnija d.o.o.) na adresi Ante 
Starčevića 1, 23 000 Zadar (ujedno i sjedište tvrtke) te u Biljanima Donjim, u kontejnerskim modulima do 
dovršetka Upravne zgrade na lokaciji CGO-a. 

Temeljni kapital: 200.000,00 kuna. 

2.4. Kadrovska struktura 

TD Eko d.o.o. je na dan 31. 12.2022. godine zapošljavalo 22 djelatnika, od toga 11 žena. 
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Stručna sprema: Ukupan broj djelatnika: Broj žena: 

Razina 7.1. 17 9 

Razina 6. 2 0 

Razina 4.2. 3 2 

Ukupno: 22 11 

 

3. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2022. GODINI  

 

3.1. Ugovor za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom 

Biljane Donje (broj 01-17-VV-01) 

Sastanci 

Mjesečni sastanci 

Za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja ukupno je održano dvanaest mjesečnih sastanaka u sklopu 
Ugovora o radovima CGO - a.  

1. mjesečni sastanak održan je 20. siječnja 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

2. mjesečni sastanak održan je 20. veljače 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

3. mjesečni sastanak održan je 10. ožujka 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

4. mjesečni sastanak održan je 14. travnja 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

5. mjesečni sastanak održan je 12. svibnja 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a.  Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

6. mjesečni sastanak održan je 9. lipnja 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

7. mjesečni sastanak održan je 14. srpnja 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 
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8. mjesečni sastanak održan je 11. kolovoza 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

9. mjesečni sastanak održan je 8. rujna 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

10. mjesečni sastanak održan je 13. listopada 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku 
su sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke 
za tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

11. mjesečni sastanak održan je 10. studenog 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku 
su sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke 
za tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

12. mjesečni sastanak održan je 8. prosinca 2022. godine na lokaciji gradilišta CGO - a. Na sastanku su 
sudjelovali Naručitelj projekta (Eko d.o.o.), voditelj projekta (RIKO d.o.o.) sa suradnicima iz tvrtke za 
tehničku pomoć (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i tvrtke za nadzor (Investinženjering d.o.o.) 

Gradilišni sastanci 

Održano je 37 gradilišnih sastanaka.  

1. gradilišni sastanak održan je 13. siječnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

2. gradilišni sastanak održan je 27. siječnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

3. gradilišni sastanak održan je 3. veljače 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

4. gradilišni sastanak održan je 17. veljače 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

5. gradilišni sastanak održan je 24. veljače 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o., Texo Molior i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

6. gradilišni sastanak održan je 3. ožujka 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

7. gradilišni sastanak održan je 17. ožujka 2022. godine u Zadru. . Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

8. gradilišni sastanak održan je 23. ožujka 2022. godine u Zadru. . Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
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Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

9. gradilišni sastanak održan je 31. ožujka 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

 10. gradilišni sastanak održan je 7. travnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

11.  gradilišni sastanak održan je 21. travnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

12. gradilišni sastanak održan je 28. travnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

13.  gradilišni sastanak održan je 5. svibnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

14. gradilišni sastanak održan je 19. svibnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

15. gradilišni sastanak održan je 26. svibnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.), Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetski učinkovitost. 

16. gradilišni sastanak održan je 2. lipnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

17. gradilišni sastanak održan je 15. lipnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

18. gradilišni sastanak održan je 23. lipnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

19. gradilišni sastanak održan je 30. lipnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

20. gradilišni sastanak održan je 7. srpnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
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Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

21. gradilišni sastanak održan je 22. srpnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

22. gradilišni sastanak održan je 28. srpnja 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

23. gradilišni sastanak održan je 18. kolovoza 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

24. gradilišni sastanak održan je 25. kolovoza 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

25. gradilišni sastanak održan je 1. rujna 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

26. gradilišni sastanak održan je 15. rujna 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

27. gradilišni sastanak održan je 22. rujna 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

28. gradilišni sastanak održan je 29. rujna 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali predstavnici 
Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

29. gradilišni sastanak održan je 6. listopada 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.), Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. 

30. gradilišni sastanak održan je 20. listopada 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) 

31. gradilišni sastanak održan je 27. listopada 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
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(Investinženjering d.o.o.), Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. 

32. gradilišni sastanak održan je 3. studenoga 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o., Sokol i Navigator), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.), Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. 

33. gradilišni sastanak održan je 17. studenoga 2022. godine u Zadru Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o.), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

34. gradilišni sastanak održan je 24. studenoga 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o.), Nadzora (Investinženjering d.o.o.), 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

35. gradilišni sastanak održan je 1. prosinca 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o.), Nadzora (Investinženjering d.o.o.) i 
Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.)  

36. gradilišni sastanak održan je 15. prosinca 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.) i Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.). 

37. gradilišni sastanak održan je 21. prosinca 2022. godine u Zadru. Na sastanku su sudjelovali 
predstavnici Naručitelja (Eko d.o.o.), Izvođača (RIKO d.o.o. i Kolektor Sisteh), Nadzora 
(Investinženjering d.o.o.), Tehničke pomoći (Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.) i Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost. 

Tematski sastanci  

• 25. veljače 2022. Zapisnik s posebnog gradilišnog sastanka na temu Metodologija ugradnje gline 
• 24. ožujka 2022. - Tematski sastanak (br.3) Metodologija ugradnje gline ispitivanja i  ugradnje donjih 
brtvenih slojeva odlagališta neopasnog otpada 
• 25. ožujka 2022. -  Zapisnik s posebnog gradilišnog sastanka na temu Metodologija ugradnje gline i 
donjih brtvenih slojeva br. 3 
• 2. svibnja 2022. dostavljen Zapisnik s konzultantskog sastanka na temu Metodologija ugradnje gline 
• 30. lipnja 2022. - Zapisnik sa sastanka na temu Metodologija ugradnje gline 06 
• 15. srpnja 2022. - Zapisnik sa sastanka na temu Metodologija ugradnje gline 07 

  

3.2. Ugovor o radovima na izgradnji pretovarnih stanica (broj 02-17-MV-01) 

Povjerenstvo za primopredaju sastavljeno od strane voditeljice projekta, predstavnika investitora, 
nadzornih inženjera i voditelja građenja/inženjer gradilišta sastalo se dana 04. siječnja 2022. godine na 
lokaciji pretovarne stanice Biograd na Moru, te potom 13. siječnja 2022. godine na lokacijama pretovarnih 
stanica Pag i Gračac, te započelo s pregledom dokumentacije i izvedenih radova u pogledu količina i 
kakvoće kao i dokumenata po kojima su izvedeni. Pregled je završen dana 19. siječnja 2022. godine kada 
je i sastavljen Primopredajni zapisnik. Nakon obilazaka objekata i pregleda izvedenih radova i ugrađene 
opreme ustanovljeno je da kvaliteta istih odgovara ugovorenoj. Uočeni su manji nedostaci koji ne utječu na 
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korištenje radova te je popis nedostataka prilažen zapisniku. Rok za otklanjanje nedostataka je 25 dana. 
Ugovoreni radovi na svim pretovarnim stanicama su gotovi.  

 

Ostalo 

Praćenje izvršenja radova 

Sukladno projektnom zadatku Ugovora tehničke pomoći, Konzultant je u ovom izvještajnom razdoblju 
Naručitelju dostavio tjedna izvješća o napretku s kratkim opisom stanja radova, uočenim manjkavostima 
i problemima, mjerama i rokovima za poduzimanje mjera s ciljem razvoja sustava kontrole projekta, 
praćenja izvršenja i usporedbe planirano-izvršeno.  

 

3.3. Nabava opreme 

Ukupna vrijednost nabave je iznosila: 47.858.492,50 kn 
Oprema će služiti (oprema za sakupljanje otpada, oprema za pretovar: vozila i kontejneri, oprema za obradu 
građevinskog otpada i otpada od rušenja) za redovan rad Centra i mora biti smještena u novoizgrađenim 
objektima. Postupak nabave opreme se provodi u skladu s dinamikom završetka izgradnje objekata kako bi 
se izbjeglo nekorištenje novonabavljene opreme. 
 

Javna nabava se sastojala od 7 grupa (grupa 1 – kamioni, grupa 2 – prikolice, grupa 3 – utovarivači, bageri 
i oprema, grupa 4 – oprema za manipulaciju i održavanje, grupa 5 – oprema za skladištenje, grupa 6 – alati 
i oprema za radionicu, grupa 7 – mobilna čeljusna drobilica). 

28. lipnja 2022. godine Odluke o odabiru za grupe 1 (2) i 2 (3); 27. srpnja 2022. potpisan ugovor za grupu 
1 (2); GRUPA 1 (2) - TRANSPORT PRIKOLICE - Zajednica ponuditelja UPGRADE d.o.o., Stanka 
Pinjuha 15b, 49214, Veliko    Trgovišće, Hrvatska i HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., Matenacka cesta 41, 
49240 Donja Stubica; 19. rujna 2022. potpisan ugovor za grupu 2 (3); GRUPA 2 (3) – UTOVARIVAČI, 
BAGERI I OPREMA; LAGER BAŠIĆ, d.o.o., Trgovačka ulica 3, 10255 Donji Stupnik; 2.9.2022. i 
21.10.2022. stigao dio vozila po ugovoru grupa 1 – transport kamioni, Upgrade d.o.o., U razdoblju od 
28.6.2022. – 14.7.2022. stizala oprema po ugovoru grupa 5 – oprema za skladištenje, KOVA d.o.o. (dio 
opreme), 27.7.2022. i 5.10.2022. stigla oprema po ugovoru grupa 6 – alati i oprema za radionicu, O-K-TEH 
d.o.o. (dio opreme), 4.10.2022. stigla mobilna čeljusna drobilica po ugovoru grupa 7 – mobilna čeljusna 
drobilica, O-K-TEH d.o.o. 7.12.2022. stigla stacionarna preša po ugovoru grupa 5 – oprema za skladištenje, 
KOVA d.o.o. 20.12.2022. stigle krokodil i kanalska dizalica po ugovoru grupa 6 – Alati i oprema za 
radionicu, O-K-TEH d.o.o. 

 

3.4. Promidžbeno-edukativne aktivnosti 

 

U 2022. godini održavali smo edukativnu radionicu pod nazivom Edukacija o korisnosti otpada. 

Educirali smo oko 1700 djece, među kojima su polaznici prvih razreda osnovnih škola i predškolskog 
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uzrasta u vrtićima. Posjetili smo ukupno deset dječjih vrtića i 28 osnovnih škola. Gospodin otpadić 
educirao je i djecu na Festivalu cvijeća u Sv. Filipu i Jakovu.                   

U ožujku smo proveli edukaciju za komunalne tvrtke na području obuhvata CGO-a Biljane Donje. 

U svibnju, u suradnji s Čistoćom Zadar održali smo radionicu u Hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj 
školi Zadar i to za 2. i 3. razred – smjer Kuhari. 

U studenom je održana Edukacija komunalnih tvrtki i JLS na području obuhvata CGO Biljane Donje 

koju je održala izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura. 

Redovito ažuriramo našu internetsku stranicu kao i Facebook s novostima o tijeku radova u CGO Biljane 

Donje, kao i svim događanjima i aktivnostima tvrtke. 
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4.  PREGLED STATUSA PROJEKTA ZAKLJUČNO S 15. LIPNJA 2023. GODINE 

 

4.1. Iskorištena EU i nacionalna financijska sredstva (EU + nacionalni dio) 

 

Projektna stavka 2022. godina/€ do 15. lipnja 2023. g./€ 

    
EU projektiranje i izgradnja CGO-a 4.437.814,47 19.330.244,08 
FZOEU projektiranje i izgradnja CGO-a 799.191,70 3.556.497,54 
EU nadzor radovi CGO 113.635,66 441.557,51 
FZOEU nadzor radovi CGO 20.464,28 71.145,64 
EU tehnička pomoć 95.249,62 415.962,47 
FZOEU tehnička pomoć 17.153,20 72.450,85 
EU Izgradnja PS 337.211,03 1.910.447,94 
FZOEU Izgradnja PS 60.727,25 265.333,97 
EU nadzor PS - 41.701,42 
FZOEU nadzor PS - 9.154,64 
EU plaće PT 44.495,86 553.885,78 
EU CGO oprema 1.053.477,41 1.591.380,99 
FZOEU CGO oprema 189.717,35 286.586,67 
EU promidžba i vidljivost - 133.560,76 
FZOEU promidžba i vidljivost - 36.575,52 
MINGOR projektiranje i izgradnja CGO 493.090,50 2.154.901,94 
MRRFEU projektiranje i izgradnja CGO 663.614,04 796.336,85 

UKUPNO: 8.325.842,37 31.667.724,58 
 

4.2. Nabava opreme 

Ukupna ugovorena vrijednost nabave opreme je: 49.324.804,27 kn (€ 6.546.526,55). 
Oprema će služiti (oprema za sakupljanje otpada, oprema za pretovar: vozila i kontejneri, oprema za obradu 
građevinskog otpada i otpada od rušenja) za redovan rad Centra i mora biti smještena u novoizgrađenim 
objektima. Postupak nabave opreme se provodi u skladu s dinamikom završetka izgradnje objekata kako bi 
se izbjeglo nekorištenje novonabavljene opreme. 
 

Javna nabava se sastojala od 7 grupa (grupa 1 – kamioni, grupa 2 – prikolice, grupa 3 – utovarivači, bageri 
i oprema, grupa 4 – oprema za manipulaciju i održavanje, grupa 5 – oprema za skladištenje, grupa 6 – alati 
i oprema za radionicu, grupa 7 – mobilna čeljusna drobilica). 

28. lipnja 2022. godine Odluke o odabiru za grupe 1 (2) i 2 (3); 27. srpnja 2022. potpisan ugovor za grupu 
1 (2); GRUPA 1 (2) - TRANSPORT PRIKOLICE - Zajednica ponuditelja UPGRADE d.o.o., Stanka 
Pinjuha 15b, 49214, Veliko    Trgovišće, Hrvatska i HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., Matenacka cesta 41, 
49240  Donja Stubica; 19. rujna 2022. potpisan ugovor za grupu 2 (3); GRUPA 2 (3) – UTOVARIVAČI, 
BAGERI I OPREMA; LAGER BAŠIĆ, d.o.o., Trgovačka ulica 3, 10255 Donji Stupnik; 2.9.2022. i 
21.10.2022. stigao dio vozila po ugovoru grupa 1 – transport kamioni, Upgrade d.o.o., U razdoblju od 
28.6.2022. – 14.7.2022. stizala oprema po ugovoru grupa 5 – oprema za skladištenje, KOVA d.o.o. (dio 
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opreme), 27.7.2022. i 5.10.2022. stigla oprema po ugovoru grupa 6 – alati i oprema za radionicu, O-K-TEH 
d.o.o. (dio opreme), 4.10.2022. stigla mobilna čeljusna drobilica po ugovoru grupa 7 – mobilna čeljusna 
drobilica, O-K-TEH d.o.o. 7.12.2022. stigla stacionarna preša po ugovoru grupa 5 – oprema za skladištenje, 
KOVA d.o.o. 20.12.2022. stigle krokodil i kanalska dizalica po ugovoru grupa 6 – Alati i oprema za 
radionicu, O-K-TEH d.o.o. 
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5. ZAKLJUČAK 

Kako je svaka godina u realizaciji uspostave i izgradnje CGO Biljane Donje bila izazovna, za 2022. godinu 
se može reći da je bila ne samo izazovna nego i presudna za ovaj projekt. 
 

Naime, prelijevanjem svih pandemijskih i “ratnih” posljedica koje su utjecale na porast cijena i usluga, nisu 
ostali neokrznuti ni ovakvi infrastrukturni projekti. O svim negativnim okolnostima s kojima se suočavamo, 
a to je povećanje vrijednosti ranije ugovorenih radova, čije financiranje potencijalnih povećanja ugovora 
nije predviđeno iz EU sredstava, Skupština Društva Eko d.o.o. je na vrijeme upoznata te će se 
pravovremeno donijeti odgovarajuća odluka u skladu s odlukama Skupštine Društva. Naime, u svrhu 
nadoknade eventualnog povećanja troškova Projekta, Uprava Društva planira financiranje iz kreditne linije 
i u tijeku su pregovori s poslovnim bankama. 

 
Kako se bliži rok u kojem se mora dovršiti Projekt, a koji se u najvećem postotku financira iz europskih 
sredstava, tako se ozbiljno pristupilo i “hvatanju” toka roka, a to je 31.12.2023. godine kada se završava 
financiranje unutar OPKK 2014.-2020. 
 

U trenutku pisanja ovog izvješća radovi na gradilištu se izvode pojačanim intenzitetom, a to znači da se 
privode kraju svi radovi, od kojih su najznačajniji oni na postrojenju za mehaničko-bilošku obradu otpada 
(MBO) kao i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te se nadamo kako će u rujnu 2023. Centar biti spreman 
za šestomjesečni probni rad. 
 

Nakon dugog razdoblja pripreme ovog Projekta i njegove realizacije, s ponosom na kraju možemo reći da 
je Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, kojem će gravitirati cijela Zadarska županija te polovica 
Ličko-senjske županije, pred samim otvorenjem i kako smo ostvarili svoj cilj, a to je suvremeno i cjelovito 
rješenje gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji na 30+ godina! 
 

 

 

 

 
 




























































































































































