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Popis kratica 
 

CGO Centar za gospodarenje otpadom 

DKOM Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 

DoN  Dokumentacija o nabavi 

EYS i Konzultant Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., tehnička pomoć 

EU Europska unija 

FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Inženjer Nadzorni inženjer, Investinženjering d.o.o. 

Izvođač PS Lavčević Zadar d.o.o. 

Izvođač CGO RIKO d.o.o. 

Konzultant Podrška naručitelju, predstavnik tehničke pomoći 

Korisnik 
Korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u ovom 
izvješću Eko d.o.o. 

KS Ključni stručnjak 

MBO Mehaničko-biološki uređaj za obradu otpada 

MZOZT Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 

Nadzor PS Civil Engineering Consultancy d.o.o. 

Nadzor CGO Investinženjering d.o.o. 

OPKK Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

OUU 
Opći uvjeti Sporazuma za projektiranje i izvođenje radova na 
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-
17-VV-01) 

Projekt Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje 

PS Pretovarne stanice 

PT 1 
Posredničko tijelo razine 1 (Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike) 
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PT 2 
Posredničko tijelo razine 2 (Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost) 

PUU 
Posebni uvjeti Sporazuma za projektiranje i izvođenje radova na 
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-
17-VV-01) 

Ugovor 
Ugovor o pružanju usluga tehničke pomoći nad izgradnjom 
CGO “Biljane Donje“ 

Ugovor o radovima PS 
Ugovor o radovima na izgradnji pretovarnih stanica (02-17-
MV-01) 

Ugovor o nadzoru PS 
Ugovor o pružanju usluge nadzora nad izvođenjem radova na 
izgradnji pretovarnih stanica (03-17-MV-02) 

Ugovor o radovima CGO 
Sporazum za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji 
Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-01) 

Ugovor o nadzoru CGO 
Ugovor o pružanju usluge nadzora nad izvođenjem radova na 
izgradnji pretovarnih stanica (03-17-MV-02)  

VTR Vantroškovnički radovi 

ZJN 2016 Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) 

ZNS Zahtjev za nadoknadom sredstava 

 

 

 



Izvješće o radu TD EKO d.o.o. za 2024. godinu 

 
 

4 

1. UVOD  
 

Eko d.o.o. je trgovačko društvo za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Društvenim 
ugovorom o osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska županija, Grad Zadar i Grad 
Benkovac su osnovali Eko društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom. Cilj 
osnivanja društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske županije. 

U tu svrhu je pokrenut projekt ''Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje'' (dalje 
u tekstu: Projekt) čija je svrha doprinijeti poboljšanju gospodarenja otpadom u Zadarskoj županiji 
i dijelu Ličko-senjske županije i to za gradove Gospić i Novalju te općine Karlobag, Perušić, Donji 
Lapac, Lovinac i Udbinu. 

Projekt čine tri glavne komponente:  

• Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: CGO) Biljane Donje, 

• Izgradnja triju pretovarnih stanica (dalje u tekstu: PS) na lokacijama u Biogradu na 

moru, Pagu i Gračacu, kapaciteta do 10.000 t/god, 

• Nabava motornih vozila, radnih strojeva i opreme za gospodarenje otpadom (transport 

i obrada otpada) za potrebe CGO-a i PS-ova. 

Projekt se provodi kroz tri faze: 

• Pripremna faza, koja uključuje projektiranje i ishođenje dozvola, 

• Faza građenja, koja obuhvaća i pokusni rad, 

• Faza nakon gradnje, obuhvaća razdoblje za obavijest o nedostacima. 

 

Opći cilj Projekta je ispuniti sve uvjete za gospodarenje otpadom koje je postavio Zakon o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). Navedeno podrazumijeva primjenu mehaničko-
biološke obrade (dalje u tekstu: MBO) i odlaganja obrađenog ostatka u skladu s Planom 

gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 
126/10, 31/11 i 46/15) s ciljem organiziranja provođenja Strategije gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske (NN 130/05) izrađene za razdoblje od 2005. do 2025. godine. Sukladno Planu 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) se planira 
izgraditi do 13 CGO-ova, a jedan od njih je i CGO Biljane Donje, smješten kod Benkovca u 
Zadarskoj županiji, koji bi trebao preuzimati otpad iz Zadarske županije i južnog dijela Ličko-
senjske županije. 

Cilj zakonske regulative je uspostaviti regionalne i županijske centre za gospodarenje otpadom s 
pred-obradom otpada prije konačnog zbrinjavanja i/ili odlaganja. Kroz CGO-ove, a time i kroz 
CGO Biljane Donje će se uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, smanjiti štetne 
utjecaje na okoliš i uspostaviti samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim 
otpadom. 
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Ukupna vrijednost Projekta:      90.522.885,50 eura. 

Ukupno prihvatljivi troškovi:     64.532.207,95 eura. 

Ukupno neprihvatljivi troškovi:  25.990.677,55 eura. 

Projekt se sufinancira sredstvima iz fondova Europske unije (dalje u tekstu: EU) u sklopu 
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (dalje u tekstu: OPKK), u okviru 
Prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i - Ulaganje u sektor 
otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe 
koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je relevantan za 
ostvarenje Specifičnog cilja 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Glavna 
svrha Specifičnog cilja 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz 
Direktive 1999/31 o odlagalištima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju RH EU-u utvrđena 
prijelazna razdoblja za RH. 
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2. OPĆENITO O TD EKO d.o.o. 

 

Tijela Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 

 

2.1.  Skupština: 

Grad Zadar (51 %)    – predstavnik Branko Dukić, dr. med., gradonačelnik 

Grad Benkovac (26 %)   – predstavnik Tomislav Bulić, dipl. crim., gradonačelnik 

Zadarska županija (23 %)   – predstavnik Božidar Longin, dipl. ing., župan 

 

2.2. Nadzorni odbor: 

• Ivan Mijolović 

- predsjednik (Grad Zadar) 

• Hrvoje Šarić  

- zamjenik predsjednika (Grad Zadar) 

• Tomislav Klarica 

- član  (Grad Benkovac) 

• Sašenka Korenov  

- član (predstavnica zaposlenika) 

• Helen Bošković 

- član (Zadarska županija) 

Napomena: 

Budući TD Eko d.o.o. nema vlastitih prihoda, članovi Nadzornog odbora ne primaju novčanu 

naknadu za svoj rad. 

 

2.3. Uprava Društva: 

Do 1. lipnja 2024. direktor Društva bio je Dino Perović (prosječna neto plaća 1.877,16 €), a od 1. 
lipnja 2024. godine direktorom Društva imenovan je Toni Kozina. Odlukom Gradonačelnika 
Grada Zadra o utvrđivanju najviše mjesečne bruto plaće direktorima trgovačkih društava, od 27. 
rujna 2024. godine prosječna neto plaća direktora iznosila je 2.101,43 eura. 

Društvo trenutno posluje na dvije lokacije: u uredu, koji je u najmu (T.D. Liburnija d.o.o. Zadar) 
na adresi Ante Starčevića 1, 23 000 Zadar (ujedno i sjedište tvrtke) te u Biljanima Donjim, na 
lokaciji CGO-a. 

Temeljni kapital: 26.544,56 eura. 
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2.4. Kadrovska struktura 

TD Eko d.o.o. je na dan 31.12.2024. godine zapošljavalo 74 djelatnika, od toga 21 žena. 

 

Stručna sprema: Ukupan broj djelatnika: Broj žena: 

Razina 8.2. 1 0 

Razina 7.1. 13 13 

Razina 6. 7 1 

Razina 4.2. 13 4 

Razina 4.1. 18 3 

Razina 2. 1 0 

Ukupno: 53 21 
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3. ORGANIZACIJSKA SHEMA 
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4. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2024. GODINI  
 

Poput svih prethodnih godina, pisanje izvješća za prethodnu godina je vrlo specifično kad se radi 
o TD EKO d.o.o., budući se radi o „živom projektu“ u kojem prethodna godina nije zanimljiva 
ukoliko se ne spomene i trenutno stanje u kojem se nalazimo. 

U nastavku je dat kratki prikaz navedenih aktivnosti u 2024. godini, kao i prikaz trenutnog stanja 
zajedno sa SWOT analizom. 

4.1. Ugovor za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje 

otpadom Biljane Donje (broj 01-17-VV-01) 

Tijekom 2024. godine završavali su se svi poslovi vezani za izgradnju CGO-a Biljane Donje koji 
su bili nužni za početak probnog rada. Probni rad počeo je 21. siječnja 2024. godine, a u ožujku 
su CGO obišli i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sa suradnicima. 

Prvih mjesec i pol dana trajalo je usklađivanje i ispitivanje funkcionalnosti tehnološkog procesa u 
samom MBO-u kako bi se postrojenje pripremilo za prihvat otpada i početak probnog rada s 
otpadom. To se i dogodilo 6. ožujka 2024. godine kada je prvi kamion zadarske Čistoće ušao u 
Centar, a prve tone miješanog komunalnog otpada umjesto u Diklo, dovezene su u CGO Biljane 
Donje na obradu i skladištenje. Za trajanja probnog rada dolazili su nam, osim iz Zadra, kamioni 
s otpadom iz Benkovca (Benković d.o.o.), Biograda (Bošana d.o.o.), KD Polača d.o.o., Pakoštana 
(Loši d.o.o.) te Tkona (Orlić d.o.o.). U Centar je stiglo ukupno 351.560,00 kg biorazgradivog 
otpada (20 02 01); 21.107.630,00 kg miješanog komunalnog otpada (20 03 01) i 10.795.744,00 kg 
otpada od mehaničke obrade otpada (19 12 12) koji je odložen na odlagalište neopasnog otpada.  

Ishođene su uporabne dozvole za:  trafostanicu 1, pristupnu cestu, upravnu zgradu i vodovodni 
priključak. Obavljeni su tehnički pregledi transportnog centra, natkrivenog skladišta, reciklažnog 
dvorišta otvorenog tipa, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, ulazno-izlazne zone, 
odlagališta neopasnog otpada i odlagališta inertnog otpada. Tehnički pregled za Uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) obavljen je 22. i 23. travnja 2025. godine, dok je za  Uređaj 
za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) tehnički pregled obavljen 26., 27. i 28. svibnja 2025. 
godine. 

Pretovarne stanice Pag, Biograd i Gračac, koje su dio Projekta izgradnje CGO-a spremne su za 
puštanje u rad, istovremeno kad tvrtka Eko d.o.o. od izvođača radova preuzme Centar i on bude u 
punoj funkciji. 
 
U 2024. godini održano je: 

- 10 mjesečnih sastanaka s izvođačem radova, nadzorom i tehničkom pomoći 
- 21 gradilišni sastanak kojem su nazočili predstavnici izvođača radova, nadzora i 

tehničke pomoći 
U većini sastanaka također su bili nazočni predstavnici nadležnog Ministarstva kao i predstavnici 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su nadležni za izgradnju CGO Biljane 
Donje. 
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4.2. Promidžbeno-edukativne aktivnosti 

Provođenje promidžbeno - edukativnih aktivnosti i kampanja čini važan doprinos jačanju primjene 
reda prvenstva u gospodarenju otpadom s aspekta snažnog utjecaja na ponašanje ciljanih dionika 
i motiviranja promjene obrazaca ponašanja u postupanju s otpadom i proizvodima u cilju 
sprječavanja i smanjenja nastanka otpada.  

U 2024. godini održavali smo edukativnu radionicu pod nazivom Edukacija o korisnosti otpada. 

Educirali smo 250 djece predškolskog uzrasta u vrtićima te 302 polaznika prvih razreda osnovne 
škole. Posjetili smo ukupno osam dječjih vrtića i 11 osnovnih škola u Zadru i na području Zadarske 
županije. 

U studenom smo proveli edukaciju za komunalne tvrtke na području obuhvata CGO-a Biljane 
Donje koju je održala prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić. 

U ožujku su studenti i profesori Tehničkog veleučilišta u Zagrebu sudjelovali  u terenskoj nastavi 
i obilasku Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Bila je to prilika studentima da uvide 
kompleksnost procesa upravljanja otpadom te nauče detalje vezane uz izgradnju i funkcioniranje 
ovako kompleksnog postrojenja. 

Redovito ažuriramo našu internetsku stranicu kao i Facebook s novostima o tijeku radova u 
CGO-u Biljane Donje, kao i svim događanjima i aktivnostima tvrtke. 
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5. SWOT ANALIZA 

 

 

Svaki plan i program koji uključuje razvojnu komponentu, odnosno analizira problematiku i 
definira ciljeve za razvoj provest će SWOT analizu.  

SWOT je skraćenica koja opisuje četiri elementa koja se moraju uzeti u obzir u strateškom 
planiranju:  
 

S – Snage (Strengths)  

W –Slabosti (Weaknesses)  

O – Prilike (Opportunities)  

T – Prijetnje (Threats)  

 
SWOT analiza je integralni analitički okvir za analizu vanjske i unutarnje okoline zajednice, 
odnosno tvrtke EKO d.o.o. kao cjeline. Pomoću ove analize dobivaju se relevantne informacije o 
prednostima i slabostima same okoline, te prilikama i prijetnjama u okolini u kojoj djeluje u 
trenutku utvrđivanja polaznog stanja i utvrđivanja svoje budućnosti. To znači da se strateški cilj 
može dostići optimalnom upotrebom unutarnjih snaga i vanjskih čimbenika.  
 
„Snage“ su ona pozitivna unutarnja svojstva poduzeća koja joj mogu osigurati konkurentsku 
prednost. Kao primjer može se navesti motivirano i osposobljeno osoblje, kvalitetan menadžment, 
radna i organizacijska kultura, tehnološka opremljenost, te niz drugih.  
 
„Slabosti“ su ona unutarnja svojstva poduzeća koja joj smanjuju konkuretnu sposobnost i 
uspješnost. Nedostatak vizije, veliki broj unutarnjih problema, loš image, nedostatak 
organizacijske kulture, negativan odnos prema promjenama, nedostatak znanja za promjene, 
zastarjela tehnologija, neadekvatan manađment i drugo, primjeri su slabosti koje se javljaju kao 
unutarnja svojstva poduzeća.  
 
„Prilike“ su vanjski uvjeti i potencijalne promjene koje se mogu trenutno ili u budućnosti iskoristiti 
za poboljšanje konkurentnosti i uspješnosti poduzeća. To su one šanse koje okolina treba 
prepoznati, odnosno to je sve što poduzeću omogućava dostizanje utvrđenog cilja.  
 
„Prijetnje“ (ograničenja) su postojeća ili buduća vanjska svojstva i uvjeti okoline koja imaju ili će 
u budućnosti imati negativan utjecaj na konkurentnost ili uspješnost poduzeća u provođenju 
strateškog cilja.  
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CGO BILJANE DONJE 

 

SNAGE 

o Strateški značaj projekta za 
nacionalni sustav gospodarenja 
otpadom i zaštitu okoliša. 

o Visok stupanj dovršenosti projekta – 
izveden probni rad, tehnički pregledi 
pri kraju. 

o Financijska podrška Vlade RH, čime 
je spriječeno narušavanje stabilnosti 
projekta. 

o Tehnička usklađenost s EU 
standardima – modernizirana 
postrojenja (MBO i UPOV). 

o Smanjenje odlaganja otpada i 
povećanje stope recikliranja, 
usklađeno s obvezama iz EU 
direktiva. 

o Dugoročna održivost postrojenja kroz 
kvalitetnu infrastrukturu i planirano 
financijsko zatvaranje troškova. 

o Transparentno vođenje projekta i 
dobra suradnja s nacionalnim 
institucijama. 

o Iskustvo i stručnost upravljačkog tima 
EKO d.o.o. u vođenju velikih 
infrastrukturnih projekata. 

 

SLABOSTI 

o Ovisnost o odlukama lokalne politike 
– problemi zbog neizdavanja 
suglasnosti za kreditno zaduženje. 

o Povećanje ukupne vrijednosti projekta 
uslijed vanjskih faktora može izazvati 
negativnu percepciju javnosti. 

o Kompleksnost operativnog pokretanja 
velikog sustava i nužnost stalnog 
nadzora početne faze rada. 

o Neizvjesnost vezana uz dinamiku 
ishođenja uporabnih dozvola, što 
može odgoditi puni rad Centra. 

o Potencijalni izazovi u prvih nekoliko 
godina rada – potreba za dodatnim 
finim podešavanjima procesa. 

 

 

PRILIKE 

o Potpuno zatvaranje odlagališta otpada 
u obuhvatu Centra i ispunjenje 
europskih okolišnih ciljeva. 

o Mogućnost daljnjeg povećanja stope 
recikliranja i smanjenja ukupnih 
količina odloženog otpada. 

o Dostupnost EU fondova i nacionalnih 
potpora za dodatne nadogradnje, 
modernizacije i edukacije. 

o Edukacija stanovništva i podizanje 
svijesti o održivom gospodarenju 
otpadom kroz rad Centra. 

 

PRIJETNJE 

o Daljnje političke ili administrativne 
blokade koje bi mogle usporiti 
financijsko zatvaranje projekta. 

o Rast operativnih troškova zbog 
inflacije ili novih regulatornih 
zahtjeva. 

o Mogućnost neočekivanih tehničkih 
poteškoća tijekom prve godine rada. 

o Skepticizam dijela javnosti zbog 
povećanja troškova projekta i 
početnih cijena po toni otpada. 
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PRILIKE 

o Mogućnost implementacije novih 
tehnologija (npr. energetska oporaba 
otpada) u sljedećim fazama razvoja. 

o Pozicioniranje Zadarske županije kao 
lidera u održivom gospodarenju 
otpadom na nacionalnoj razini. 

o Jačanje institucionalnog kapaciteta 
EKO d.o.o. kroz iskustvo upravljanja 
velikim postrojenjem. 

PRIJETNJE 

 
o Promjene u zakonodavstvu na 

nacionalnoj ili europskoj razini koje 
bi mogle zahtijevati dodatna ulaganja. 

o Potencijalni problemi s prikupljanjem 
dovoljnog volumena otpada za 
optimalno ekonomsko funkcioniranje 
Centra. 

 

 

Na temelju izrađene SWOT analize može se zaključiti da pred EKO d.o.o. stoji mnogo „prilika“ 
koje je uz kvalitetno korištenje postojećih „snaga“ i svladavanje vlastitih „slabosti“ moguće 
iskoristiti te tako uspostaviti kvalitetan sustav poslovanja na području gospodarenja otpadom.  

Kao i mnoge druge lokalne zajednice u RH i područje obuhvata CGO Biljane Donje ima vanjske 
„prijetnje“ na koje ne može utjecati i njihov je obujam  veći naspram „prilika“. Pravilno planiranje 
i predviđanje mogućih utjecaja „prijetnji“ na EKO d.o.o. pretpostavka je za razvijanje 
instrumenata za obranu i ublažavanje neželjenih učinaka.  

5.1.  Prijetnje i prilike u plasmanu GIO (goriva iz otpada) 

Sastav goriva iz otpada (GIO) ovisi o sastavu zaprimljenog miješanog komunalnog otpada 
odnosno u kojoj mjeri se iz MKO prethodno izdvojio ambalažni otpad poput plastike, papira, 
kartona i drugo. Sastav SRF-a u biti definiraju oporabitelji i on bi trebao zadovoljavati kriterije 
kvalitete propisane europskim normama CEN TC 343 koje definiraju udjele materijala, sadržaj 
klora i žive, te neto kalorijsku vrijednost (NCV) u MJ/kg kroz pet klasa. Kod SRF-a NCV može 
biti čak iznad 25 MJ/kg dok se RDF zbog udjela vlage kreće i ispod 15 MJ/kg. 

U RH pored početka rada CGO Biljane Donje u 2025., trenutno su u funkciji ŽCGO Marišćina, 
ŽCGO Kaštijun i ŽCGO Bikarac koji se koriste MBO tehnologijom i kao konačni proizvod 
dobivaju SRF. U ciljevima nadležnog Ministarstva planirana je izgradnja sveukupno 11 CGO-a, 
čime bi se prostorno pokrilo sve županije, a svi CGO bi uglavnom koristili MBO postupke i 
proizvodili GIO (uključujući eventualno kompostane i sortirnice). 

Kao rješenje za korištenje GIO-a u proizvodnji spomenute su cementare. U Hrvatskoj cementnoj 
industriji postoji nekoliko proizvođača portland cementa, a to su: Cemex Hrvatska d.d. sa tri 
cementare u Dalmaciji, Našicecement d.d. u kontinentalnom dijelu, te u Istri Holcim (Hrvatska) 
d.o.o. i Calucem d.o.o. koji je proizvođač specijalnoga aluminatnog cementa. Procjenjuje se da je, 
za spaljivanje GIO, ukupni maksimalni kapacitet cementara u RH oko 170.000 tona/godišnje. 

U Hrvatskoj nema spalionica otpada ili energana s prilagođenim ložištem, u koje bi se moglo 
odvoziti GIO, a kako nije ostvarena opcija po kojoj bi se suspaljivalo oko 5% GIO zajedno s 
ugljenom u termoelektrani u Plominu, preostaje jedino nuđenje viška GIO-a na tržište EU-a. Ako 
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ne postoji interes od strane oporabitelja, planirani dobitak od prodaje pretvorit će se u troškove 
„zbrinjavanja“ po cijenama za preuzimanje GIO, u iznosu od oko 200 EUR/t. 

Kapaciteti i potrebe cementara u RH su ograničene proizvodnjom, dok će 11 CGO-a proizvoditi 
daleko veće količine GIO-a nego su njihove potrebe, dok za termičku obradu nemamo drugih 
rješenja. Trenutno u RH nema ni jasno definiranog tržišta ni uhodane prakse trgovanja ovom 
vrstom proizvoda, dok zemlje u okruženju nastoje prvo riješiti svoje količine GIO-a, tako da nam 
jedino preostaje privremeno skladištenje i izvoz. 
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6. PREGLED FINANCIJSKOG STATUSA PROJEKTA ZAKLJUČNO S 31. SVIBNJA 

2025. GODINE 

 

 Iskorištena EU i nacionalna financijska sredstva (EU + nacionalni dio) 

Projektna stavka 2024. godina/€ 
do 31. svibnja 2025. 

godine/€ 

EU projektiranje i izgradnja CGO-a 1.979.510,02 36.304.169,42 

FZOEU projektiranje i izgradnja 
CGO-a 283.803,39 9.439.690,17 

EU nadzor radovi CGO 9.449,73 573.481,90 

FZOEU nadzor radovi CGO - 170.202,37 

EU tehnička pomoć - 496.043,26 

FZOEU tehnička pomoć - 99.381,95 

EU izgradnja PS - 2.007.487,28 

FZOEU izgradnja PS - 282.809,47 

EU nadzor PS - 41.701,42 

FZOEU nadzor PS - 9.154,64 

EU plaće PT - 553.885,78 

EU CGO oprema 142.403,61 3.933.249,72 

FZOEU CGO oprema 6.926,91 879.325,53 

EU promidžba i vidljivost - 177.773,72 

FZOEU promidžba i vidljivost - 44.537,69 

MZOZT projektiranje i izgradnja 
CGO 204.954,78 3.729.952,73 

MRRFEU projektiranje i izgradnja 
CGO 530.891,23 2.424.275,30 

UKUPNO: 3.157.939,67 61.167.122,35 
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ZAKLJUČAK 

 

Problemi s dovršetkom i primopredajom Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje eskalirali su krajem 
2024. godine, kulminirajući početkom 2025., u trenutku kada većina u Gradskom vijeću Grada Zadra nije 
dala suglasnost trgovačkom društvu EKO d.o.o. za podizanje kreditnog zaduženja kojim bi se pokrila ukupna 
dugovanja prema izvođaču radova. Time je, unatoč punoj tehničkoj pripremljenosti i financijskom planu, 
tvrtka ostala bez instrumenta kojim bi pravovremeno izvršila svoje financijske obveze. 
Nepodmirenjem obveza prema izvođaču, onemogućena je daljnja realizacija završnih radova, što je dovelo 
do potpunog zaustavljanja svih aktivnosti na dovršetku projekta, uključujući pripremu tehničkih pregleda, 
završne ispitne radnje, administrativne postupke i radnje za ishođenje uporabnih dozvola. Time je čitav 
projekt, vrijednosti preko 61 milijun eura bez PDV-a, doveden u stanje ozbiljne ugroze. 
Valja posebno naglasiti kako je trenutak nastanka problema došao u fazu kada je projekt bio gotovo pred 
finalizacijom – probni radovi su već bili izvedeni, a dovršetak bio na dohvat ruke. Upravo zbog toga, svaki 
dan zastoja predstavljao je eksponencijalni rizik ne samo u financijskom, već i pravnom, operativnom i 
ugovornom smislu. Mogući raskid ugovora s izvođačem doveo bi do višemilijunskih šteta, dodatnih sudskih 
postupaka, pokretanja arbitražnih procesa, te potencijalnog gubitka europskih bespovratnih sredstava, što bi 
ozbiljno narušilo reputaciju svih uključenih dionika. 
U cilju izbjegavanja tih ozbiljnih posljedica, EKO d.o.o. je hitno izradio cjelovitu dokumentaciju za kreditno 
zaduženje kod poslovne banke, koje je imalo za cilj ne samo podmirenje trenutnih dugovanja, već i osiguranje 
pokrića budućih potraživanja, uključujući ona koja su bila predmet rješavanja pred Vijećem za rješavanje 
sporova (VRS-a). 
Nakon što je ta opcija onemogućena zbog proceduralnih okolnosti i odbijanja nadležnog tijela, EKO d.o.o. i 
Grad Zadar obratili su se Vladi Republike Hrvatske. 
Vlada Republike Hrvatske je, razumijevajući stratešku važnost dovršetka CGO Biljane Donje za nacionalni 
sustav gospodarenja otpadom, na sjednici održanoj 19. ožujka 2025. godine donijela odluku o osiguravanju 
financijskih sredstava u iznosu od 3.161.169,20 eura bez PDV-a. Ova sredstva su iskorištena za podmirenje 
svih dospjelih obveza izvođaču, čime je spriječen raskid ugovora i osigurana mogućnost nastavka radova, uz 
očuvanje kontinuiteta projekta. 
Potrebno je jasno istaknuti da dodijeljena sredstva pokrivaju samo postojeće dugove, dok će buduća 
potraživanja izvođača biti podmirena sredstvima iz planiranog kreditnog aranžmana, ukupne vrijednosti do 
11.821.513,18 eura. Kreditno zaduženje, za koje je već odabrana poslovna banka, čeka na izdavanje 
suglasnosti nadležnih tijela. 
Nadalje, povećanje ukupne vrijednosti projekta nije slučajna pojava niti posljedica lošeg upravljanja. Radi se 
o nizu međusobno povezanih, jasno dokumentiranih razloga, uključujući: 
Proširenje i tehničko unapređenje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO), s osobitim 
naglaskom na dodatne procese biostabilizacije, sukladno izmijenjenim zahtjevima okolišne dozvole. 
Povećanje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s početnih 30 m³ na 90 m³, radi 
osiguravanja ekološki prihvatljivog ispuštanja pročišćenih voda i zadovoljavanja zakonskih normi o zaštiti 
okoliša. 
Inflaciju cijena građevinskog materijala i energenata, izazvanu globalnim poremećajima, osobito tijekom 
pandemije COVID-19 i geopolitičke nestabilnosti povezane s ratom u Ukrajini. 
Kliznu skalu cijena uvedenu Odlukom Vlade RH, kao mjeru za ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu 
građevinskih proizvoda. 
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Sve korekcije vrijednosti su provedene u skladu s ugovornim odredbama i zakonskim procedurama te su 
potvrđene od strane nadležnih tijela. Projekt CGO Biljane Donje je time zadržao punu zakonitost, financijsku 
transparentnost i usklađenost sa svim europskim i nacionalnim normama. 
Nakon podmirenja obveza izvođaču, odmah su ponovno pokrenute procedure za dva ključna tehnička 
pregleda: za postrojenje MBO i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Tehnički pregledi su 
neophodni preduvjet za ishođenje Uporabne dozvole, bez koje Centar ne može biti pušten u puni rad. 
Paralelno s provedbom tehničkih pregleda, EKO d.o.o. poduzima sve pripreme za početak rada Centra, 
uključujući osiguranje kvalificirane radne snage, tehničke podrške, sustava za praćenje učinkovitosti i 
procedura za održavanje postrojenja. 
Predviđeno je da će nakon ishođenja uporabne dozvole započeti razdoblje za prijavu nedostataka (Defects 
Notification Period) u trajanju od 730 dana, čime će se dodatno osigurati kvaliteta izvedenih radova i 
funkcionalnost Centra. 
Dovršetak Centra i njegovo puštanje u puni pogon imat će višestruke pozitivne učinke. Smanjit će se količine 
otpada koje se odlažu na odlagalištima, povećat će se udio otpada koji se reciklira ili koristi za daljnju oporabu, 
značajno će se smanjiti emisije stakleničkih plinova, te će se postići svi ciljevi postavljeni Nacionalnim 
planom gospodarenja otpadom i europskim direktivama. 
Preliminarne analize temeljem nove Cost-Benefit Analysis (CBA) pokazuju da će cijena zaprimanja otpada 
iznositi između 170 i 180 eura po toni. Konačna cijena će biti definirana nakon prve godine rada, kada će biti 
poznati svi operativni troškovi, uključujući troškove održavanja, radne snage i amortizacije. 
Svjesni smo da će i nakon dovršetka projekta postojati operativni izazovi, što je prirodno za ovako složene 
sustave. Međutim, EKO d.o.o. ima jasno definirane operativne planove, politike kontrole rizika, procedura 
održavanja i upravljanja postrojenjem, čime će se omogućiti pravovremeno reagiranje na sve izazove koji se 
mogu pojaviti. 
Projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje predstavlja iskorak Republike Hrvatske prema 
odgovornom i održivom gospodarenju otpadom. On nije samo rezultat infrastrukturnog ulaganja, već dokaz 
sposobnosti upravljanja kompleksnim projektima od strateške važnosti za okoliš, društvo i buduće generacije. 
EKO d.o.o. ostaje u potpunosti posvećen finalizaciji ovog projekta, otvorenoj komunikaciji sa svim dionicima 
i javnosti, te transparentnom izvještavanju o svim fazama dovršetka i pokretanja Centra. 
Otvoreni smo za suradnju sa svim zainteresiranim institucijama, partnerima i građanima te spremni omogućiti 
uvid u projekt, organizirati posjete lokaciji Centra i pružiti sve potrebne informacije o njegovoj važnosti i 
funkcioniranju. 

 














































































































































































