

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra (*"Glasnik Grada Zadra"*, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – *pročišćeni tekst*), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **16. studenoga 2017.** godine, **donosi**

ODLUKU

1. Odobrava se zaključenje Aneksa **Ugovoru o javnim radovima Izgradnja priključne nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom**, zaključenom 25. kolovoza 2017. godine između Grada Zadra i zajednice ponuditelja LAV EVI ZADAR d.o.o. iz Zadra i ACES d.o.o. iz Zadra (KLASA: 361-01/17-01/18; URBROJ: 2198/01-2-17-11), prema tekstu Aneksa u prilogu ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/17-01/18

URBROJ: 2198/01-2-17-13

Zadar, 16. studenoga 2017.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854, kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić, (u daljnjem tekstu **Naručitelj**)

i

zajednica ponuditelja

LAVČEVIĆ ZADAR d.o.o., Novogradiška 10, 23000 Zadar, OIB: 13649971478, kojeg zastupa direktor Goran Miloloža, dipl. inž. građ., (u daljnjem tekstu **Izvođač**) i

ACES d.o.o., Antuna Barca 7/c, 23000 Zadar, OIB: 76264175339, kojeg zastupa direktor Zdravko Zorić, dipl. inž. građ., (u daljnjem tekstu **Izvođač**)

zaključuju sljedeći:

ANEKS UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA **Izgradnja priključne nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom**

Članak 1.

Ovim Aneksom Ugovora o javnim radovima ugovorne stranke utvrđuju da je za građevinu „**Izgradnja priključne nerazvrstane ceste s pripadajućom infrastrukturom**” u gradu Zadru među njima sklopljen Ugovor o javnim radovima, KLASA: 361-01/17-01/18, URBROJ: 2198/01-2-17-11, od 25. kolovoza 2017. godine.

Članak 2.

Temeljem članka 17. postojećeg Ugovora o javnim radovima, a sukladno Zahtjevu Izvođača od 8. studenog 2017. godine i Suglasnosti nadzornog inženjera Filipa Juranova dipl. inž. građ. (D&Z d.o.o. iz Zadra) od 16. studenog 2017. godine, te Odluci Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 361-01/17-01/18, URBROJ: 2198/01-2-17-14, od _____ 2017., ovim Aneksom Ugovoru o javnim radovima ugovorne stranke suglasno ugovaraju novi rok završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine od 22. prosinca 2017. godine.

Članak 3.

U svemu ostalom primjenjivat će se odredbe Ugovora o javnim radovima, ukoliko iste nisu u suprotnosti s odredbama ovog Aneksa Ugovora o javnim radovima.

Članak 4.

Ovaj Aneksa Ugovora o javnim radovima sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka i to: 2 (dva) primjerka za Naručitelja, 4 (četiri) primjerka za Izvođača (zajednicu ponuditelja).

Za zajednicu ponuditelja
Ovlašteni potpisnik-nositelj ponude
Goran Miloloža, dipl. inž. građ

Broj: _____

Zadar, _____ 2017.god.

Za Naručitelja:
Gradonačelnik
Branko Dukić

KLASA: 361-01/17-01/18

URBROJ:2198/01-2-17-14

Zadar, _____ 2017.god.