

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra (*"Glasnik Grada Zadra"*, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **10. lipnja 2019.** godine, **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvća se sklapanje Izmjene Ugovora o javnim radovima za rekonstrukciju dijela ulice Put Stanova, s društvom Cestar d.o.o., radi produženja roka izvođenja radova, prema tekstu Izmjene Ugovora iz pravitka ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/18-01/77
URBROJ: 2198/01-2-19-30
Zadar, 10. lipnja 2019.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić

i
Cestar d.o.o., Matice hrvatske 1, Split, OIB: 27471262195, kojeg zastupa direktor Jozo Rako (u daljnjem tekstu **Izvođač**);

Zaključuju slijedeću:

IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA
za rekonstrukciju dijela ulice Put Stanova, u Zadru

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 9. listopada 2018. godine, zaključile Ugovor o javnim radovima za rekonstrukciju dijela ulice Put Stanova, u Zadru, KLASA: 361-01/18-01/77; URBROJ: 2198/01-2-18-16.

Članak 2.

Predmet ove Izmjene Ugovora je produljenje roka izvođenja radova na rekonstrukciji dijela ulice Put Stanova, u Zadru

Članak 3.

Mijenja se članak 16. osnovnog Ugovora koji sada glasi:

Uvođenjem u posao smatra se ispunjenje svih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova stvarno nije moguće ili pravno nije dopušteno, a posebno:

- predaja ovog ovjerenog ugovora o javnim radovima,
- predaja gradilišta slobodnog od stvari i osoba,
- predaja glavnih i izvedbenih projekata,

Datum uvođenja u posao upisuje se u građevni dnevnik.

O uvođenju u posao obvezno se sastavlja zapisnik.

Rok završetka radova je **8. srpnja 2019 godine**.

Članak 4.

Svi eventualni sporovi koji bi nastali u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 5.

Ova Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 6.

Ova Izmjena Ugovora sastavljena je u šest (6) istovjetnih primjeraka, za svaku stranku po tri.

Za izvođača:

DIREKTOR

Jozo Rako

Za naručitelja:

GRADONAČELNIK

Branko Dukić

KLASA: 361-01/18-01/77

URBROJ: 2198/01-2-19-

Zadar,