

Na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **11. lipnja 2019.** godine, **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje **IV. Dodatka Ugovoru o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac**, sklopljenom 13. srpnja 2018. godine, *KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-18-16, Dodatku Ugovora o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac*, sklopljenom 9. kolovoza 2018. godine, *KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-18-27*, **II. Dodatku Ugovora o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac**, sklopljenom 7. ožujka 2019. godine, *KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-19-34* i **III. Dodatku Ugovora o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac**, sklopljenom 29. ožujka 2019. godine, *KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-19-39*, **između Grada Zadra i društva PROJEKT INŽENJERING d.o.o. iz Požege**, evid.br. nabave MN 060-13/18-3, **radi ugovaranja izvedbe dodatnih radova**, prema tekstu IV. Dodatka Ugovoru u privitku ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2019. godinu, razdjel 060, tekući projekt: T1058-05 Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac, odjeljak 4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima.**

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 351-01/18-01/09
URBROJ: 2198/01-2-19-48
Zadar, 11. lipnja 2019.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB 09933651854, kojeg zastupa gradonačelnik BRANKO DUKIĆ (u daljnjem tekstu **Naručitelj**)

i

PROJEKT INŽENJERING d.o.o., Svetog Roka 35, 34000 Požega, OIB: 92537603895, kojeg zastupa direktor KREŠIMIR KRIZMANIĆ (u daljnjem tekstu **Izvođač**)
zaključuju sljedeći

IV. DODATAK UGOVORU

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 13. srpnja 2018. godine sklopile Ugovor o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac, KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-18-16, 9. kolovoza 2018. godine Dodatak Ugovora o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac, KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-18-27, 7. ožujka 2019. godine II. Dodatak Ugovora o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac, KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-19-34 i 29. ožujka 2019. godine III. Dodatak Ugovora o provedbi radova energetske obnove Osnovne škole Smiljevac, KLASA: 351-01/18-01/09, URBROJ: 2198/01-2-19-39 (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem provedenog postupka javne nabave, za energetske obnovu Osnovne škole Smiljevac, evid. broj nabave MN 060-13/18-3, kojim su regulirana međusobna prava i obveze u provedbi poslova koji su predmet Ugovora.

Članak 2.

Predmet ovog IV. Dodatka Ugovoru je izvedba dodatnih radova na energetskej obnovi Osnovne škole Smiljevac.

Članak 3.

Opseg dodatnih radova iz članka 2. ovog IV. Dodatka Ugovoru određen je opisima radova iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ponude Izvođača.

Članak 4.

Ugovorna cijena dodatnih radova iz članka 2. ovog IV. Dodatka Ugovoru iznosi **31.980,00 kuna bez PDV-a** odnosno

39.975,00 kuna

**(slovima: tridesetdevettisućadevetstosedamdesetpet kuna i nula lipa)
s uračunatim PDV-om**

Ugovorne strane su suglasne da se na ugovornu cijenu iz stavka 1. ovog članka odnose odredbe članka 4. stavaka 2. i 3. Ugovora.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje na plaćanje Izvođaču na osnovi privremenih situacija ovjerenih od strane stručnog nadzora te nakon konačnog obračuna okončanom situacijom.

Naručitelj se obvezuje platiti neosporni dio situacije Izvođaču u roku od 30 (trideset) dana od ovjere situacije na račun broj: HR9125000091101428572 Adikko Bank d.d..

Članak 6.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ovog IV. Dodatka Ugovoru rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da sve ostale odredbe Ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 8.

Ovaj IV. Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 9.

Ovaj IV. Dodatak Ugovoru sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, i to 4 (četiri) primjerka za Naručitelja i 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik

Branko Dukić

KLASA: 351-01/18-01/09
URBROJ: 2198/01-2-19-
Zadar,

ZA IZVOĐAČA:

Direktor

Krešimir Krizmanić

Broj:

Požega,