

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („*Glasnik Grada Zadra*“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - *pročišćeni tekst*, 3/18 i 7/18 – *pročišćeni tekst*), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **3. lipnja 2019. godine, d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se zaključivanje 3. Izmjene Ugovora za uslugu izrade projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra, zaključenog između Grada Zadra i društva Hidroprojekt-ing d.o.o. iz Zagreba, radi ugovaranja novog roka izvršenja usluge, prema tekstu 3. Izmjene Ugovora iz pritvika ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/18-01/127

URBROJ: 2198/01-2-19-11

Zadar, 3. lipnja 2019.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić

i

HIDROPROJEKT-ING, PROJEKTIRANJE d.o.o., Draškovićeve 35/1, Zagreb, OIB: 07963942338 (u daljnjem tekstu **Izvršitelj**), kojeg zastupa direktor Luka Jelić

zaključuju sljedeće:

3. IZMJENE UGOVORA ZA USLUGU IZRADJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 8. FAZE IZGRADNJE GLAVNOG KOLEKTORA VISOKE ZONE GRADA ZADRA

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da su 03.05.2018. i 07.05.2018. zaključile Ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra KLASA: 361-01/17-01-01/69, URBROJ: 2198/01-2-18-8, zatim 14.11.2018. i 19.11.2018. 1. izmjene Ugovora za uslugu izrade projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra KLASA: 361-01/18-01-01/127, URBROJ: 2198/01-2-18-4 i 4.02.2019. i 15.02.2019. 2. izmjene Ugovora za uslugu izrade projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra KLASA: 361-01/18-01-01/127, URBROJ: 2198/01-2-18-8.

Članak 2.

Predmet ovih 3. izmjena je izmjena Članka 5. osnovnog Ugovora navedenog u Članku 1. ovih 3. izmjena i koji sada glasi:

„Izvršitelj se obvezuje da će s izvršenjem predmetne usluge započeti odmah po potpisu ovog Ugovora, te će predmetnu uslugu završiti u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja dokumenta pravomoćnih II izmjena i dopuna lokacijske dozvole.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Ugovora za uslugu izrade projektne dokumentacije 8. faze izgradnje glavnog kolektora visoke zone Grada Zadra ostaju nepromijenjene i kao takve se primjenjuju i dalje.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka i to: 4 (četiri) primjerka za Naručitelja i 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

IZVRŠITELJ

**HIDROPROJEKT-ING
PROJEKTIRANJE d.o.o.**
zastupan po direktoru

Luka Jelić

NARUČITELJ

GRAD ZADAR
zastupan po gradonačelniku

Branko Dukić

KLASA: 361-01/18-01/127

URBROJ:2198/01-2-19-

Zadar, _____ 2019.g.