

Temeljem članka 36. Statuta Grada Zadra („*Glasnik Grada Zadra*“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - *pročišćeni tekst*, 3/18, 7/18 - *pročišćeni tekst*, 15/19 i 2/20), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **22. srpnja 2020.** godine, **d o n o s i**

ODLUKU

1. Odobrava se zaključivanje Aneksa II. Ugovora o javnim radovima između GRADA ZADRA i društva SUB MISSION j.d.o.o. iz Zadra, za izgradnju građevine “Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru”, prema tekstu u prilogu ove Odluke.

Za ovu građevinu zaključen je Ugovor o javnim radovima između Grada Zadra i društva SUB MISSION j.d.o.o. iz Zadra *KLASA*: 361-01/19-01/56; *URBROJ*: 2198/01-2-19-2 od 06. 12. 2019. godine i Aneks I. Ugovora o javnim radovima *KLASA*: 361-01/19-01/56; *URBROJ*: 2198/01-2-20-19 od 08. 07. 2020. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 361-01/19-01/56
URBROJ: 2198/01-2-20-23
Zadar, 22. srpnja 2020.

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB: 09933651854, kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić, (u daljnjem tekstu **Naručitelj**)

i

SUB MISSION j.d.o.o., Vatroslava Lisinskog 8, 23000 Zadar, OIB 46500751220, kojeg zastupa direktorica Martina Mikecin (u daljnjem tekstu **Izvođač**)

zaključuju sljedeći:

ANEKS II. UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA
za izgradnju građevine
„Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru“
(MN 060-33/19)

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 10. lipnja 2019. godine sklopile Ugovor o javnim radovima za izgradnju građevine „Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru“, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-19-12, (u daljnjem tekstu: **Osnovni ugovor**).

Članak 2.

Predmet ovog Aneksa II. Osnovnog ugovora je izvedba povećanih količina ugovorenih radova i dodatnih radova, a sukladno Zahtjevu Izvođača zaprimljenog 14. 07. 2020. godine i Suglasnosti glavnog nadzornog inženjera Andrija Šarić dipl. inž. građ. ((Ured ovlaštenog inženjera Andrija Šarić iz Zadra) od 14. 07. 2020. godine), te Odluci Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 361-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-20-23, od ____ srpnja 2020. godine.

Članak 3.

Obim radova iz članka 2. ovog Aneksa II. Osnovnog ugovora određen je opisima radova iz ponudbenih troškovnika koji su sastavni dio ponude Izvođača i koji su ovjereni strane nadzornog inženjera.

Članak 4.

Cijena radova iz članka 2. ovog Aneksa II. Osnovnog ugovora iznosi **467.290,37 kuna bez PDV-a**, odnosno **584.112,96 kuna s uračunatim PDV-om**.

Članak 5.

Mijenja se članak 4. Osnovnog ugovora koji sada glasi:

Stranke su suglasne da se na ugovorenu cijenu radova primjenjuje odredba o nepromjenjivosti cijena iz članka 6. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te se cijena radova iz članka 2. ovog ugovora utvrđuje u skladu s izabranom ponudom, kao nepromjenjiva, za cjelokupan predmet nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, s uračunatim svim popustima i troškovima i bez poreza na dodanu vrijednost, u iznosu od:

2.901.644,37 kuna bez PDV-a, odnosno

3.627.055,46 kuna

(slovima: trimilijunašeststodvadesetsedamtisućapedesetpet kuna

i četrdesetšest lipa)

s uračunatim PDV-om

U cijenu iz stavka 1. ovog članka uračunato je sljedeće:

- a) svi potrebni troškovi izvedbe ugovorenih radova uključujući i pripremne radove, sve pristojbe, takse i ostala davanja koja je Izvođač dužan platiti prema Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga;
- b) sav potrebni materijal i oprema za izgradnju;
- c) troškovi prikupljanja i izdavanja atesta za sve ugrađene materijale i radove, kao i troškovi izrade svih ostalih atesta;
- d) također su uključeni i troškovi standardno opremljenog ureda za stručni nadzor građevine.

Izvođač se obvezuje da neće koristiti drugi materijal i opremu od onih koji su ponuđeni u ugovornom troškovniku.

Članak 6.

Naručitelj se obvezuje na plaćanje Izvođaču sukladno odredbi članka 17. Osnovnog Ugovora.

Članak 7.

Svi eventualni sporovi koji bi nastali u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 8.

Ovaj Aneks II. Ugovora o javnim radovima stupa na snagu danom potpisa od strane svih ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 9.

Ovaj Aneks I. Ugovora o javnim radovima sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka i to: 2 (dva) primjerka za Izvođača, a 4 (četiri) primjerka za Naručitelja.

KLASA: 361-01/19-01/56

URBROJ: 2198/01-2-20-

Zadar, _____ srpanj 2020. god.

NARUČITELJ

GRAD ZADAR

zastupan po gradonačelniku

Branko Dukić

IZVOĐAČ

SUB MISSION j.d.o.o.

zastupano po direktorici

Martina Mikecin
