

Na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20 i Odluke Gradonačelnika KLASA: 021-01/17-01/19; URBROJ: 2198/01-2-17-1 od 14. lipnja 2017. godine, **Zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra**, dana **6. kolovoza 2020.** godine, **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje Izmjene Ugovora o javnim radovima na energetskej obnovi OŠ Smiljevac, sklopljenog 28. svibnja 2020. godine KLASA: 351-01/20-01/19, URBROJ: 2198/01-2-20-15, između **Grada Zadra** i društva **EMPLASTRUM d.o.o. iz Dicma**, evid. br. nabave MN 060-25/20, radi ugovaranja produženja roka izvedbe radova i izvedbe dodatnih radova u iznosu od **101.005,00 kn bez PDV-a** odnosno **126.256,25 kn s PDV-om**, prema tekstu Izmjene Ugovora iz privitka ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će Proračun Grada Zadra za 2020. godinu, razdjel 060, tekući projekt: T1058-05 Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac, odjeljak 4511 (dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 351-01/20-01/19
URBROJ: 2198/01-2-20-30
Zadar, 6. kolovoza 2020.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Ante Babić, dipl.iur., v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i
EMPLASTRUM d.o.o., Prisoje 15A, 21232 Dicmo, OIB: 15375737471 kojeg zastupa član društva Mate Mihoć (u daljnjem tekstu Izvođač)
zaključuju sljedeću

IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA
Energetska obnova OŠ Smiljevac
MN 060-25/20

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 28. svibnja 2020. godine sklopile Ugovor o javnim radovima energetske obnove OŠ Smiljevac, KLASA: 351-01/20-01/19, URBROJ: 2198/01-2-20-15, (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem provedenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu „**Energetska obnova OŠ Smiljevac**“, evid. broj nabave MN 060-25/20, kojim su regulirana međusobna prava i obveze u provedbi poslova koji su predmet Ugovora.

Članak 2.

Predmet ove Izmjene Ugovora je izvedba dodatnih radova i produženje roka izvedbe radova na energetske obnove Osnovne škole Smiljevac.

Članak 3.

Opseg dodatnih radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora određen je opisima radova iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ponude Izvođača.

Članak 4.

Ugovorna cijena dodatnih radova iz članka 2. ove Izmjene Ugovora iznosi **101.005,00 kuna bez PDV-a** odnosno

126.256,25 kuna

(slovima: stodvadesetšesttisućadvjestopedesetšest kuna i dvadesetpet lipa)
s uračunatim PDV-om

Članak 5.

Mijenja se članak 4. Ugovora koji sada glasi:

„Stranke su suglasne da je ugovorena cijena radova nepromjenjiva tijekom trajanja Ugovora za cjelokupan predmet nabave te iznosi **686.308,50 kuna bez PDV-a, odnosno**

857.885,63 kune

(slovima: osamstopedesetsedamtisućaosamstoosamdesetpet kuna i šezdesetri lipa)
s uračunatim PDV-om.

U cijenu iz stavka 1. ovog članka uračunato je sljedeće:

- a) svi potrebni troškovi izvedbe ugovorenih radova uključujući i pripremne radove, troškove rada strojeva, transport, korištenje cesta, osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, sve pristojbe, takse, režijske i manipulativne troškove i ostala davanja koja je Izvođač dužan platiti prema Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga;
- b) sav potrebni materijal i oprema za izgradnju te dobava i ugradnja istih;
- c) troškovi zbrinjavanja otpada i odvoza otpada na deponij;
- d) troškovi čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova te ostali sporedni i drugi troškovi odnosno izdaci potrebni za dovršenje ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti građevine odnosno njezine primopredaje;
- e) troškovi prikupljanja i izdavanja atesta za sve ugrađene materijale, opremu i radove, kao i troškovi izrade svih ostalih atesta i rezultata ispitivanja potrebnih za dobivanje uporabne dozvole.

Izvođač se obvezuje da neće koristiti drugi materijal i opremu od onih koje su ponuđeni u ugovornom troškovniku."

Članak 6.

Naručitelj prihvaća e-račun.

Ponuditelj je obvezan od 1. srpnja 2019. godine prema Naručitelju poslati isključivo e-račun.

Naručitelj se obvezuje na plaćanje Izvođaču na osnovi privremenih i okončane situacije ovjerenih od strane Glavnog nadzornog inženjera.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa (situacije) platiti Izvođaču u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa na račun Izvođača broj računa IBAN: HR0623400091111004462 Privredna banka Zagreb d.d.

Članak 7.

Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 20. Ugovora koji sada glasi:

" Datum početka radova započinje danom uvođenja Izvođača u posao.

Uvođenjem u posao smatra se ispunjenje svih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova stvarno nije moguće ili pravno nije dopušteno, a posebno:

- predaja ovog ovjerenog Ugovora o javnim radovima,
- predaja gradilišta slobodnog od stvari i osoba,
- predaja projektne dokumentacije.

Uvođenje u posao upisuje se u građevni dnevnik. O uvođenju u posao obvezno se sastavlja zapisnik.

Rok konačnog izvršenja Ugovora je 111 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Rok konačnog izvršenja Ugovora uključuje:

- a) rok završetka radova od 81 kalendarski dan od dana uvođenja Izvođača u posao
- b) završno razdoblje od 30 dana koje obuhvaća uspješno provođenje tehničkog pregleda i urednu primopredaju Naručitelju."

Članak 8.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ove Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da sve ostale odredbe Ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 10.

Ova Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 11.

Ova Izmjena Ugovora sastavljena je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, i to 4 (četiri) primjerka za Naručitelja i 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

KLASA: 351-01/20-01/19

URBROJ: 2198/01-2-20-

Zadar, _____ 2020. godine

NARUČITELJ

GRAD ZADAR

zastupan po gradonačelniku

Branko Dukić

IZVOĐAČ

EMPLASTRUM d.o.o.

zastupan po članu društva

Mate Mihoć