

Na temelju članka 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **2. listopada 2020.** godine, **d o n o s i**

## ZAKLJUČAK

**1. Prihvaća se zaključivanje II. Izmjene Ugovora o javnim radovima na energetskej obnovi OŠ Smiljevac**, sklopljenog 28. svibnja 2020. godine *KLASA: 351-01/20-01/19, URBROJ: 2198/01-2-20-15* i Izmjene Ugovora o javnim radovima na energetskej obnovi OŠ Smiljevac, sklopljene 13. kolovoza 2020. godine *KLASA: 351-01/20-01/19, URBROJ: 2198/01-2-20-31*, između **Grada Zadra** i društva **EMPLASTRUM d.o.o. iz Dicma**, evid.br. nabave MN 060-25/20, **radi ugovaranja produženja roka izvedbe radova i izvedbe dodatnih radova** u iznosu od **63.639,80 kn bez PDV-a** odnosno **79.549,75 kn s PDV-om**, prema tekstu II. Izmjene Ugovora u pravitku ovog Zaključka.

**2. Sredstva za podmirenje troškova dodatnih radova iz točke 1. ovog Zaključka**, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2020. godinu, razdjel 060, tekući projekt T1058-05 Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac, odjeljak 4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima.**

**3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.**

*KLASA: 351-01/20-01/19*  
*URBROJ: 2198/01-2-20-37*  
**Zadar**, 2. listopada 2020.

**GRADONAČELNIK**

*Branko Dukić, v.r.*

**GRAD ZADAR**, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

**EMPLASTRUM d.o.o.**, Prisoje 15A, 21232 Dicmo, OIB: 15375737471 kojeg zastupa član društva Mate Mihoć (u daljnjem tekstu Izvođač)

zaključuju sljedeću

## **II. IZMJENU UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA Energetska obnova OŠ Smiljevac MN 060-25/20**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 28. svibnja 2020. godine sklopile Ugovor o javnim radovima energetske obnove OŠ Smiljevac, KLASA: 351-01/20-01/19, URBROJ: 2198/01-2-20-15 i 13. kolovoza 2020. godine Izmjenu Ugovora o javnim radovima energetske obnove OŠ Smiljevac, KLASA: 351-01/20-01/19, URBROJ: 2198/01-2-20-31, (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem provedenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu „**Energetska obnova OŠ Smiljevac**“, evid. broj nabave MN 060-25/20, kojim su regulirana međusobna prava i obveze u provedbi poslova koji su predmet Ugovora.

### **Članak 2.**

Predmet ove II. Izmjene Ugovora je izvedba dodatnih radova i produženje roka izvedbe radova na energetske obnove Osnovne škole Smiljevac.

### **Članak 3.**

Opseg dodatnih radova iz članka 2. ove II. Izmjene Ugovora određen je opisima radova iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ponude Izvođača.

### **Članak 4.**

Ugovorna cijena dodatnih radova iz članka 2. ove II. Izmjene Ugovora iznosi **63.639,80 kuna bez PDV-a** odnosno

**79.549,75 kuna**

**(slovima: sedamdesetdevettisućapetstočetdesetdevet kuna i sedamdesetpet lipa)  
s uračunatim PDV-om**

### **Članak 5.**

Mijenja se članak 4. Ugovora koji sada glasi:

„Stranke su suglasne da je ugovorena cijena radova nepromjenjiva tijekom trajanja Ugovora za cjelokupan predmet nabave te iznosi **749.948,30 kuna bez PDV-a, odnosno**

**937.435,38 kuna**

**(slovima: devetstotridesetsedamtisućčetiristotridesetpet kuna i tridesetosam lipa)  
s uračunatim PDV-om.**

U cijenu iz stavka 1. ovog članka uračunato je sljedeće:

- a) svi potrebni troškovi izvedbe ugovorenih radova uključujući i pripremne radove, troškove rada strojeva, transport, korištenje cesta, osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, sve pristojbe, takse, režijske i manipulativne troškove i ostala davanja koja je Izvođač dužan platiti prema Ugovoru ili iz bilo kojeg drugog razloga;
- b) sav potrebni materijal i oprema za izgradnju te dobava i ugradnja istih;
- c) troškovi zbrinjavanja otpada i odvoza otpada na deponij;
- d) troškovi čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova te ostali sporedni i drugi troškovi odnosno izdaci potrebni za dovršenje ugovorenih radova do potpune funkcionalnosti građevine odnosno njezine primopredaje;
- e) troškovi prikupljanja i izdavanja atesta za sve ugrađene materijale, opremu i radove, kao i troškovi izrade svih ostalih atesta i rezultata ispitivanja potrebnih za dobivanje uporabne dozvole.

Izvođač se obvezuje da neće koristiti drugi materijal i opremu od onih koje su ponuđeni u ugovornom troškovniku.”

## Članak 6.

Naručitelj prihvaća e-račun.

Ponuditelj je obavezan od 1. srpnja 2019. godine prema Naručitelju poslati isključivo e-račun.

Naručitelj se obvezuje na plaćanje Izvođaču na osnovi privremenih i okončane situacije ovjerenih od strane Glavnog nadzornog inženjera.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa (situacije) platiti Izvođaču u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa na račun Izvođača broj računa IBAN: HR0623400091111004462 Privredna banka Zagreb d.d..

## Članak 7.

Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 20. Ugovora koji sada glasi:

" Datum početka radova započinje danom uvođenja Izvođača u posao.

Uvođenjem u posao smatra se ispunjenje svih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova stvarno nije moguće ili pravno nije dopušteno, a posebno:

- predaja ovog ovjerenog Ugovora o javnim radovima,
- predaja gradilišta slobodnog od stvari i osoba,
- predaja projektne dokumentacije.

Uvođenje u posao upisuje se u građevni dnevnik. O uvođenju u posao obvezno se sastavlja zapisnik.

Rok konačnog izvršenja Ugovora je 153 kalendarska dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Rok konačnog izvršenja Ugovora uključuje:

- a) rok završetka radova od 123 kalendarska dana od dana uvođenja Izvođača u posao
- b) završno razdoblje od 30 dana koje obuhvaća uspješno provođenje tehničkog pregleda i urednu primopredaju Naručitelju."

## Članak 8.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u svezi s izvršenjem ove II. Izmjene Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

U slučaju da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

## Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da sve ostale odredbe Ugovora, ostaju i dalje na snazi.

## Članak 10.

Ova II. Izmjena Ugovora stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

## Članak 11.

Ova II. Izmjena Ugovora sastavljena je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, i to 4 (četiri) primjerka za Naručitelja i 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

KLASA: 351-01/20-01/19

URBROJ: 2198/01-2-20-

Zadar, \_\_\_\_\_ 2020. godine

### **NARUČITELJ**

#### **GRAD ZADAR**

zastupan po gradonačelniku  
Branko Dukić

### **IZVOĐAČ**

#### **EMPLASTRUM d.o.o.**

zastupan po članu društva  
Mate Mihoć