



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR
Upravni odjel za EU fondove

KLASA: 360-01/25-01/256
URBROJ: 2198-1-08-26-18
Zadar, 07.08.2026.

GRADONAČELNIKU
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Dodatka 1 Ugovoru o izvođenju radova na energetske obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik, evidencijski broj nabave: MN 050-9/25

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Gradonačelnik Grada Zadra

PRAVNI TEMELJ: Članak 317. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16, 114/22), članak 6. Ugovora o izvođenju radova na energetske obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik (KLASA: 360-01/25-01/256; URBROJ: 2198-1-02-25-10) i članak 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: UO za EU fondove

IZVJESTITELJ: Pročelnica Stefani Mikulec Perković, mag.oec.

MATERIJAL IZRADIO: Franko Miloš, mag.educ.philol.angl. et soc.

PROČELNICA
Stefani Mikulec Perković, mag.oec.

Obrazloženje:

U provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, u predmetu: Radovi na energetske obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik, evidencijski broj nabave: MN 050-9/25, u roku za dostavu ponuda pristigla je jedna (1) ponuda koje je nakon pregleda ocijenjena kao valjana ponude. Ekonomski najpovoljnija valjana bila je ponuda ponuditelja FRANJA d.o.o. s najvećim brojem bodova 100 i ponudenom cijenom od 337.547,50 eura bez PDV-a, odnosno 421.934,38 eura s PDV-om. Slijedom navedenog, donesena je Odluka o odabiru, 17. 10. 2025. g. (KLASA: 360-01/25-01/256; UR.BROJ: 2198-1-02-25-9) te je 21. studenog 2025. godine potpisan Ugovor o izvođenju radova na energetske obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik, evidencijski broj nabave: MN 050 44/23, (KLASA: 361-01/23-01/91; URBROJ: 2198-1-02-25-27).



Izvođač FRANJA d.o.o. je, u skladu s člankom 317. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16, 114/22) i člankom 6. Ugovora o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik (KLASA: 360-01/25-01/256; URBROJ: 2198-1-02-25-10) dostavio 08.05.2026. g. Gradu Zadru zahtjev za ugovaranje dodatnih radova (van troškovničkih radova – VTR).

Nastavno na dostavljeni zahtjev Izvođača Franja d.o.o. za ugovaranje nepredviđenih radova (van troškovničkih radova – VTR) od 08. svibnja 2026. godine te na temelju očitovanja glavnog nadzornog inženjera (GIN-COMPANY d.o.o.) od 16. lipnja 2026. godine, broj: 247/1-26, kojim je potvrđena opravdanost izvedenih nepredviđenih radova i utvrđen obračun više radnji, Grad Zadar kao Naručitelj daje suglasnost na povećanje vrijednosti Ugovora na temelju obiju navedenih osnova.

Slijedom navedenog, predlaže se potpis Zaključka o prihvatanju Dodatka broj 1 Ugovoru o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst), članka 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16 i 114/22) i članka 6. Ugovora o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik (KLASA: 360-01/25-01/256; URBROJ: 2198-1-02-25-10), **Gradonačelnik Grada Zadra, dana 7. kolovoza 2026. godine, d o n o s i**

ZAKLJUČAK

- Prihvaća se zaključivanje Dodatka broj 1 Ugovoru o izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade DV Radost u sklopu ŠRC Višnjik, evidencijski broj nabave: MN 050-9/25, sklopljenog 21. studenog 2025. godine (KLASA: 361-01/23-01/91; URBROJ: 2198-1-02-25-27), između Grada Zadra i Franja d.o.o., radi ugovaranja dodatnih, van troškovničkih radova u iznosu od 60.186,05 EUR bez PDV-a, prema tekstu Dodatka broj 1 Ugovoru u privitku ovog Zaključka. Također se odobrava i povećanje zbog više radnji u iznosu od 12.314,97 EUR bez PDV-a. Ukupno povećanje vrijednosti Ugovora iznosi **72.501,02 EUR bez PDV-a**, što predstavlja ukupno povećanje od 21,48% u odnosu na izvorno ugovorenu vrijednost radova od 337.547,50 EUR bez PDV-a. Nova ukupna vrijednost Ugovora iznosi **410.048,52 EUR bez PDV-a, odnosno 512.560,65 s PDV-om**.**
- Sredstva za podmirenje troškova dodatnih, van troškovničkih radova i više radnji iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će Proračun Grada Zadra za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028., razdjel 050, tekući projekt K1067-05 Projekt Energetska obnova zgrade DV Radost (Višnjik), odjeljak 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
- Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 360-01/25-01/256
URBROJ: 2198-1-02-26-19

Zadar, 7. kolovoza 2026.

GRADONAČELNIK

Šimo Erlić

