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1. OPCENITO O TD EKO d.o.o.

7Zadarska zupanija, Grad Zadar i Grad Benkovac su 2. svibnja 2008. godine potpisali Dru$tveni ugovor

o osnivanju EKO d.o.o.
Cilj osnivanja je uspostava sustava gospodarenja otpadom Zadarske Zupanije, a sukladno Strategiji i
Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

TD Eko d.o.o. je registrirano za obavljanje sljedece djelatnosti:

. gospodarenje otpadom

1.1.  Organizacijska shema

SKUPSTINA

DRUSTVA |
oy
|
NADZORNI ODBOR |
1 B
i [ — ¥ -
Odjel za odnoses : - .
javno$éu, edukaciju J UPRAVA DRUSTVA _’I poslovna tajnica
baritv | I, Dino Perovié, dipling. | _ '
\ o - |
v i : ,
SEKTOR ZA GOSPODARENJE ' QEKTOR ZA ZAJEDNICKE I OPCE |
OTPADOM \ POSLOVE
pomoénica direktora | Sluzba za financijsko — ratunovodstvene II

| | poslove
1
| voditelj financijsko — rafunovodstvenih

voditelj proizvodno strojarskih poslova ' poslova
| | === :

voditelj projekata gospodarenja otpadom
'| voditelj projekta izgradnje I
Tijela Drustva su Skupétina, Nadzorni odbor i Uprava.

1.2.  Skupstina:

Zadarska Jupanija (23 %) — predstavnik Stipe Zrilié, mag.iur., Zupan
Grad Zadar (51 %) — predstavnik Bozidar Kalmeta, dipl.ing., gradonadelnik
Grad Benkovac (26 %) — predstavnik Branko Kutija, dipl.ing., gradon atelnik
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1.3. Nadzorni odbor:

. Olivio Mestrovi¢, dipl.ing. — predsjednik (Zadarska Zupanija)

. Ante Babié, dipl.prav. — zamjenik predsjednika (Grad Zadar)
. Toni Kozina, dipl.oec. (Grad Zadar)

. Marinko Cirjak (Grad Benkovac)

. Sadenka Korenov, dipl.ing. (predstavnica zaposlenika)
Napomena:

Buduéi TD Eko d.o.o. nema vlastitih prihoda, ¢lanovi Nadzornog odbora ne primaju novéanu
naknadu za svoj rad.

1.4. Uprava Drustva:
Dino Perovié, dipl.ing. (prosjecna neto placa direktora u 2016. godini iznosila je 9.100,00 kuna).

Drustvo trenutno posluje u uredima, koji su unajmu (TD Liburnija d.o.o., cijena 3.500,00 kn bez PDV-
a), na adresi Ante Stardeviéa 1, 23000 Zadar.

Temeljni kapital: 200.000,00 kuna.

1.5. Kadrovska struktura

TD Eko d.o.0. je na dan 31. 12. 2016. godine zaposljavalo 9 djelatnika, od toga 4 Zene.

Struéna sprema: | Ukupan broj djelatnilca: _ | Brojrema
—mege e et 4 |
_ Ukupmo: | P - e 1 5 |

Popis djelatnika:

Dino Perovi¢, dipl. ing. kem. teh. — direktor

Satenka Korenov, dipl. ing. sig. — pomoénica direktora

Damir Maruna, dipl. ing. kem. (ch. — voditelj projekata gospodarenja otpadom
Sinisa Lovri¢, dipl. ing. straj. — yoditelj proizvodno stroj arskih poslova

{lija Balta, dipl. ing. grad. — voditelj projekta izgradnje

Marko Zuanovié, dipl. oec. — voditelj sluzbe financijsko — radunovodstvenih poslova
Ljiljana Jurjevic, prof. — voditeljica odjela za odnose s javnoScu, edukaciju 1 arhiv
Mirta Matié, prof. — strucna syradnica za promidZbu, edukaciju i arhiv

Irena Supe — poslovna tajnica
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2. OPIS PROJEKTA
2.1. Opéi opis projekta

Postojeéi sustav gospodarenja otpadom na podruéju Zadarske Zupanije i juznog dijela Licko-senjske
Fupanije moZe se ocijeniti kao ekoloski neprihvatljiv i neodrziv, obiljeZen vrlo niskom stopom
odvajanja i skupljanja korisnih sastavnica komunalnog otpada, visokim udjelom mijeSanog
komunalnog otpada (koji sadrzi ujedno visoki postotak biorazgradivog otpada) koji se bez prethodne
obrade odla¥e na odlagalijta i niskim udjelom recikliranja iz komunalnog otpada. Prema vazeéem Planu
gospodarenja otpadom (PGO RH), Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje definiran je
kao regionalni centar obzirom da je Zadarskoj 7upaniji prikljucen juzni dio Ligko-senjske zupanije
(gradovi Gospié i Novalja, te opéine Karlobag, Lovinac, Donji Lapac, Udbina i Perusic).

Svrha projekta je stvoriti prihvatljiv i ekonomican sustav gospodarenja komunalnim otpadom na
podrutju Zadarske i juznog dijela Licko-senjske yupanije (projektnom podrugju). Jedna od bitnih
sastavnica uspostave prihvatljivog i ekonormicnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom je
uspostava CGO-a, koji je prvenstveno namijenjen prihvatu mijedanog komunalnog otpada koji
preostaje nakon odvajanja i prikupljanja korisnih sastavnica komunalnog otpada (otpadni papiri karton.
plastika, metali, tekstil i glomazni otpad), njegovoj mehanicko-biologkoj obradi (MBO) te zbrinjavanju
izlaznih materijala nakon provedene obrade. Takoder predvidena je obrada odvojenog prikupljenog
biootpada i gradevinskog otpada u CGO-u. Projekt uspostave CGO-a provodit ¢e Zupanijska
komunalna tvrtka Eko d.o.0. Ovaj projekt doprinosi postizanju ciljeva i ispunjavanju zahtjeva sljedecih
direktiva: Direktive o odlagalidtima 1999/31/EC, Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EC, a takoder ¢e
doprinijeti uskladivanju s Direktivom o ambalaZnom otpadu.

Projekt je uskladen sa zahtjevima Strategije gospodarenja otpadom, PGO RH i mjerodavnim propisima
RH i EU, te glavnim ciljevima Operativnog programa Konkurentnost 1 kohezija (OPKK) 2014.-2020.,
Prioritetna os 6 - Zastita okolida i odrZivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada
kako bi se ispunili zahtjevi pravne ste€evine Unije u podrugju okolida i zadovoljile potrebe koje su
utvrdile drrave &lanice za ulaganjem koji nadilaze te zahtjeve, Specificni cilj 6il - Smanjena koli¢ina
otpada koji se odlaZe na odlagalista.

CGO ée se izgraditi na povriini od 46,3 ha, u sklopu naselja Biljane Donje. U okviru projekta uspostave
CGO-a izgradit ¢e se 3 pretovarne stanice (PS) na podrudju Zadarske Zupanije (Biograd n/m, Gragac i
Pag) i 1 PS na podrugju Licko-senjske supanije (Rakitovac). lzgradnja PS Rakitovac financirat ¢e se
nacionalnim sredstvima. Takoder bit ¢e nabavljena oprema potrebna za rad s otpadom u CGO-u i PS;
te prijevozna sredstava za prijevoz prikupljenog mijeSanog komunalnog otpada od PS do CGO-a.

Eko d.o.0. kao Korisnik osigurat ée prikljuéenje CGO i PS na potrebnu infrastrukturu (komunalnu,
prometnu, energetsku, vodnu, komunikacijske i drugu) sukladno ishodenim upravnim aktima za
gradenje. Prikljudenjem na navedenu infrastrukturu omogugit e se postizanje pune funkcionalnosti 1
uporabe izgradenih gradevina CGO-ai PS-a.

o
LY
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Projekt ¢e dokazati svoju opravdanost kroz sljedece aktivnosti:

o Poboljanje pruZanja javne usluge prikupljanja otpada na podrulju Zadarske i juznog dijela
Li¢ko-senjske Zupanije

a Povecanje stope izdvajanja i prikupljanja odvojeno skupljenih korisnih sastavnica komunalnog
otpada, te dijela biorazeradivog otpada

2 Smanjivanje ukupne Kkolitine komunalnog otpada, te koli¢ine biorazgradivog otpada, nakon
obrade u postrojenju za mehaniko-biologku obradu otpada, koji se odlaZe na odlagaliste neopasnog
otpada

) Provedbu edukacijske komponente projekta koja e senzibilizirati stanovniStvo o potrebi
uspostave projekta CGO-a
. Smanjenje pritisaka na okolis i povecanja uéinkovitoga upravljanja resursima te poboljSanja

dostupnosti i kvalitete komunalnih usluga za stanovnistvo.

2.2. Tehnicki opis ulaganja u infrastrukturu

2.2.1. Radovi na projektiranju i jzgradnji CGO Biljane Donje

Za planirani zahvat izgradnje CGO s pristupnom cestom od CGO do Zupanijske ceste 7C 6014 ishodena
je Lokacijska dozvola (KLASA:U’P/I—.@SO-OS/ 13-01/303; URBROI: 5§31-06-1-1-1-15-12) od 17.

travnja 2015. godine.

Izgradnja CGO-a izvodit ée se sukladno tzv. FIDIC Zutoj knjizi, prema kojoj je odgovornost izvodada
i projektiranje i gradenje, a zahvat obuhvaca sljedece:

. Infrastrukturu - Suvarnica, prometnice, rasvjeta, zastita od poZara, ulazno-izlazno podrugje,
kolna vaga, upravna zgrada, radionica, garaza
» Postrojenje za obradu neopasnog otpada, ukljudujuéi mehanicko-biolosku obradu otpada

mijedanog otpada — biologko susenje i zavrsna obrada za proizvodnju i biologki stabiliziranog ostatka
(kapaciteta 75.000 t godisnje), te obradu odvojeno sakupljenog organskog otpada (kapaciteta 7.500 t
godi3nje)

° Uredaj za obradu i skladistenje otpadnih voda

) ReciklaZno dvoriste za prijem otpada iz kuéanstava i komercijalnog otpada

. Postrojenje za rastavljanje glomaznog otpada ukljuéuj uéi natkriveni prostor za skladistenje

o Odlagaliste neopasnog otpada (40.000 m3/god. = 1.2 mil.m3 na 30 godina)

. Obrada gradevinskog otpada i otpada od rusenja (do ~15.000 tona godisnje)

®

Odlagalidte inertnog otpada (20.000 m*'god. = 600.000 m® na 30 godina)

Ukupno predvideno trajanje ngovora za radove je 39 mjeseci, od tega je za projektiranje i ishodenje
gradevinske dozvole planirano 12 mjeseci, za gradevinske radove 21 mjeseci, te za probni rad Sest
mjeseci. Predvideno trajanje razdoblja za obavijest o nedostacima je 24 mjescei.

U svrhu funkcionalnosti i ishodenja uporabne dozvole potrebno je osigurati prikljucenje CGO-a na
elektroopskrbni sustav, telekomunikacijsku infrastrukturu, vodoopskrbni sustav, sustav odvodnje te

putem pristupne prometnice na yupanijsku cestu.

*6
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2.2.2. Nabava opreme

U sklopu oveg ugovora nabavit e se sljede¢a oprema potrebna za neometano funkcioniranje CGO-a i
PS: oprema za prijevoz otpada od PS do CGO-a (kamioni, prikolice i oprema za utovar), oprema za
redovno odrzavanje CGO-a i PS, oprema za postupanje s otpadom (odlagaliste, MBO, recikliranje),
spremnici za otpad i skladistenje goriva.

2.2.3. Radovi na izgradnji pretovarnih stanica

Za PS Biograd n/m ishodena je lokacijska dozvola (KLASA: UP/1-350-05/15-01/04, URBROJ:
2198/1-11-2/1-15-5) 13.02.2015. godine, te je izraden Glavni projekt.

Za PS Pag ishodena je lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/15-01 /000004, URBROJ: 2198/1-11-
5/1-15-0008, dana 29.06.2015. godine, te je izraden Glavni projeki.

7a PS Gradac ishodena je lokacijska dozvola, KLASA: UP/1-3 50-05/15-01/02, URBROJ: 2198/1-11-
3/1-15-6, dana 22.10.2015. godine, te je izraden Glavni projekt.

7a sve PS radovi ée se izvoditi po FIDIC Crvenoj knjizi. PS se sastoji od sljedecih dijelova: pretovarne
rampe, ograde, Kkliznih vrata, mosne vage, taloZnika 1 separatora ulja i masti, sabirnog bazena za otpadne
vode, upojnog bunara, bazena za oborinske vode, spremnika za protupoZarnu vodu, pristupne ceste,
parkirali3ta i dr.

5.2.4. Nadzor radova na izgradnji CGO-a i pretovarnih stanica

Nadzormi inZenjer ée u provedbi ugovora za nadzor voditi raduna o odredbama ugovora za radove koji
ée biti sklopljeni izmedu korisnika i izabranih ponuditelja nakon provedenog postupka javne nabave.
Ovi ugovori ¢e obuhvatiti usluge struénog nadzora i usluge Koordinatora 11 zadtite na radu u smislu
Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o astiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Zakona o zastiti
od pozara (NN 92/10), te ostalih vazeéih zakonskih i pod zakonskih akata.

2.2.5. Upravljanje projektom i administracija

S ciljem uspje¥ne provedbe projekta Korisnik je osnovao jedinicu za provedbu projekta, &iji predvideni
&lanovi su: voditelji i &lanovi koji su zaposlenici Korisnika, ostalih &lanova sa specifiénim iskustvom
koji su angaZirani putem ugovora o tehnitkoj podrsci, i Elanovi odjela za podrsku krajnjim korisnicima
u okviru provedbe projekta.

5.2.6. Tehnitka pomo¢ pri izgradnji CGO-a

U okviru ovog ugovora Korisniku se osigurava administrativna { tehnitka pomo¢ pri upravijanju
provedbom Projekta, odnosno na aktivnostima koordinacije i praéenja napretka, dokumentiranju i
pradenju troskova, raéunovodstvenoj i struénoj korespondenciji.

2.2.7. PromidZba i EU vidljivost

Cilj ugovora je doprinijeti vidljivosti provedbe Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom
Biljane Donje kako bi se potaknula javna potpora izgradnji CGO-a kao 1 uvodenju cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom u 7Zadarskoj Zupaniji i juznom dijelu Ligko-senjske Zupanije (gradovi Gospi¢ 1
Novalja te opéine Karlobag, Perugi¢, Lovinac, Donji Lapac i Udbina). Ujedno se osigurava postivanje
mijera informiranja i vidljivosti definiranih uputama za korisnike sredstava Kohezijskog fonda 1
strukturnih fondova EU koje su donesene od strane Ministarstva regionalnog razvoja 1 fondova EU.

»7
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2.3. Monitoring

Tro¥kovi monitoringa provodit ¢e se u skladu s RjeSenjem o obj edinjenim uvjetima zastite okolifa, koje
je izdao MZOIP 14. srpnja 2014. godine (KLASA: UP/1-351-03/09-02/39; URBROJ: 517-06-2-1-2-1-
4-74).

Napomena: Ova komponenta projekta financirat ¢e s nacionalnim sredstvima.
2.4. Ciljevi

Glavni ciljevi projekta proistjedu iz obveza preuzetih Ugovorom o pristupanju RH Europskoj uniji u
podrudju gospodarenja otpadom:

Predvideno je da e provedba projekta doprinijeti ispunjavanju obveza i zahtjeva Okvirne direktive o
otpadu 2008/98 i to u dijelu poboljSanja i unapredenja razvrstavanja i odvojenog sakuplj anja otpadnog
papira i kartone, plastike, metala, tekstila i glomaznog otpada, te biootpada. Odvojeno sakupljanje ¢e
imati za rezultat pripremu za ponovno koristenje i recikliranje oko 25,000 tona navedenih materijala
godidnje. Nadalje, projeki ¢e doprinijeti pripremi za ponovno koristenje oko 10,000 tona godidnje
gradevinskog otpada i otpada od rusenja.

Provedbom projekta doprinijet ¢e se ostvarivanju ciljeva i uskladenja s Direktivom o odlagalistima
1999/31, odnosno projektom ¢e se smanjiti koli¢ine biorazgradivog otpada koji se odlaZe na odlagaliste
na 30% u odnosu na koli¢ine iz 1997. godine kroz sljedeé¢e mjere: kuéno kompostiranje, kompostiranje
odvojeno sakupljenog organskog otpada, proizvodnje visokokvalitetnog goriva iz otpada. te bioloske
stabilizacije mijeSanog komunalnog otpada koji ostaje nakon mehanicke obrade. Sve vrste otpada prije
odlaganja u CGO-u bit ¢e obradenc na odgovarajuci nacin.

Projektom je predvideno smanjenje koli¢ina otpada koje se odlazu na odlagaliSta putem:

o oporabe odvojeno skupljenog otpada
. proizvodnje visokokvalitetnog goriva iz otpada
. pripreme za ponovno koristenje i reciklazu gradevinskog otpada i otpada od ruSenja

Projektom ¢e smanjiti koliCine biorazgradivog otpada koji se odlaZze na odlagalidtima putem
intenzivnog pred-tretmana i bioloske stabilizacije preostalog komunalnog otpada.

248, Indikativni fizi¢ki pokazatelji i/ili pokazatelji ostvarenih rezultata

Pokazatelj naveden u OPKK 2014.-2020. prikazan je kako slijedi:

Specificni ¢il 6il - Smanjena koli¢ina otpada koji se odlaze na odlagalista
s N - - A SR
0 elf ! p : 3 Tk ekt b
aq i (2012,) (2023.) projekia podataka | izvjestavanja
Udio komunalnog EUROSTAT, Jednom
6cbll otpada deponiran % 83% 35% 3-5% Agencija za rodisnie
na ili u zemlju zatitu okolisa goany

Pokazatelji predvideni na razini projekta CGO Biljane Donje prikazani su u slj edecdoj tablici:

i
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Do

Komunalni otpad Komunalni otpad Proizvedeni otpad | Kolidina odloZenog Proizvedeni otpad koji
koji se trenutno koji se trenuino koji se trenutno otpada nakon se odlaZe nakon
proizvodi odlaie odlaze projekta projekta
116.550 t/god. 109.275 t/god. 97% 35.970 t/god. 31%

L

Kao §to je vidljivo iz tablice pokazatelja za projekt, koli¢ina otpada koji ée se nakon obrade odlagat

na odlagali$ne plohe u sklopu CGO Bi

ljane Donje znatajno ce se smanjiti, ¢ime ¢e projekt pridonijeti

ispunjavanju gore navedenog indikatora iz OPKK 2014.-2020.

2.6. Indikativni raspored aktivnosti/plan izdataka (prihvatljivih)
Prociieni R Ugovorena vrijednost nakon
Br. Naziv ugovora rocijenjena v::je nost ugovora provedenog postupka javne
(km) nabave (kn)
Tehni¢ka pomoé nad 5.175.750,00
I izgradnjom CGO-a 8'175'472’00
2. | Promidzba i vidljivost 2.394.000,00 1.899.098,91
3 N%j:'lzor nad izgradnjom 10.640.000,00 5.595.500.00
CGO
i ;Igdzor nad izgradnjomn 615.600,00 -
Projektiranje i izgradnja 5 -
S. GO 295.030.873,30
6. | lzgradnja PS 16.118.768,26 -
7. | Nabava opreme 41.616.080,00 B
Ova stavka ne predstavija ugavor
8. | Upravijanje projektom i 2.736.000,00 | u smisly javne nabave, ved
administracija Korisnik preko te stavke planira
potrazivati pribvatljive troskove
L asoblia.

»

2.7.  Sazetak glavnih rezultata ekonomske i financijske analize troSkova i koristi
2.7.1.  Glavni rezultati ekonomske analize
Br. Glavni parametri i pokazatelji Vrijednosti
1. Drustvena diskontna stopa (%) 5,00%
2. Ekonomska stopa povrata ERR (%) 10,82%
3 Ekonomska neto sadagnja vrijednost ENPV (u EU R) 15.933.151
4, Omjer koristi i troskova 1,14

b{'}
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2.7.2.  Glavni rezultati financijske analize
Bez potpore Unije S potporom Unije
A B
= = _ M == — -
Flniinmﬁ!{a stopa v 426% Financijska stopa 0.80% Financi .Jska stopa
povrata povrata (C) povrata (K)
i SAHISE Financijska neto Financijska neto
e EUR | 46.9056441,91 | sada3nja vrijednost 14.117.611,11 sada$nja vrijednost
vrijednost ©) (K)
. -~ ——

Financijski jaz procijenjen je na osnovu ukupn

ih troskova investicije. Maksimalna stopa sufinanciranja

u sklopu Prioritetne osi 6 iznosi 85%. Procijenjeni financijski jaz iznosi 83,12%.

Ukupna stopa doprinosa EU sufinanciranju proj

(85% * 83,12%).

Prihvatljivi izdaci iznose 3
266.588.926,19 HRK.

Financijska analiza izradena je u skladu s metodoloskim
uredbi Komisije (EU) br. 480/2014. U sk
iznosi 33 godine, Sto ukljucuje investicijs

(2018.-2047.) 1 1 godinu potrebnu za zatvaranje i s

u financijskog analizi iznosi 4%.

ladu s Direktivom
ki period od 2 godine (2

anaciju lokacije

ekta iznosi 70,652% ukupnih prihvatljivih troskova

77.326.793,56 HRK, a doprinos EU sufinanciranja projekta iznosi

smjernicama definiranima u provedbenoj
EU 480/2014, referentno razdoblje projekta
016.-2017.), 30 godina rada CGO
(2048.). Diskontna stopa koristena

Rezultati ekonomske analize gospodarskih koristi i trodkova su kako slijedi:

Kaorist

e

52.923.2
neadekvamih odlagalista) SO0/ €ia 52.923.291,00
e |
Oporaba materijala F 125 €/t metala 524.602,00
/| o
Irbjegnuti trodkovi 20 €ft odlozenog 23.348.820,00
otpada
[ - == N | SSC _
Emisije staklenigkih plinova 27 €/t CO; ekv. 51.658.311,00

=

UKUPNO

e ——

Poveéanje prirodnih vrij ednosti (obustava rada

- —

e e ——

e |

Jediniéna vrijednost
(prema potrebi)

-

Ukupna vrijednost
(u EUR, diskontirana)

e ——

128.455.023,00
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Jedinitna vrijednost

Driosak (prema potrebi)

Ukupna vrijednost
(u EUR, diskontirana)

| Investicije

63.917.781,00

53.513.507,00

Rad
Gubitak prirodnih vrijednosti 500 €/ha
Emisije staklenickih plinova 27 €/t CO; ekv.

4.144.909,00

9.054.325,00

UKUPNO

112.521.872,00

Neto koristi

15.933.151,00

Kako je vidljivo iz prethodnih tablica, neto vrijednost projekta je pozitivna
troskova i koristi veéi od 1. Teoretski gledano, projekt je ckonomski odrziv

koristi veée od trodkova.

2.8. Radiodrzavanje

i projekt ostvaruje omjer
jer su, otito, gospodarske

Veéina korisnika usluga gospodarenja otpadom ¢e pladati ,kombiniranu® uslugu sakupljanja,
transporta, obrade i odlaganja otpada. Naknada za obradu i odlaganje komunalnog otpada ce se
fakturirati prema korisnicima putem tvrtki za odvoz otpada, u skladu s naéelom onediscivac placa.
Potetni iznos naknade procijenjen je na 45 EUR/t te ¢e se povecati na 65 EUR/t. Ukupni troSak prema
Kku¢anstvima za pruzanje ovakve kombinirane usluge &e porasti. Naknadama je predvideno pokrivanje

operativnih tro§kova, troskova odrzavanja i trodkova zamjene opreme.

Tarifna strategija razvijena je na natin da zadovolji ovu pretpostavku. Uzimajuci u obzir da je iznos
trenutne naknade za odlaganje otpada (20 EUR/) znatno manji od procijenjenih troSkova novog sustava
obrade i odlaganja otpada, novu naknadu potrebno je definirati u Sto je moguée manjem iznosu
(sukladno ciljevima postizanja povrata trogkova) pri potetku rada CGO-a.
Naknadu ¢e biti potrebno povecavati tijekom vremena kako bi se osigurala financijska odrZivost,

posebice u svezi financiranja troSkova reinvesticije i zamjene opreme. Prag godidnjeg povecanja

naknade od 10% primjenjuje se kao stvarna referentna tocka.
2.9. Troskovi i pomo¢

2.9.1. Indikativna ra§¢lamba troSkova prema vrstama izdataka

B ik
© © ©

1. | Trogkovi planiranja/projektiranja

2. | Kupnja zemljista

3. | Gradenje i izgradnja 41.307.678.48 2.227.447,71 39.080.230,;

4. | Pogoni i strojevi ili oprema 11.260.250,00 5.784.450,00 5.475.800,00

5. | Nepredvideni izdaci® 1.894.676,54 34.165,00 1.860.511,54

6. | Prilagodba cijena
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7. | Promidzba 315.000,00 315.000,00
Nadzor tijekom procesa izgradnje 1.481.000,00 1.481.000,00
Tehnitka pomo¢ i pomo¢ korisniku 1.435.720,00 1.435.720,00
Meduzbroj 57.694.325,02 8.046.062,71 49,648.262,31
11. | PDV 14.423.581,26 14.423.581,26' 0
12. | UKUPNO (€) 72.117.906,28 22.469.643,97 49.648.262,31
2.9.2. O&ekivani financijski doprinos
Od 0Od & R
e i i _— ega g .
Pll‘JCEJeI.IJEI’U ] Sega I n_l’wﬂﬂ:nw doprinos Jav‘m Od.Ecga.‘ MF1 Ostali
ulkupni trofkovi neprihvatljivi izdaci iz EU doprinos Nacionalni (kn) (kn)
(kn) ) (kn) () (kn) (kn)
ol (4)=(3) x stopa| ., _ : o
W=@Er®| @ @ | e © Y ®)
548.096.087,73 170.769.294.17 377.326.793,56) 266.588.926,19 110.737.867.37 110.737.867.37 0 0)
L | IR I

2.10. Ukljuéenost medunarodnih financijskih institucija (MFT)
N/P
2.11. PromidZzbene mjere

Promidzbene mjere &e se provoditi u skladu s Ugovorom 0 javnim uslugama za pruzanje usluge
savijetovanja u odnosima S javnodcu za Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane
Donje. potpisanog 30. studenog 2016. godine sa zajednicom gospodarskih subjekata Media Val d.o.0.
iz Zagreba i Organizacija d.0.0. Z Zagreba, broj ugovora: 01-299/16. Datum zavrietka projekta: 30.
studenog 2018. godine.

Neki od ogekivanih rezultata su:

. kvalitetno prezentiranje 1 vidljivost Projekta izgradnje CGO-a Biljane Donje razliéitim
javnostima;

° pomo¢ tvrtki Eko d.0.0. kao krajnjem korisniku u prezentaciji Projekta §to ukljucuje uvodenje
novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u 771 juznom dijelu LS Zupanije

. povecana javna svijest o koristima projekia za zaStitu okoliga, zdravlje stanovnika i odrzivi
razvitak

. povecano razumijevanje uloge tvrtke EKO d.0.0. u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom

. motivacija stanovnika za sudjelovanjem u primjeni novog cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom

e
Trodak PDV-a za ovaj projekt definiran je kao neprhvatliv.
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) unapredivanje znanja i vjestine zaposlenika tvitke EKO d.o.0. za provedbu dugoro&ne strategije odnosa s
javno$éu za projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

3. PROVEDENE AKT I[VNOSTI U 2016. GODINI

Aktivnosti koje su bile provodene tijekom 2016. godine mogu € podijeliti u nekoliko segmenata kako
slijedi:

3.1. Aktivnosti na provodenju postupaka javne nabave velikih vrijednosti

3.1.1. Postupak javnog padmetanja za predmet nabave ,Pruzanje usluge savjetovanja u

odnosima s javnoséu za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje*

Predmet nabave obuhvacao je pruZanje usluge savjetovanja u odnosima s javnodcu koje ukljuéuju, ali
se ne ograniavaju sljedeéim aktivnostima:

» Analiza situacije u obliku istraZivanja stavova, razine informiranosti stanovnika Zadarske
supanije i dijela Li¢ko- senjske Zupanije (gradovi Gospi¢ i Novalja, te opéine Karlobag, Lovinac, Donji
Lapac, Udbina i Perusic)

. Priprema dokumenata Odnosa s javnoséu

. Osmisljavanje vizualnog identiteta programa edukativno-informativnih aktivnosti
. Priprema i nadopuna internetske stranice i informativnih materijala

J Radionice, seminari i konferencije za medije

o Strugna podrska realizaciji projekia

o 1zrada izvjes¢a

PruZanje usluge savjetovanja u odnosima s javnoséu najvecim dij elom ¢e obuhvatiti, ali se nece
ograni¢iti na sljedece:

° izgradnju Centra za gospodarenje otpadom ,,Biljane Donje’ kojt se sastoji od sljedecih zona:
Upravne zgrade (1), Reciklaznog dvorista otvorenog tipa (2), Transportnog Cenira (3), MBO
postrojenja ukupnog kapaciteta cca 25.000 t/god s poscbnom linijom za kompostiranje odvojeno
prikupljenog biootpada kapaciteta 10.000 t/god (4), Odlagalista za neopasni otpad povr§ine 12 ha (5),
Natkrivenog skladista (6), Prostora za obradu otpadnih voda i odlagalisnog plina (7), Prostora za
reciklazu gradevinskog otpada (8), Odlagalista za inertni otpad povrsine 5.9 ha (9), Ulazno-izlazne
zone (10), Infrastrukture i prometnica unutar CGO (11) i Pristupne ceste (12).

o izgradnju Cetiri pretovarne stanice PS Biograd, PS Pag, PS Gratac i PS Rakitovac kapaciteta do
10.000 t/god.
B 15. veljate 2016. godine nakon isteka roka za dostavu ponuda u postupku javnog padmetanja

za predmet nabave “Pruzanje usluge savjetovanja u odnosima s javnoséu za projekt izgradnje Centra
za gospodarenje otpadom Biljane Donje” obavljeno je javno otvaranje ponuda nakon cega je slijedila
analiza dostavljenih ponuda i odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Ukupno je pristiglo pet ponuda.

> 12. svibnja 2016. godine donijeta je Odluka o odabiru broj 01-299/16. Kao najbolje ocijenjena
ponuda u postupku javne nabave za pruzanje usluge savjetovanja u odnosima s javnoséu za projekt
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izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje“, odabrana je ponuda zajednice
gospodarskih subjekata LMEDIA VAL® d.o.o, Zagreb, Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, OIB:
81877196963 i .ORGANIZACIJA™ d.0.0., Zagreb, TrebeZ 15, 10090 Zagreb, OIB: 28895248436.

» 30. studenoga 2016. godine u Zagrebu je potpisan Ugovor o javnim uslugama za pruZanje
usluga savjetovanja u odnosima s javnoSéu za projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom
“Biljane Donje” izmedu Eko d.o.o. Zadar i Zajednice ponuditelja: Media Val d.o.o. Zagreb i
Organizacija d.o.0. Zagreb. Trajanje Ugovora: 24 mijeseca. Vrijednost Ugovora: 1.899.098,91 kuna.

3.1.2. Postupak javnog nadmetanja za predmet nabave ,,Pruzanje usluge tehnicke pomo¢i nad
izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje*

Predmet nabave su usluge pruzanja tehni¢ke pomo¢i:

° nad projektiranjem i izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom ,.Biljane Donje™ koji se
sastoji od sljedeéih zona: Upravne zgrade (1), Reciklaznog dvorista otvorenog tipa (2), Transportnog
Centra (3), MBO postrojenja kapaciteta cca 85.000 t/god (4), Odlagaliita za neopasni otpad (5),
Natkrivenog skladiSta (6B), Prostora za obradu otpadnih voda i odlagali§nog plina (7), Prostora za
reciklazu gradevinskog otpada (8), Odlagalista za inertni otpad (9), Ulazno-izlazne zone (10),
[nfrastrukture i prometnica unutar CGO (11). i Pristupne ceste (12) na podrudju Grada Benkovca,
Zadarske Zupanije, Republike Hrvatske, prema FIDIC tipu ugovora ili ekvivalentnom - Op¢im i
posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za elektrotehnicke, strojarske,
oradevinske i inZenjerske radove po projektima izvodata - tzv. izdanje nove Zute knjige, prvo izdanje
1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen 2014. godine,

® pri javnim nadmetanjima koja se odnose na javna nadmetanja za nabavu motomih vozila, radnih
strojeva i opreme za gospodarenje otpadom (transport i obrada otpada) za potrebe Centra za
gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica, izgradnju pretovarnih stanica i nadzora nad izgradnjom
pretovarnih stanica.

U nad izgradnjom 3 (tri) pretovame stanice (PS Biograd n/M, PS Gragac i PS Pag) kapaciteta do
10.000 t/god. u skladu s Uvjetima ugovora o javnoj nabavi,

o pri stavljanju u funkciju motornih vozila, radnih strojeva i opreme za gospodarenje otpadom
(transport i obrada otpada) za potrebe Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica.

> 18. travnja 2016. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za
predmet nabave “Pruzanje tehnitke pomoéi nad izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Biljane
Donje” procijenjene vrijednosti nabave 8.1 00.000,00 kuna.

» Na temelju odredbe ¢lanka 31. stavak 2.1 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13,143/13,
13/14) u razdoblju od travnja do listopada 2016. godine dostavljaju se odgovorl na zahtjeve za
pojanjenjem dokumentacije za nadmetanje, gospodarskih subjekata koji su preuzeli dokumentaciju za
nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za Pruzanje usluge tehnicke pomoéi nad izgradnjom
Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

» 14. srpnja 2016. godine uloZena je Zalba Drzavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
od strane Shanghai Shenjia Sanwa Co. Ltd., Shanghai, Kina.

.14
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» Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dana 04. listopada 2016. godine, Klasa:
UP/IT-034-02/16-01/590 Ur.br.: 354-01/16-7 donijela je Zaklju¢ak kojim je albu 7alitelja odbacilo kao
neurednu u predmetu nabave: pruZanje usluge tehnicke pomoéi nad izgradnjom CGO Biljane Donje,
te je postupak javne nabave nastavljen.

> 16. studenoga 2016. godine nakon isteka roka za dostavu ponuda u postupku javnog nadmetanja
za predmet nabave “pruzanje usluge tehnicke pomodi nad izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom
Biljane Donje” obavljeno je javno otvaranje ponuda nakon Sega je slijedila analiza dostavljenih ponuda
i odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Pristigle su dvije ponude.

3.1.3. Postupak javnog nadmetanja za predmet nabave ,Pruzanje usluge nadzora nad
izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje*

Predmet nabave je bio Pruzanje usluge nadzora nad izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom
. Biljane Donje* na pedrucju Grada Benkovea, Zadarska Zupanija, Republika Hrvatska, prema FIDIC
Opéim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za elektrotehnicke i
strojarske gradevinske i inzenjerske radove po projekiima izvodada - tzv. izdanje nove Zute knjige,
prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine.

Usluge u okviru ovog ugovora obuhvadaju:

. Usluge administriranja, odnosno izvravanje uloge InZenjera, u okviru ugovora o gradenju
prema FIDIC Opéim i posebnim uvjetima ugovora za gradevinske i inzenjerske radove po projektima

naruéitelja—tzv. izdanje nove Zute knjige, prvo izdanje 1 999, godine, hrvatski prij evod objavljen 2014.
godine.

J Strudéni nadzor nad izvodenjem radova u smislu Zakona o gradnji (N.N. 153/13) i ostalih
ptimjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,
J usluge Koordinatora 11 zadtite na radu prema Zakonu u zadtiti na radu (N.N. 71/14) 1 Pravilniku

o zadlili na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N. 51/08).

.

> 16. kolovoza 2016. godine pokrenut je postupak javne nabave PruZanje usluge nadzora nad
izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom ,Biljane Donje®, procijenjene vrijednosti nabave
10.640.000,00 kuna bez PDV-a.

» Na temelju odredbe ¢lanka 31. stavak 2.1 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/ 13,143/13,
13/14) u razdoblju od kolovoza do listopada 2016. godine dostavljaju se odgovori na zahtjeve za
pojasnjenjem dokumentacije za nadmetanje, 205 podarskih subjekata koji su preuzeli dokumentaciju za
nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za ,,Pruzanje usluge nadzora nad izgradnjom Centra

za gospodarenje otpadom Biljane Donje™.

> 2. studenoga 2016. godine nakon isteka roka za dostavu ponuda u postupku javnog nadmetanja
za predmet nabave “Pruzanje usluge nadzora nad izgradnjom Cenira za gospodarenje otpadom Biljane
Donje” obavljeno je javno otvaranje ponuda nakon cega je slijedila analiza dostavljenih ponuda i
odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Pristiglo je pet ponuda.

e 15
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3.1.4. Postupak javnog nadmetanja za predmet nabave ,Projektiranje i izvodenje radova na
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje*

Kao §to je poznato u javnosti predmetno javno nadmetanje koje se odnosi na Projektiranje 1 izvodenje
radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje je ponisteno u 2017. godini o ¢emu
ée biti rijed u nastavku ovog Izvjesca.

Tijekom 2016. godine prvi stupan) ograni¢enog postupka javie nabave .Projektiranje i izvodenje
radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje* procijenjene vrijednosti nabave
295.000.000.00 kn je zavrien i na temelju dostavljenih zahtjeva za sudjelovanje. odabrani su sposobni
natjecatelji (ukupno 4 sposobna natjecatelja) koji su pozvani dana 04. kolovoza 2016. godine na
dostavu ponuda u drugom stupnju ogranidenog postupka javne nabave.

Do kraja 2016. godine odgovarano je na vige od 200 upita od strane odabranih natjecatelja koji su se
kvalificirali u drugi krug natjecanja.

3.2.  Aktivnosti na izgradnji pretovarnih stanica

Na podrugju obuhvata Centra bit ée Setiri pretovarne stanice od kojih se tri grade u okviru projekta
izgradnje Centra (PS Biograd /M, PS Gratac i PS Pag), dok ¢e se PS Rakitovac (Gospi¢) graditi,
odnosno financirati nacionalnim sredstvima.

> 12. sijetnja 2016. godine potpisan je Ugovor o osnivanju prava gradenja radi izgradnje
pretovarne stanice Biograd n/M izmedu Grada Biograda n/M 1 TD Eko d.o.o. Zadar.

> 02. veljate 2016. godine potpisan je Ugovor o osnivanju prava gradenja radi izgradnje
pretovarne stanice Gracac izmedu Opéine Gragac i TD Eko d.o.0. Zadar.

3.3.  Aktivnosti na evaluaciji projektne prijave za projekt ,Jzgradnja Centra za gospodarenje
otpadom Biljane Donje

Tijekom veéeg dijela 2016. godine radilo se na evaluaciji projekine prijave za projekt “Izgradnja Centra
za gospodarenje otpadom Biljane Donje”, Operativni program Kon kurentnost i kohezija (OPKK) 2014-
2020., temeljem ograniéenog poziva za prijavu projekta na sufinanciranje sredstvima EU Kohezijskog
fonda. Evaluacija se radila u Ministarstvu zadtite okoliga i prirode i Fondu za zastitu okolisa energetsku
udinkovitost.

Ministarstvo zatite okolisa i prirode donijelo je 07. listopada 2016. godine, Klasa: 351-04/15-13/26
Urbr.: 517-05-2-1-16-55 Odluku o financiranju projekta Centra za gospodarenje otpadom Biljane
Donije (§ifra projekta KK.06.3.1 .01.0001), te je sukladno Odluci o financiranju 21. studenoga 2016.
godine u Zadru potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmedu Ministarstva zastite
okoliSa i energetike, Fonda za zastitu okoli%a i energetsku udinkovitost te TD Eko d.o.o.

Ukupna vrijednost Projekta odreduje se na 548.096.087,73 kuna.

Ukupni prihvatljivi troSkovi odreduju se na 377.326.793,56 kuna.
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Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 266.588.926,19 kuna, §to je najvi§i moguci iznos
sufinanciranja ukupno utvrdene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava Korisniku (TD EKO d.0.0.) u svrhu provedbe
projekta pod nazivom Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje.

Razdoblje provedbe Projekta je od 31. srpnja 2015. godine do dana zavrSetka svih projektnih aktivnosti
odnosno do dana zavrietka svih sekundarnih ugovora po ovom Projektu, a najkasnije do 28. veljace
2022. godine.

Razdoblje financiranja Projekta zapoginje stupanjem Ugovora na snagu i zavrSava 28. veljate 2022.
godine.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta je od 31. stpnja 2015. godine do 28. veljage 2022. godine.

Takoder je 21. studenoga 2016. godine u Zadru potpisan ,.Ugovor br. 60443 o sufinanciranju projekia
Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje davanjem sredstava kapitalne pomoci‘
izmedu Fonda za zaStitu okoli¥a i energetsku udinkovitost kao Posrednicko tijelo razine 2 i TD
EKO d.o.0. Predmet Ugovora je koristenje sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u
sufinanciranju projekta Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje davanjem sredstava
kapitalne pomo¢i. lankom 3. predmetnog Ugovora utvrdeno je da ¢e Fond u opravdanim tro§kovima
realizacije projekta koji su procijenjeni u ukupnom iznosu od 377.326.793,56 kn sudjelovali sredstvima
kapitalne pomoéi najvife u iznosu do 73.005.188,01 kuna bez PDV-a, 3to ¢ini 19,348 % Fondu
opravdanih troikova investicije procijenjenih u iznosu od 374.590.793,56 kuna bez PDV-a.

Kao §to je poznato troskovi u okviru ovog Ugovora se dijele na prihvatljive i neprihvatljive trofkove.
Prihvatljivi su oni tro¥kovi koji udovoljavaju svim sljedeéim kriterijima:

° Tzravno su povezani s aktivnostima te vode do ispunjenja ciljeva projekta i zadanih pokazatelja
> Navedeni su u proradunu projekta

o U skladu su s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka

° Nastali su kod Korisnika 1 partnera

° Nastali su tijekom razdoblja prihvatljivosti izdataka

° U skladu su s ogranienjima za posebne kategorije troSkova

° Ne premauju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa glavnih proradunskih elemenata

projekta za predmetne prihvatljive troskove ili premasuju odstupanje od 20% izvorno unesenog iznosa
glavnih proradunskih elemenata projekta za predmetne prihvatljive troskove

° Tzravno su povezani s aktivnostima koje se provode tijekom provedbe, a odnose se na nabavu
usluga i radova. Trogkovi povezani s nabavom roba su prihvatljivi kada je ista isporu¢ena i instalirana
tijekom provedbe projekta (narudzba robe, potpisivanje ugovora, ili bilo koji drugi oblik stvaranja
obveze za pladanje prema ugovarateljima tijekom provedbenog razdoblja za robu koja treba biti
isporugena nakon isteka provedbenog razdoblja nije u skladu sa zahtjevima prihvatljivosti troska).
Prijenos nov&anih sredstva izmedu Korisnika 1 partnera (ako projekt ukljuéuje partnere) nece se
smatrati troskom koji je nastao tijekom razdoblja prihvatljivosti troskova za projekt naveden u
Posebnim uvjetima

. Razumni su, opravdani te udovoljavaju zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u
pogledu ekonomiénosti i udinkovitosti, te su postivana pravila nabave odredena ovim Ugovorom.

Sljedece vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta sukladno Pravilniku o
prihvatljivosti izdataka (NN 143/14):

*
1
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. Nadoknadivi PDV
. Kamate na dug
U Izdatak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleni¢kih plinova iz aktivnosti

koje su navedene u Prilogu [ Direktive 2003/87/EZ

. Kupnja koriStene opreme

. Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna
prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene

J Kazne, financijske globe i troskovi sudskog spora

) Operativni troskovi (osim trogkova uprav ljanja projektom)
o Gubici zbog fluktuacija valutnih teaja i provizija na valutni tecaj
e Plac¢anja bonusa zaposl enima

. Rankovni trogkovi za otvaranje 1 vodenje ratuna, naknade za financijske transfere i drugi tro$kovi
u potpunosti financijske prirode

. Izdaci iz Pravilnika iz ¢lanka 10. stavka 1. Uredbe, akojeg donosi delnik srediSnjeg tijela drzavne
uprave iz ¢lanka 5. stavka 2. Uredbe
. Doprinosi u naravi u obliku izvriavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljista i

nekretnina za koje nije izvrSeno pla¢anje, potkrijepljeno dokumentima odgovaraju¢e dokazne
vrijednosti

e  Kupnja neizgradenog zemljista

e  Kupnja nekretnina (ukljucujuéi i pripadajuce izgradeno zemljiste)

. Neizravni trokovi

. Izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja korisnik

J [zdaci jamstava za pred-financiranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija
. Tro¥kovi zakupa materijalne imo vine

. Ostali tro¥kovi nespomenuti kao prihvatljivi.

3.4. Aktivnosti na evidenciji i azuriranju tzv. ,divljih odlagaliSta® na podrudju Zadarske
Fupanije
TD EKO d.0.0. veé nekoliko godina provodi aktivnosti na evidenciji i azuriranju divljih odlagalista®
na podrudju Zadarske Zupanije. Do sada je evidentirano preko dvije stotine takvih odlagalista koja
predstavljaju veliku opasnost kako za okolis tako i za zdravlje ljudi.

Tako je i u 2016. godini tvrtka Teodolit d.o.o. izradila katastar _divljih odlagaliSta® na podrugju
7adarske Zupanije koji predstavlja vazan dokument u kasnijoj fazi sanacije istih.

3.5, Aktivnosti na uspostavi gospodarsko-interesnog udruzenja (G1U)

Cilj i svrha organiziranja gospodarsko-interesnog udruzenja je olakSanje i promicanje djelatnosti
poslovnih jedinica te poboljsanje i povedéanje njihovog poslovnog ucinka i djelovanja. U ovom je
elaboratu provedena tehnicko-ckonomska analiza poslovanja komunalnih tvrtki kojima je jedna od
djelatnosti i djelatnost gospodarenja otpadom s podrucja Zadarske Zupanije i juznog dijt?la Litko —
senjske Zupanije koje ¢e se nalaziti u obuhvatu djelovanja buduceg Centra za gospodarenje otpadom
_Biljane Donje” kako bi se noéili problemi u njihovom djelovanju, (e na ta] nacin utvrdila prednost
osnivanja gospodarsko-interesnog udruzenja s ciljem uklanjanja uotenih problema te na taj nacin
poboljsati cjelokupni sustav gospodarenja otpadom na podrugju projektnog podru¢ja Centra 7a
gospodarenje otpadom ,,Biljane Donje”.
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Na temelju rezultata provedene analize definirat ¢e s koraci, mjere i aktivnosti gospodarsko interesnog
udruzenja komunalnih tvrtki na podrucju projektnog podru¢ja rada Centra i to kroz promjene u okolini
te kroz poslovne aktivnosti komunalnih tvrtki.

Sustav gospodarenja otpadom svake jedinice lokalne samouprave u promatranom obuhvatu sastoji se
od vise podsustava koji tvore jedinstveni sustav gospodarenja otpadom s ciljem povezivanja svih
subjekata na lokalnoj razini.

Aktualno je stanje uglavnom neujednaceno, bez postojanja optimalne i svrsishodne organizacije te
odgovarajudeg sustavnog pristupa.

Cilj i svrha organiziranja nove pravne osobe, odnosno gospodarsko-interesnog udruzenja, jc olak$anje
i promicanje djelatnosti komunalnih tvrtki ¢ija je osnovna djelatnost gospodarenje otpadom te
poboljanje i povecanje njihovog poslovnog ucinka.

Na podrugju obuhvata buduéeg CGO-a postoji vide razli¢itih komunalnih poduzeca koja u ovom
trenutku odvoze otpad na razli¢ita odlagalista koja se imaju sanirati i zatvoriti do otvaranja CGO-a.

Svaki od navedenih komunalnih poduze¢a ima vlastiti nadin na koji vri gospodarenje otpadom, a svako
od tih komunalnih poduzeéa ima 1 svoju unutarnju organizaciju, kadrove i materijalne resurse
gospodarenja otpadom.

Kada se pobrojanim komunalnim poduzeéima u Zadarskoj Fupaniji pridodaju i komunalna poduzeca
koja obavljaju poslove gospodarenja otpadom na podrucju dijela Li¢ko-senjske Zupanije, tada dolazimo
do velikog broja zasebnih komunalnih poduzeca koja obavljaju de facto iste poslove samo na razli¢itim
mjestima.

UdruZivanjem svih komunalnih poduzeca koja se bave ili koja ée se baviti gospodarenjem otpadom na
podrugju obuhvata buduceg CGO-a, harmonizirat ¢e se gospodarenje otpadom na podrucju cijele
Zadarske upanije i juznog dijela Licko-senjske Zupanije.

Moramo napomenuti kako je najprimjereniji naéin udruZivanja komunalnih peduzeéa na podrugju
obuhvata CGO-a u Gospodarsko interesno udruzenje upravo zato $to se drustva koja osnivaju GIU 1
postaju njegovim €lanovima ne pkidaju. Na opisani natin sva komunalna poduzeéa koja postanu
glanovima GIU-a sudjeluju u organizaciji gospodarenja otpadom.

Samo osnivanje GIU-a kao i unutarnje ustrojstvo GIU-a je pitanje medusobnih dogovora i pregovora
svih zainteresiranih strana, a naposljetku i drustvenog ugovora GIU-a kao osnivatkog akta GIU-a kojim
Ge se toéno odrediti prava i obveze svih nj egovih ¢lanova.

Moguénost implementiranja GIU-a u sustav gospodarenja otpada Zadarske upanije 1 juZznog dijela
Ligko-senjske Zupanije je odita 1 preporucljiva.

Opée je poznata Cinjenica da komunalne tvrtke pojedinih manjih opéina odnosno gradova nemaju
financijski kapacitet, odnosno ne postoji faktor isplativosti same odvoziti otpad u Biljane Donje.
Medutim, u suradnji s veéim komunalnim tvrtkama kao §to su Eko d.o.0. i Cisto¢a d.o.0., one od
zajamé&enog financijskog gubi tka dolaze u situaciju da ne generiraju gubitke koje bi podmirivali porezni
obveznici veé da ¢ak dijele dobit pod krovnom organizacijom, novoosnovanim drustvom (GIW).

+19
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Potencijalne ¢lanove gospodarsko interesnog udruzenja svakako mora vezali zajednicki interes te
moguénost ostvarenja zajednickog cilja u kojem i najmanji doprinos je presudan za ostvarenje
poslovnog targeta. Fleksibilnost GiTU-a je svakako u primanju novih &lanova drustva koji se naknadno
mogu pridruZiti osnivatima, Na podrudju gospodarenja otpadom imamo primjer trgovackih drustava
koji su osvijestili Einjenicu da zajedno mogu ostvariti videstruki u€inak glede smanjivanja troSkova.

Svaka analiza isplativosti projekta zavrsava na financijskoj konstrukciji. Opée je poznata injenica da
centraliziranost drzave u taspodjeli javnog novca dovodi do trenutne situacije da vecina jedinica
lokalne samouprave u Hrvatskoj nema dovoljno prihoda kako bi podmirivali zadace koje su im
zakonski povjerene. GIU omoguéuje tzv. malim Jokalnim jedinicama da sudjeluju u projektima u
kojemu zbog ograni¢enosti financijskih sredstava njthovih lokalnih proraduna, ne bi imali priliku
sudjelovati.

1 avom trenutku postoji interes za osnivanje GIU-a2 od strane najveteg komunalnog druStva na
podruéju obuhvata CGO-a Biljane Donje, trgovackog drustva Cistoéa d.o.0. te drudtva koje je osnovano
za gospodarenje otpadom na podrugju cijele Zadarske Fupanije i to od Grada Zadra, Grada Benkovca i
Zadarske Zupanije, drustva Eko d.o.o.

Medutim, sigurno je kako je ¢e i ostala komunalna drugtva na podrugju obuhvata CGO-a vidjeti
zajedni¢ki interes pristupanju GIU te da ée druga faza osnivanja GIU-a znaditi poveéanje ¢lanova GIU-
a.

351. Prednosti osnivanja gospodarsko-interesnog udruZenja komunalnih poduzeéa
projektnog podrucja

GIU je pandan nekadanjih poslovnih zajednica koje su bile izraz nuzne kooperacije ¢ak 1 u
socijalistiCkom drustvenom uredenju, a danas su pravni temelj na kojem se zasniva moderna koncepcija
GIU-a. Takoder, treba istaknuti da je GIU najmladi statusno-pravni oblik kojeg je RH ugradila u svoj
Zakon o trgovakim drustvima, a da je onu potpunosti aktualan i kompatibilan s praksom EU-a. Naime
Uredba Europske zajednice donesena je 1985. godine, a stupila je u primjenu 1989. godine te Hrvatska
ima priliku stvarati praksu usporedo s Europom. UdruZivanjem u GIU komunalna poduzeca bi se
nastavila baviti svojim osnovnim djelatnostima, a u GIU bi se mogli koncentrirati neki zajednicki
pomoéni poslovi koji bi im uvelike olaksavali redovno obavljanje djelatnosti uz smanjenje troskova.

Tako bi se na jednom mjestu u G1U mogli obavljati sljedeéi poslovi:

a) Potpuni konzalting za ishodenje lokacijskih 1 gradevinskih dozvola za specifitnu vrstu gradenja
predvidenih novim Planom gospodarenja otpadom RH

b) Evidentiranje i pracenje rada svih gospodarskih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom

¢) Praéenje pravnih propisa koji reguliraju podrugje gospodarenja otpadom

d) Pravna pomoé kod pracenja i naplate potraZivanja, uz pomoé¢ jedinstvenog softverskog
programa i promptnog reagiranja u slucaju potrebe

¢) Pribavljanje tehnickih savjeta vezanih za djelokrug rada komunalnih poduzeéa i druge struéne
radove

f) Zajednitko vodenje radunovodstva sukladno specifiénostima koje se odnose na neprofitne
organizacije i kroz to raciona lizaciju trokova poslovanja

g) Zajednitka promidzba i izdavanje potrebnih publikacija, kao i istraZivanje i zajednicki nastup
prema vani
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h) Suradnja u istraZivanju i stvaranju novih usluga
i) Tehnigka podrikal provodenje javnih nadmetanja sukladno pozitivhim pravnim propisima
i) Ostvarenje malih, srednjih i velikih projekata koji su od vaznosti za tlanove GIU-a.

3.5.2. Svjetska iskustva u organizaciji gospodarsko-interesnih udruzenja

U EU su uotili prednosti udruzivanja pojedinih subjekata kroz oblik trgovatkog drustva gospodarsko-
interesnog udruZenja, te ga poceli pri mjenjivati. Ovakav nacin udruzivanja temelji se na Uredbi Savjeta
(EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. godine o Europskoj ckonomskoj interesnoj grupaciji (EEIG).

Kako je gospodarsko-interesno udruzenje i u Buropi relativno novi organizacijski oblik djelovanja
trgovackih drustava, Hrvatska ima priliku ne samo da prati zbivanja na ovom planu u Europi nego i da
ide usporedo s europskim dogadanjima. Tako je npr. u vel] aci 2008. u Velikoj Britaniji izasla brosura
koja definira osnoyne pojmove o gospodarskim interesnim udruzenjima (EEIG) i moguénostima za
njihovo osnivanje i rad. U toj broduri se za EEIG kaZe da su oni dizajnirani kako bi pomogli da se
treovacka druftva iz Engleske povezu s tvrtkama iz drugih ¢lanica EU. EEIG se postavlja kao
alternativa drugim oblicima udruZivanja (joint ventures i sl.), a da se pri tome ne gubi individualni
identitet i neovisnost tvrtki koje se udruzuju. Za BEIG se kaZe da je to forma udruZivanja izmedu tvrtki,
drugih pravnih tijela ili pojedinaca iz razli¢itih drzava EU koje trebaju raditi i suradivati zajedno 1 van
svojih pojedinih drZzavnih granica. EEIG obavlja odredene poslove za svoje osnivace i to neovisno od
poslova kojima se bave sami osnivaci, ali koji su, naravno, u vezi s tim poslovima.

Bitno je naglasiti da se aktivnosti EEIG moraju odnositi na ekonomske aktivnosti svojih ¢lanova, ali
moraju biti podredeni tim aktivnostima, a koncept ekonomskih aktivnosti mora se tumaciti vrlo Siroko.
Cilj EEIG nije ostvarivanje dobiti za sebe nego je iskljuivo vezana za ekonomsku aktivnost svojih
¢lanova i ne smije prekoraditi granice dopunskog karaktera d] elovanja.

Ovakvo odredenie cilja osnivanja gospodarskog udruZenja su preuzele i mnoge ¢lanice EU. Tako je
npr. u Sloveniji odredeno da GIU osnivaju dvije ili vise fizickih ili pravnih osoba s ciljem da olaksaju
i poboljdaju profitnu djelatnost svojih ¢lanova, kao i da poboljSavaju i povecavaju rezultate tih njihovih
djelatnosti. Djelatnost GIU mora biti povezana s gospodarskom djelatnoséu clanova i ta djelatnost mora
biti pomoc¢na.

Kada su u pitanju komunalna poduzeca &ija je jedna od djelatnosti gospodarenje otpadom u svijetu,
njihovo udruZivanje se odvija prema raznim principima i sukladno specifi¢nim potrebama svake zemlje
ponaosob. Tako postoji primjer udruZivanja vise komunalnih poduzeéa raznih okruga u jedno
regionalno komunalno poduzece.

GIU kao oblik udruzivanja u EU poprima sve vise maha i znataja, te se drzave Slanice EU naroito
brinu o informiranju svih zainteresiranih o tome $to su to GIU, koje su prednosti udruzivanja u GIU,
kao i uopée o ovom institutu kako u teoretskom smislu tako isto i u prakti¢nom smislu kroz pri kazivanje
primjera iz raznih drZava. U tu svrhu &ak se izdaju i elektroni¢ki asopi si u kojima se mogu na¢i podaci
o GIU iz raznih dr¥ava kao §to su npr. Austrija, Ceska, Luksemburg, Njemacka, Slovatka. Svicarska i
druge 22. Takoder, za promicanje GIU osnovani su i razni instituti koji su svojevrsni informacijski
centri za zakonodavstvo, poslovnu administraciju i porezno savjetovaliste za GIU u BU (EEIG).

Danas u EU postoji nekoliko tisuéa GIU-a i to u raznim podrucjima djelovanja (mozda je jedno od
najpoznatijih francusko-njemadki televizijski kanal ARTE), a tendencija je svakako ka povecavanju
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broja istih, sukladno interesima pojedinih subjekta, kao i nuznom povezivanju koje sa sobom donosi i
galopirajuca globalizacija cijelog svijeta.

4. DALJNJE AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKTA

S obzirom na Projekt kao ,,Zivo tkive®, te s obzirom na vrijeme pisanja ovog lzvjesca, besmisleno bi
bilo opisati aktivnosti u 2016. godini, a da se ne osvrnemo i na aktivnosti koje su uslijedile 1 nakon
2016. godine.

Najvaznije aktivnosti odnose se na zavrictak postupaka javne nabave velikih vrijednosti, a koje
obuhvacaju pruZanje usluge nadzora i tehni¢ke pomoéi nad izgradnjom Centra za gospodarenje
otpadom Biljane Donje, izgradnju i nadzor pretovarnih stanica kao i ponovljeni natjedaj za Projektiranje
i izvodenje radova na CGO Biljane Donje.

4.1.  Pruzanje usluge tehni¢ke pomoéi nad izgradnjom CGO Biljane Donje

U oZujku 2017. godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Pruzanje usluge tehnicke
pomo¢i nad izgradnjom CGO Biljane Donje.

Na natjedaj za ,, Prufanje usluge tehnicke pomoci nad izgradnjom® (procijenjena vrijednost nabave:
8.100.000,00 kuna) su se javila ukupno dva gospodarska subjekta kako slijedi:

,Emst & Young Savjetovanje* d.o.0. - 5.175.750,00 kuna
Zajednica ponuditelja: ,,Safage™ d.o.o0. i ,,Pangeo Projekt* d.o.o. - 7.300.500,00 kuna

Kriteriji ocjenjivanja su bili sljedeci:
Specifi¢no strucno iskustvo kljucnih struénjaka 50 % (maksimalno 50 bodova)

o Kljugni struénjak 1 - Voditelj projekta — maksimalno 20 bodova

o Kljuéni struénjak 2 - Savjetodavni stru¢njak za gospodarenje otpadom 1/ili tehnologiju obrade
otpada — maksimalno 15 bodova
o Kljuéni struénjak 3 - Savjetodavni struénjak za gradevinarstvo — maksimalno 15 bodova

Cijena ponude 50 % (maksimalno 50 bodova)

Nakon evaluacije pristiglih ponuda kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ,,Ernst &
Young Savjetovanje® d.o.o0. iz Zagreba s ukupnim brojem bodova 100.

4.2.  PruZanje usluge nadzora nad izgradnjom CGO Biljane Donje
U travnju 2017. godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za PruZanje usluge nadzora
nad izgradnjom CGO Biljane Donje.

Na natjetaj za ,Prufanje usiuge nadzora nad izgradnjom® (procijenjena vrijednost nabave:
10.640.000,00 kuna) se javilo ukupno pet gospodarskih subjekata kako slijedi:

Proplus d.o.o. (Slovenija): 5.107.205,50 kuna

Energy & Environmental Planing LLC (USA): 7.872.200,00 kuna
Institut IGH d.d. (Hrvatska): 4.791.000,00 kuna

InvestinZenjering d.o.0. (Hrvatska): 5.595.500,00 kuna
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Projekt d.d. (Slovenija): 9.153.500,00 kuna

Kriteriji ocjenjivanja su bili sljedeci:

. Iskustvo i kadrovska sposobnost ponuditelja 5 0% (maksimalno 50 bodova)

a) Glavni nadzorni inZenjer — maksimalno 14 bodova

b) Nadzorni inZenjer za gradevinske radove - maksimalno 12 bodova

¢) Nadzorni inZenjer za elektrotehnicke radove — maksimalno 12 bodova
d) Nadzorni inZenjer za strojarske radove - maksimalno 12 bodova

o Metodologija i razumijevanje ciljeva usluge, plan rada i ukljucenost osoblja 20%
(maksimalno 20 bodeva)

o) predloZena metodologija i razumijevanje ciljeva usluge (maksimalno 10 bodova)
o plan rada (maksimalno 5 bodova)

o uklju¢enost osoblja (maksimalno 5 bodova)

. Financijska ponuda 30% (maksimalno 3 0 bodova)

o ponudena cijena (maksimalno 30 bodova)

Nakon evaluacije pristiglih ponuda kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda
Investinzenjeringa d.0.0. iz Zagreba s ukupmnim brojem bodova 95,69.

4.3. Ponistenje predmeta nabave ,Projektiranje i izvodenje radova na izgradnji Centra za
gospodarenje otpadom Biljane Donje“

Za predmet nabave Projektiranje i izvodenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom
,Biljane Donje* na podrugju Grada Benkovca, Zadarske Zupanije, Republike Hrvatske, prema FIDIC
Opéim i posebnim uvjetima ngovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za elektrotehnicke i
strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektima izvodaca - tzv. izdanje nove Zute knjige,
prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen 2014, godine,
evidencijski broj nabave: 01-15-VV-01, objavljenom u SluZzbenom listu Europske unije te u
Elektroni¢kom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2015/8 002-0027263 od 31. srpnja 2015.
godine, datum slanja objave 30. srpnja 2015. godine; obavijest o dodatnim informacijama, poniStenju
ili ispravku 2015/8 014-0027681 od 11. kolovoza 2015. godine, datum slanja objave 10. kolovoza
2015. godine, poniStava se ograni¢eni postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda.

Odluku o ponistenju predmetnog postupka javne nabave Narugitelj je donio temeljem ¢lanka 100.
stavka 1. todke 2. Zakona o javnoj nabavi iz razloga $to su postale poznate okolnosti zbog kojih bi
do¥lo do sadrzajno bitno drugacijeg poziva na nadmetanje 1 dokumentacije za nadmetanje da su bile

poznate prije.

Novi postupak javne nabave za predmet nabave Projektiranje 1 izvodenje radova na izgradnji CGO
,Biljane Donje® bit ¢e pokrenut najkasnije u roku 150 dana od dana izvrénosti Odluke o ponistenju.
Odluku o ponistenju Narugitelj je dostavio svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli
dokumentaciju za nadmetanje.

Narué&itelj je na temelju €1. 25. st. 1. Zakona o javnoj nabavi, zapoteo ogranitent postupak javne nabave,
s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova te je uz Poziv na nadmetanje objavljen u prvom
stupnju ogranicenog postupka objavio i ,Podlogu za izradu Zahtjeva za sudjelovanje — 1. dio
ogranitenog postupka® (dalje u tekstu: DZN 1).
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Narugitelj je u DZN 1 naveo osnovne podatke o traZenom predmetu nabave koji se odnosi na
projektiranje i izvodenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom ,,Biljane Donje* (dalje u
tekstu: CGO).

U DZN 1 navedeni su osnovni elementi opisa projekta (Prilog 1: Dio 1 — Opis projekta) te je navedeno
da ¢e se tehnitka specifikacija predmeta nabave nalaziti u DZN- 2. dio (dalje u tekstu DZN 2), a, koja
¢e se dostaviti odabranim natjecateljima zajedno s pozivom na dostavu ponuda.

Narugitelj je uspje$no proveo prvi stupanj ogranidenog postupka te je odabranim natjecateljima
dostavio zahtjev za dostavu ponuda uz koji je priloZio DZN 2.

Tijekom provedbe drugog stupnja ogranicenog postupka Narugitelju su postale poznate okolnosti zbog
kojih bi doslo do sadrzajno bitno drugacijeg poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje,
odnosno DZN 1, da su bile poznate prije.

Do navedenih saznanja Naruéitelj je dofao u drugom stupnju ograni¢enog postupka kroz zahtjeve za
pojasnjenjima DZN 2, a koje su dostavili odabrani natjecatelji kojima je poslan zahtjev za dostavu
ponuda.

Narugitelj je naknadno do$ao do saznanja o nejasno¢ama i kontradiktornostima u DZN 1, a koje se
reflektiraju i na DZN 2, izradu ponuda i izvrienje ugovora, te kroz zahtjeve za pojaSnjenjima vezanima
uz DZN 2, odnosno, navedene nejasnoée nisu mu bile poznate prije te faze.

Navedene nejasnoce, a kroz koje su zainteresirani gospodarski subjekti mogli biti dovedeni u zabludu
vezano uz traZeni predmet nabave ili potencijalno odvraéeni od sudjelovanja u ovom postupku javne
nabave, odnose se na nedovoljno jasan, nedvosmislen i precizan opis u DZN 1 trazenih tehnicko-
tehnoloskih rje3enja koja Naruéitelj zahtijeva u izvedbi CGO-a (vidi npr. Drugo i Sedmo pojasnjenje
dokumentacije za nadmetanje). U kontekstu navedenog, u DZN 1 nedovoljno jasno su definirane i
odredbe i sljedeée odredbe vezane uz moguée izmjene Lokacijske dozvole za CGO:

., Narucitelj posjeduju vazeéu Lokacijsku dozvolu za objekte koji su predmet ovog nadmetanja, izdanu
od Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja Republike Hrvatske, pod brojem Klasa: UP/I-350-
05/13-01/303, Urbroj: 531-06-1-1-1-15-12 od dana 17. travnja 2015. godine. Ukoliko se tehnicko-
tehnolosko rjesenje izvodaca bude razlikovao od odredbi Idejnog projekta u mjeri da je potrebna
izmjena Lokacijske dozvole, izvodac ée po prethodnom odobrenju infenjera i narucitelja, a temeljem
punomoéi narucitelja kontakiirati nadlezna upravna tijela, ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno
posebne uvjete od nadleznih javnopravnih tijela, e podnijeti zahtjev i ishoditi Izmjene i dopune/novu
lokacijsku dozvolu temeljem vlastitog ldejnog projekta. Sve navedeno moze se izvesti iskijucivo na
vlastiti vremenski i materijalni trofak izvodaca.

Takoder narucitelj posjeduje vazeée RjeSenje o objedinjenim uvjetima zastite okolisa KLASA: UP/I-
351-03/09-02/39; URBROJ: 517-06-2-1-2-14-74, od 14. srpnja 2014._godine. Ukoliko se emisije,
odnosno promatrani paramelri (granicne vrijednosti) tehnicko-tehnoloskog rjeSenja izvodaca budu
razlikovali od odredbi propisanih RjeSenjem o objedinjenim uvjetima zastite okoliSa /Okolisnom
dozvolom, izvodad ée biti u obvezi, sukladno ¢l. 95. Zakona o Zastiti okolisa (N.N. 80/13, 153/13 i
78/15), po prethodnom odobrenju inZenjera i narucitelja, a temeljem punomoéi narucitelja, kontaktirati
nadlezna upravna tijela, ishoditi potrebnu dokumentaciju te podnijeti zahijev i ishoditi novu OkoliSnu
dozvolu. Sve navedeno mose se izvesti iskljucivo na viastiti vremenski i materijalni troSak izvodaca. ”.
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Vezano uz predvidenu mogucnost izmjenc Lokacijske dozvole i Rjesenja o objedinjenim uvjetima
sagtite okolisa, Narugitelj u DZN 1 nije jasno i precizno definirao uvjete za njihove izmjene, kao i opseg
u kojem su izmjene moguce uzevsi u obzir trazeno tehnitko-tehnolodko rjedenje. Stoga se pretpostavlja
da bi ovakva neprecizno definirana odredba vjerojatno rezultirala zna¢ajnim izmjenama ugovora zbog
kojih bi Narugitelj morao provesti novi postupak javne nabave.

Vezano uz uvjete sposobnosti, Naruitelj je u DZN | pod ,.4. Odredbe o sposobnosti gospodarskih
subjekata” naveo da:

. Gospodarski subjekti dokazuju svoju pravau i poslovnu sposobnost, financijsku te tehnicku i strucnu
sposobnost dolje navedenim dokazima koji se obvezno dostavljaju u zahtjevu za sudjelovanje, 0sim
siranog natjecatelja/zajednice _natjecatelja, ukoliko bude odabran/odabrana za najpovoljnijeg
ponuditelja. koji ée vazecu revistraciju za obavljanje djelatnosti gradenja odnosno izvodenja radova
te potvrdu komore sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N.
78/15), dostaviti najkasnije do trenutka potpisivanja ugovord. ™

U todki ,,4.1.2.1. Natjecatelj mora dokazati da posjeduje odredeno ovladtenje kako b1 mogao izvriti

predmet nabave® DZN 1 navedeno je sljedece:

Natjecatelji za obavijanje djelatnosti gradenja za radove predmelne namjene i procijenjene vrijednosi,
w obvezi su dostaviti vaZeéu registraciju za obavljanje djelatnosti gradenja odnosno izvodenja radova
sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/15).

Zu potrebe obavljanja dielatnosti gradenja strani natjecatelji sukladno poglaviju VI Clancima 69. i
70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/15) mogu u Republici
Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima drzave
u kojoj ima sjediste ovlastena obavljati, nakon §to o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom
obliku. Uz izjavu strani natjecatelj mora priloZiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavijanja
djelatnosti u drZavi sjedista strane pravne osobe i da je osigurana od odgovornosti za Stetu koju bi

obavljanjem djelatnosti mogla uciniti investitoru ili drugim osobama.

Za potrebe dokazivanja, takvi natjecatelji u svojem zahtjevu za sudjelovanje dostavljaju ekvi valentne
dokumente iz matiéne drZave te Izjavu za obavljanje djelatnosti gradenja- Obrazac ILA.

Ukoliko vaZeéa registracija ne bude izdana do trenutka polpisivanja ugovora s odabranim
ponuditeljem. narucitelj e odbiti ponudu navedenog ponuditelja te ponovio izvr§iti rangiranje
ponuda.

Dodatno je Narugitelj o« DZN 1 u ,,Obrascu 1LA Izjava natjecatelja o dostavi vazece registracije za
obavljanje djelatnosti gradenja™ naveo sljededu odredbu:

. Obvezujemo se da éemo uz ponudu u drugom krugu ogranicenog postupka dostaviti presliku Izjave
kojom_smo od Ministarstva graditeljstva i prosiornog uredenja zatrazili izdavanje potrebne
registracije. Ukoliko narucitelju ne dostavimo navedenu vazeéu registraciju do trenutka potpisivanja
Ugovora, smatrat ée se da smo odustali od ponude.”

Tz navedenih odredbi razvidno je da Narugitelj u DZN 1 nije jasno i ujednaceno odredio trenutak obveze
dostave trazene registracije za obavljanje djelatnosti gradenja. Do sazn anja o nejasno i kontradiktorno
odredenom zahtjevu Narucitelj je doSao u drugom stupnju ogranicenog postupka kroz zahtjeve za
pojasnjenjem DZN 2 (npr. vidi to¢ku 26. u Dvanaestoj izmjeni i pojadnjenju dokumentacije za
nadmetarnje).
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Dodatno, ovakvim odredbama Narugitelj je u DZN | propisao uvjet sposobnosti koji nije u skladu s
na¢elom zabrane diskriminacije jer je domace gospodarske subjekte doveo u nepovoljan polozaj. Stoga
bi, u sluéaju sklapanja ovog ugovora, doslo do njegove znacajne izmjene jer Naruéitel] ne moze
ocijeniti bi li uvodenje drugacije definiranog uvjeta sposobnosti u osnovnom postupku javne nabave
omoguéilo sudjelovanje dodatnih natjecatelja (npr. dodatnih domacih gospodarskih subjekata koji nisu
posjedovali navedenu registraciju u roku za dostavu zahtjeva za sudjelovanje).

Zakljutno, s obzirom da je prvi stupanj ograni¢enog postupka zavrien, Naruditelj viSe nije bio u
moguénosti izmijeniti DZN 1 temeljem saznanja dobivenih u drugom stupnju.

3§ obzirom da ugovor mora biti u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji za nadmetanje i
odabranom ponudom, naknadna izmjena svih nejasno i/ili kontradiktorno definiranih odredbi iz DZN
| kroz odredbe DZN 2, predstavljala bi znatajnu izmjenu ugovora za koju bi Narugitelj bio duZan
provesti novi postupak javne nabave. Naime, Naru€itelj ne bi bio mogao sa sigurnoscu potvrditi da se
takvom izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvacanje
drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili privlagenje dodatnih sudionika u postupak javne
nabave. Time bi Narutitelj prekrdio temeljna patela javne nabave transparentnosti i jednakog
postupanja prema svim gospodarskim subjektima.

Dodatno, Narugitelj istice da je sukladno ¢lanku 322. novog, vazeceg Zakona o javnoj nabavi (N.N.
120/16), a koji je relevantan za fazu izvrienja ugovora koji bi bio sklopljen, Narucitelj duzan raskinuti
ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako je ugovor znadajno izmijenjen, §to bi zahtijevalo
novi postupak nabave. Stoga bi sklapanje ugovora, za koji je N aruditelj u drugom stupnju ogranic¢enog
postupka dogao da saznanja o potrebnim izmjenama &ija bi primjena u ovoj fazi postupka neizostavno
rezultirala znadajnim izmjenama ugovora, predstavljalo postupanje Narugitelja koje nije u skladu s
nacelom ekonomiénog trofenja sredstava za javnu nabavu. Vazno je istaknuti da je novi, vazeci Zakon
0 javnoj nabavi (N.N. 120/16) objavljen u Sluzbenom listu Republike Hrvatske tek 21. prosinca 2016.
godine. Time je tek u tom trenutkn Narugitelj doao do saznanja o obvezi raskida ugovora u slucaju da
je ugovor znacajno izmijenjen, s obzirom da prethodni Zakon o javnoj nabavi nije uredivao to pitanje.
Naime, prethodni Zakon o javnoj nabavi u €lanku 105. stavku 4. ne predvida obvezu raskida ugovora
u sludaju bitnih izmjena ugovora, veé samo obvezu provedbe novog postupka javne nabave za
izmijenjeni dio ugovora.

S obzirom da je Narugitelj o okolnostima zbog kojih bi doglo do sadrZajno bitno drugadijeg poziva i
DZN 1 doao u drugoj fazi ogranitenog postupka, prvenstveno temeljem zahtjeva za pojasnjenjima
koje su dostavili odabrani natjecatelji, kao i donoSenjem novog zakonskog okvira koji se odnosi na
izvrsenje ugovora koji bi bio sklopljen. nisu moguée naknadne izmjene ovih odredbi jer je prvi stupan]
ograniéenog postupka zavrsen.

Slijedom iznijetog a sukladno tlanku 100. stavku 1. todki. 2. Zakona o javnoj nabavi Narutitelj je
donio Odluku o ponistenju.

Trenutno je u pripremi nova dok umentacija za nadmetanje 2a ,, Projektiranje i izvodenje radova na
CGO Biljane Donje koja se¢ nalazi na ex-ante provjeri u Posrednickom tijelu 2 Fonda za zastitu
okoli¥a i energetsku uéinkovitost. Nakon zaviSetka ex-ante provjere raspisal ée se novi otvoreni
postupak javne nabave u predvidenom trajanju od 60 dana.
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4.4. Javno nadmetanje za izgradnju pretovarnih stanica

U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje za izgradnju tri pretovarne stanice (PS Pag,
PS Biograd n/M i PS Gradac) ukupne procijenjene vrijednosti 16.100.000,00 kuna. Objava javnog
nadmetanja planirana je za ljeto 2017. godine, nakon Sto se€ obavi ex-ante provjera od strane
Posrednickog tijela 2 Fonda za zadtitu okoliga i energetsku uéinkovitost.

45. Javno nadmetanje za nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica
U tijeku je priprema dokumentacije za javno nadmetanje za nadzor nad izgradnjom tri pretovarne
stanice (PS Pag, PS Biograd n/M i PS Gratac) ukupne procijenjene vrijednosti 615.000,00 kuna.

Objava javnog nadmetanja planirana je za ljeto 2017. godine, nakon &to se obavi ex-ante proviera od
strane Posrednickog tijela 2 Fonda za zadtitu okoli¥a i energetsku udinkovitost.
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5. ZAKLJUCAK

Projekt CGO ,Biljane Donje™ jedan je od stratekih projekata Zadarske Zupanije i njegova realizacija
od velike je vaZnosti za sve njezine stano vnike, kao i one iz juznog dijela Licko-senjske Zupan ije. Ova)
projekt pokrenut je jos 20006. godine i do danas je odraden obiman posao: od izrade dokumentacije ¢ija
se kolicina mijeri u kilogramima, do dugotrajnih postupaka pribavljanja dozvola, niza provjera i
odobrenja nadleznih nacionalnih institucija kao i kona¢ne potvrde o prihvatljivosti Projekta od strane
JASPERS-a koji su kao instrument tehnicke pomoéi Europske komisije davali podrsku FZOEU u
pripremi projekta i podnosenju zahtjeva za financiranje. Primj erice, samo je postupak procjene utjecaja
na okoli§ trajao pet godina!

Nakon 5 godina, koliko je trajao postupak procjene utjecaja na okolis, dobilo sec Rjedenje o
objedinjenim uvjetima zastite okoliga, ¢ime je stvoren preduvjet za konatno dobivanje lokacijske
dozvole i nastavak daljnjih operativnih aktivnosti $to govori o sloZenosti i zahtjevnosti projekta koji
se pokazao posebno slozen u faziu kojoj su negativni stavovi di jela javnosti, nedoretenosti u zakonskoj
regulativi i neuskladenost razlicitih podzakonskih akata, kao i potreba za promjenom tehnicko-
tehnolodkog rjeenja u bitnome usporili i otezali planirani tijek i brzinu provodenja aktivnosti, kao i
smisleno definiranje kljuénih pokazatelja uéinkovitosti. Nakon te, vrlo turbulentne faze pripreme
projekta, sve planirane aktivnosti na pripremi projekta za EU sufinanciranje uspje§no su privedene
kraju, te je Ministarstvo zaStite okoliga i prirode 2. listopada 2015. uputilo tvriki Eko d.o.0. poziv za
dostavu projektnog prijedloga. Ukupni maksimalni iznos sredstava po navedenom pozivu je
385.000.000 kuna, dok je maksimalni iznos bespovratnih EU sredstava 275,000.000 kuna, osiguranih
kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020. Projektni prijedlog Izgradnje Centra
za gospodarenje otpadom Biljane Donje predan je 28. prosinca 2015. godine Ministarstvu zaStite
okoli¥a i prirode na ocjenjivanje.

Konatni rezultat svih nadih aktivnosti je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih EU sredstava
koji je potpisan u Zadru 30. studenoga 2016. godine izmedu Ministarstva zadtite okolisa i prirode.
Fonda za zastitu okoli%a i energetsku udinkovitosl i TD EKO d.0.0., kao i Ugovora o dodjeli
bespovratnih nacionalnih sredstava izmedu Fonda za zadtitu okolia i energetsku uéinkovitost i TD
EXKO d.o.o.

Potpisivanjem ovih ugovora napokon je zavr$ena pripremna faza Projekta, te smo krenuli u onaj dio
koji se zove provedbena faza Projekta.

Obzirom na sve okolnosti, posebno vrlo turbulentnog vremena politi¢ke nestabilnosti 1 negativnog
stava resornog ministarstva, odnosno samog ministra prema konceptu centara za gospodarenje
otpadom, moramo biti zadovoljni na uspje$no zavr$enoj pripremnoj fazi, odnosno potpisivanjem
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, &ime smo zatvorili financijsku konstrukeiju ovog vrijednog
infrastrukturnog projekta.

S druge pak strane namece se neizbjezno pitanje je li cijeli ovaj postupak mogao te¢i brze? Naravio
da je mogao i trebao i¢i brZze da nismo morali gubiti vrijeme na rufenje raznoraznih administrativnih
barijera. Bila je to, figurativno receno, borba s vietrenjatama, jer smo svakodnevno i uvijek ispocetka
morali dokazivati opravdanost ovog Projekta. U svim tim , bitkama* izgubili smo dragocjeno vrijeme
od najmanje 3-4 godine, tako da koliko god bili zadovoljni obavljenim poslom, ipak ostaje onaj Lgorak
okus® u svima nama o bespotrebno izgubljenim godinama.

Provedbeno razdoblje Projekta koje je pred nama obuhvaca provodenje postupaka javne nabave kao i
izgradnju CGO Biljane Donje.



Jzviedte o radu TD EKO do.0. 7a 2016, godinu

Do trenutka pisanja ovog izvje§¢a zavriena su 1 ugovorena tri postupka javne nabave velikih
vrijednosti, a to su:

J pruZanje usluge savjetovanja u odnosima s javnoscu,
L pruzanje usluge nadzora nad izgradnjom Centra i
o pruZanje usluge tehnicke pomoci nad izgradnjom Centra.

U pripremi su javna nadmetanja za izgradnju pretovarnih stanica kao 1 za nadzor nad njihovom
izgradnjom.

U fazi ex-ante provjere je ponovijeni natje€aj za projektiranje i izvodenje radova nad izgradnjom
Centra. Pretpostavka je da bi njegova objava bila tijekom ljeta 2017. godine. U prethodnom dijelu
Izvjedéa je obrazloZeno njegovo ponistenje.

7Za razliku od pripremne faze Projekta u kojoj je bilo potrebno ruditi mnoge administrativno-
zakonodavne barijere kako bi se Projekt pomaknuo s mrive tocke, nakon tri godine tapkanja u mjestu
(od 2009. do 2012. godine), u provedbenoj fazi nailazimo takoder na brojne probleme koji ¢e prema
nagem iskustvu biti jednaki. ako ne i ve¢i od onih u pripremnoj fazi.

Provodenje javne nabave u RH, pogotovo kad se radi o ovako sloZenim infrastrukturnim projektima,
je vrlo sloZen postupak u kojem je vrlo tesko prognozirati kada ¢e postupak biti uspjedno zavrien. Radi
se o borbi izmedu raznih europskih i svietskih tvrtki koje pod svaku cijenu Zele dobiti posao. Borba se
najbolje oéituje u iscrpljujuéim Zalbama na postupak javne nabave koje, kad jednom dodu u Drzavnu
komisiju za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), traje i po nekoliko mjeseci dok se ne rijesi na
ovaj ili onaj nadin. Za to vrijeme se cijeli postupak obustavlja i samim tim produzuje vrijeme
provodenja.

Nakon zavrietka postupka javne nabave cijela dokumentacija za nadmetanje odlazi na ex-post provjeru
od strane raznih nacionalnih tijela koja kontroliraju je li cijeli postupak odraden u skladu sa Zakonom
o javnoj nabavi. Medutim, tek ovdje nastaje prava drama i i¢ekivanje rezultata provjere; jesmo li
mo¥da u nekom dijelu nenamjerno pogrijedili u nekim stvarima koje i nisu u suprotnosti sa Zakonom,
ali ako osoba koja radi ex-post provjeri ocijeni (obino se radi o osobama koje nisu dorasle kontroli
postupaka javne nabave ovakve vrste) da je doslo do ki¥enja odredenih nacela javne nabave, moZe dati
financijsku korekeiju u rasponu od 5 do 25 % za manje pogredke, ili do 100 % ukoliko se radi o
dokazanim radnjama koja ukazuju na velike nepravilnosti popul prijevara, namjestanja natjecaja 1
ostalih kriminalnih radnji.

Naravno, najgore i najéedce su financijske korekeije od 5 do 25 %, koje kad se uzme u obzir iznos javne
nabave za projektiranje i izgradnju i nije ba$ tako mali iznos. Nije ovo samo problem sektora koji se
odnosi na gospodarenje otpadom, ve¢ je ovo problem za sve velike infrastruktune projekte u RH koji
su do sada dobili veliki broj financijskih korekcija.

Na kraju valja istaknuti kako je provodenje postupaka javne nabave ovako velikih i sloZenih
infrastrukturnih projekata vrlo zahtjevan i teZak posao u kojem, bez obzira koliko se €lanovi
povjerenstva trudili i pazili, moZe doci do sitnih pogresaka koje dovode do financij skih korekcija.

S obzirom na sve gore navedeno TD Eko d.o.o. Zadar vide je nego jasno kako na ovakav sustav

jednostavno ne moZemo utjecati (osobito po pitanju financijskih korekcija), osim naravno nadati se
kako ¢e svi u ovom lancu odlugivanja u jednom trenutku shvatiti kako je CGO prevaZan i prevrijedan
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projekt da bi ga se usporavalo 1 ugrozavalo nevaznim administrativnim premisama osoba koje nisu
dorasle kontroli postupaka javne nabave ovakve vrste.

*30



/

: EKO d.0.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
’ m Ante Stardevita 1, HR-23000 Zadar
I o Tel.: ++385 23 493 3680
5 ‘ Fax: ++385 23 493 380
yd.oo e-mail: info@eko-go hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 02-06/17

GODISNJE FINANCIJSKO 1ZVJESCE
S BILJESKAMA

ZA 2016. GODINU

Travanj 20{7.

‘ !Iﬁ Qperatiun piogram
e EUROPSKI STRUKTURTI o WONKURENTNOSY
| INVESTICISK) FONDOVE &7 's  (KOHEZIR
Enivgraa iy

Lngeen tha Spartona T

{zgradnja Cenira za gospodarenje ofpadom Biffane Donje sufinarnicira se iz OF Konkureninost i Kohezija 2014.-2020.

_/




EKO d.o.o. ZADAR,
Ante Starcevica i

Biljedke ur financijske izvjeltaje za razdoblje 1.1.2016. do 31.12.2016. gedine
1. INFORMACLIE O DRUSTVU
1. Naziv, adresa, pravol oblik, drZava ossivanja

EKG d.o.0., ZADAR (u nastavku: Drudtvo), OIB 20945013029. MBS 110016799, osnovano je
prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao drudtvo s ograni¢enom odgovomoséu.

Sjedigte Druitva: ZADAR, Ante Staréevica 1
Uprava drustva : Dino Perovié, direktor Drustva.

2. Opis vrste posiovanja i glavne aktivaosti
Osnovna djelatnost drstva je:

3821 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Tl OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVIESTAJA

Financijski izvjestaji Drudtva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog
izvjestavanja ("Narodne novine”, br.30/08, br.4/09, br.58/2011, br. 140/2011) ukljucujuci
izmjene HSFI 1, HSFI 9, HSFI 12, HSFI 15 i HSFI 16 koje je donio Odbor za standarde
financijskog izvjeitavanja na temelju odredbi Zakona o racunovodstvu ("Narodne novine™.
br.78/13, 134/15 i 120/16). Financijski izvjestaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troska, a
detalinija odredenja dana su uz pojedine pozicije izvijestaja.

1. SAZETAK ZNACAJINLITH RACUNOVODSTVENIH POLITIKA
BDugotrajna anematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu Cine ulaganja na tudim sredstvima i ulaganja u raCunalne programe.
Ammortizira se tijekom korisnog vijeka trajanja od 4 godine linearnom metodom (stopa 25%)
Amortizacijska stopa moZe se uveéati, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. na
temelju odluke uprave drustva. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u
skladu s odredbama ISFT 5.




Dugotrajna materijaina imovina obuhvada sredstva koja Drustvo koristi pri isporuci roba i
usluga te u adminisirativne svrhe i ¢iji je procijenjeni vijek upotrebe duZi od godine dana. Ova
imovina potetno se priznaje u bilanci po trodku nabave koji obuhvaca neto kupovnu cijenu i
sve druge ovisne troskove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon pocetnog priznavanja
dugotrajna imovina se mjeri po tro¥ku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane
gubitke od umanjenja sukladno HSFI-u 6.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obraCunava se primjenom linearne metode u
procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog stedstva primjenom sljedeéih stopa:

za gradevinske objekte i brodove veée od 1000 BRT, (20 godina), 5%.

» za 0snovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%,

s za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za
mehanizaciju (4 godine), 25%.

s zaratunala, radunalnu opremu i programe, mobilne telefone | opremu za radunalne
mreZze (2 godine), 50%,

e za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10%.

Ukoliko Drustvo donese odluku, primjenjuju se uveéane amorstizacijske stope sukladno
odredbama Zakona o porezu na dobit.

oy

Zemljiste i druga imovina koja ima neograniten vijek trajanja (umjetnicki radovi i sl) te
imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja,
rashodovanje i sl.) utvrduju se kao razlika ostvarene prodajne cijene t knjigovodstvene
vrijednosti 1 ukljuuju u stavku Izvanredni — ostali prihodi odnosno Izvanredni — ostali rashodi
u racunu dobiti u gubitka.

Financijsks imovina

Financijska imovina obuhvaéa dionice 1 udjele, dane zajmove, sudjelujuce interese, ulaganja u
vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe, te ostalu financijsku imovinu.
Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje 1 prestanak priznavanja obavlja se
u skladu s odredbama HSFI 9.

Potrakivanja

PotraZivanja se po€etno mjere po ter vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja
obavlja se prema odredhama VSFI 11.




Kapital

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, revalorizacijskih rezervi, rezervi za otkup vlastitih
udjela, zadrZanc dobiti ili prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuce godine. Priznavanje.
myjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

{Ohvere

Obveze se pogetno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja
obavlja se prema odredbama HSET 13,

Vremenska razgranifenja

Vremenska razgrani¢enja obuhvacaju unaprijed placene troskove, nedospjelu naplatu prihoda,
odgodeno placanje trogkova i prihod bududeg razdoblja. Vremenska razgrani€enja mjere se
sukladno HSFI-u 14,

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vierojatno da ce buduce ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika
1 kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se
prema odredbama HSF1 15,

Rasheodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje buducih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine
ili poveéanja obaveza i koje se moe pouzdano izmjeriti, odnosno istodobno 3 priznavanjem ili
smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti izmedu nastalih troskova i odredene
stavke prihoda. Priznavanje, mjcrenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama
HSFI 16.

Vrijednosti iskazaue u financijskim izvjeSiajima (iznosi)

Sve vrijednosti iskazane u finaneijskim izvjestajima i biljeskama izraZene su u kunama bez lipa,



iv, RACE N DOBITUI GURBITKA
Biljefka br. 1
Prihodi

Prihodi u obradunskom razdoblju za koje se sastavljaju financijski 1zvjestaji su se u odnosu na
prethodnu poslovnu godinu promijenili za + 33 %,

1 abiu.a 1. Struktura nhoda

TR o e R O R
! 2 4

(4/2*100)

Poslovni prihodi (AOP 111 1.821.547  100,0 2423272 1000 133

za2015.1 AOP 125 za

2016.)

Financijski prihodi 2111 0,0

(AOP 131 za 2015.1 AOP

154 za 2016.)

[zvanredni -ostali pnhodt 0 0.0 71 0,0 0

{AQOP 144 za 2015. 1 AOP

125 za 2016.)

Ukupni prihodi (AOP 146 1.823.658 1000 2.423.565 100,0 133

zd 2015.1 AOP 177 za

2016.)
Porast prihoda u odnosu na proteklu godinu u prvom je redu rezultat promjene prihoda od
djelatnosti Drustva,

NS
N
19

0,0 11

Poslovai prikodi

2 3 4 5 6
(4/2%100)

Prihodi od prodaje {AGP 24170 13 0 0.0 0.0
112 za20(5. 1 AOP 127 za
2016.)
Ostali poslovni prihodi = 1.797.377 98,7 2.423.343 100,0 135
(AOP 113 za 2015. i AOP
130222016)
Ukupno poslovni prihodi  1.821.547 100,0 2.423.343 100.0 133
(AOP 111 22 20151 AQP
125 za 2016.)

Prihoda od prodaje nema, a ostali poslovni prihodi &ine 100.0 % u ukupnim posiovnim
prihodima.

Porast ostalih poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu poslovnu godinu poveéan je za 35 %,
a ukuopni poslovni prihodi za 33 %.




Biljeska br.2
Rashodi

Tabli . ktura rashoda
I 2 3 4 5

6
(4/2*100)
Poslovni rashodi ({AOP 114 za 1.789.847 995 2.332.136 1000 130
2015. 1 AOP 13} za 2016
Financijski rashodi (AQP 137 9.319 0.5 5 0.0 0
za 2015. 1 AOP 165 za 2016.)
Ukupni rashodi (AOP 147 za 1.799.166 100.0 2332141 100,0 130

2015.1 AOP 178 za 2016.)
Ukupni rashodi obracunskog razdoblja na koje se odnose financijski izvjeStaji, u odnosu na
prethodnu godinu, povecali su se za 30 %.

Poslovni rashodi u strukturi ukupnih rashoda €ine 100 %,

Tablj. S

(4/2%100)
Materijalni roskovi 627.072 35,0 743.274 32,0 119
(AOP 116 za2015.1 AOP 133

74 2016.)

Troskovi osoblja (AOP 120 za 988.852 55,3 1249820 54,0 126
2015. 1 AOP 137 24 2016.)

Amortizacija (AOP 124 za 2015. 4.956 0.3 43.890 2,0 886
i AOP 141 za 2016.)

Ostali tro$kovi (AOP 125 za 168.967 9.4 195.082 8.0 115
2015. i AOP 142 72 2016.) ,

Ostali poslovni rashodi ' 0 0,0 100.070 4.0 0
(AOP 130 za 2015.1 AQP 153

72 2016.)

Ukupno 1.789.847  100,0  2.332.136 100,0 130

Usporedba prethodne i poslovne godine na koju se odnose financijski izvjestaji pokazuje
trendove kretanja trodkova, te udio pojedinih troskova u odnosu na ukupne troskove, kolona 5,
tablica 4.

U koloni 6 je indeksni pokazatelj porasta ili pada pojedinih troSkova, poslovne u odnosu na
prethodnu godinu.




Biljeika br.3
Finaneijski rashodi

Tablica 3. Struktura financijskib rashoda
= N T ST R e

o Pozidjn S0
1

(4271 00)

Kamate, teCajne razlike i drugi 921 9,9 5 1000 1

rashodi iz odnosa s nepovezanin

poduzetnicima 1 drugim osobama

(AOP 13922 2015, 1 AOP 168 za

2016.)

Ostali financijski rashodi (AOP 141 8.398 90,1 0 00 0
- za 2015.,1 AOP 172 za 2016.)

Ukupno financijski rashodl 9.319 100,0

{AOP 137 za 2015..1 AOP 165 za

2016.)

100.0 0

]

Financijske rashode &ine rashodi po osnovu kamata, teéajnih razlika, nerealizirani gubici po
osnovu uskladenja financijske imovine i ostali financijski rashodi. Posebno se iskazuju
{inancijski rashodi (kamate, te€ajne razlike 1 drugi rashodi) iz odnosa s povezanim osobama i
iz odnosa s nepovezanim osobama. 1z tablice 5 je vidljiva struktura i kretanje financijskih
rashoda.

Bilietka br. 4
Poslovni rezuliai prije oporezivanjs

Drustvo je u obradunskom razdoblju na koje se odnose financijski izvjedtaji iskazalo sljedeci
rezultat prije oporezivanja:

Tablica 6. Utvrdivanje rezujtata
Pazicija Tl 301 LN T i

1 2 3 4 (3/2*100)
Ukupni prihodi (AOP 146 za 2015. 1 AGP 1.823.658 2.423.565 133
177 2a2016.)
Ukupni rashodi (AOP 147 za 2015. i AQP 1.799.166 2.332.141 130
178 72 2016.) |
Dobit prije oporezivanja (AOP 149 za 2015, 24.492 91.424 373
1AOP 180 za 2016.)
Gubitak prije oporezivanja (AOP 150 za 0 0 0

2015.1 AOP 181 za 2016.)

Odnosi poslovnih rezultata u odnosu na proteklu poslovnu godinu iskazani su u tablici 6.




Biljeska br.S
Postovni rezalfuti nakon oporezivanja
Druiivo je, sukladno Zakonu o porezu na dobit, obratunalo porez na dobit po stopi od 20% na

osnovicu poreza na dobit (dobit prije oporezivanja + uvecanje porezne osnovice-umanjenja
porezne osnovice). U tablici 7. prikazan je obratun dobiti/gubitka razdoblja.

Tablica 7. Neto dobit/gu
i RS s e sl

bitak razdoblja.

RIREAR B10] 2 gty Lo g RIS
1 Dobit prije oporezivanja (AOP 180)
2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 181) 0,0
3 Porez na dobit (AOP 182) 21.384
4 Dobit razdoblja nakon oporezivanja (AOP 184) 70.040
5 Gubitak razdoblja nakon oporezivanja (AOP 185) 0,0

S ohzirom da Drudtvo jos ne obavija djelatnost zbog koje je dugoro€no osnovano. a to je obrada
i zbrinjavanje komunalnog otpada iz gore navedenog vidljiva je velika dobit Drustva prije, a
samim tim i nakon oporezivanja. Razlog tomu je $to se dio troSkova placenih iz sredstava za
redovno poslovanje knjiZio na investicije u tijeku (biljezi i upravne pristojbe 630,00 kn, usluge
izrade pojasnjenja dokumentacijc za nadmetanje 2.500,00 kn, 15% Ugovora br. 01-15-BN-04.
o pruzanju usluga tehnitke pomoéi za jatanje kapaciteta TD EKO d.o.o. u poslovima javne
nabave 24.120.00 kn, struéne usluge izrade elaborata za opremanje [izikalno-kemijskog
laboratorija 11.000.00 kn, usluge javnog biljeZnika 5.300,00 kn, HEP predugovor o prikljuc¢enju
3.500,00 kn, Geodetski elaborat 15.000,00 kn) 1 kao osnovno sredstvo odnosno dugotrajna
imovina ( informaticka oprema 9.850,00 kn, program digitalne athive 6.000,00 kn i
knjigovodstveni program 4.143,75 kn).

Navedeni troskovi u ukupnom iznosu od 82.043,75 kn nisu tro¥kovi razdoblja ve¢ ée oni biti
aktivirani zavrietkom projekta odnosno biti ée amortizirani u narednim razdobljima.

Za iznos navedenih nepriznatih trodkova poveéala se bruto dobit razdoblja.




V. BILANCA
AKTIVA

DUGOTRAINA IMOVINA

Biljetka br. 6
Bugotrajna materijaina imovina

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obradunava se sukladno korisnom vijeku uporabe,
linearnom metodom i primjenom stopa sukladno radunovedstvenim politikama.

Kretanje stanja dugotrajne materijalne imovine vidljivo je u tablici 8.
otrajna

erijalna imovina

Tablica §. Dug

5

1 2 3
Postrojenja i oprema (AOP 013) 25,761 90.464
Materijalna imovina u pripremi 5.497.665 © 5.962.952
(AOP 017) :
Ukupno materijaina imovina 5.523.426 6.053.416 110
(AOP 010)

Vrijednost postrojenja i opreme, u izvjeStajnom razdoblju u odnosu na prethodnu godinu,
povecana je za 251 %, materijalna imovina u pripremi za 8 %.

Ukupna dugotrajna materijalna imovina izvjestajnog razdoblja u odnosu na prethodnu godinu,
veca je za 10 %.

Biljeska br. 7

Dugotrajna financijska imovina

Tablica 9. Dugotrajna financijska imovina
7 Lo Pozicia : C20%6 T Index

1 2 3 4(3/2%100)
Dani zajmowi, depoxziti i sl. (AOP 026 28.000 28.000 100
za 2015.. i AOP 028 za 2016.)
Ukupno dugotrajna financijska 28.000 28.000 100
imovina (AOP 020)

Ukupna dugotrajna financijska imovina u izvje$lajnom razdoblju ostala je nepromijenjena u
odnosu na prethodnu godinu.




KRATKOTRAJINA IMOVINA
BiljeSka br. 8
Kratkotrajua potrazivanja

j‘ ca 0. Struktura kratk u:' nih p na;?. vn' a

T 016 o ek
1 2 3 4 5 6

(4727 100)

Potrazivanja od zaposlenika i 0 0,0 71 0,0 0

¢lanova poduzetnika (AOP 047 za

2015..1 AOP 050 za 2016.)

PotraZivanje od drzave i drugih 429.693 100.0 628.40] 100,0 146
institucija (AOP 048 za 2015., i AOP

151 za 2016.)

Ostala potraZivanja (AOP 049) 0 0,0 0 0,0 0
Ukupno kratkotrajna potraZivanja 429.693 00,0 628472 100 146
(AOP 043 za 2015., i AQP 046 za

2016.)

Ukupna kratkotrajna imovina, u izvjeStajnom razdoblju, u odnosu na proteklo razdoblje,
povedano je za 46%.

BiljeSka br. 9

Novac na rafunu i u blagajni

Na dan sastavljanja financijskih izvjestaja drustvo je kod poslovnih banaka na svojim
poslovnim racunima imalo iznos od 909.532,00 kn.

Razlog ovako velikog iznosa na radunu Drudtva je uplata jednog od ponuditelja, kao jamstva
za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave za Pruzanje usluga nadzora nad izgradnjom
CGO _,Biljane Donje™ u iznosu od 547.323,80 kn.

PASIVA
Bilieska br. 10

Kapital i rezerve

Ukupni kapital 1 rezerve drustva na dan sastavljanja financijskih izvjestaja iznosi 483.468,00
kn, a sastoje se od zbroja temeljnog (upisanog) kapitala, zadrZanc dobiti i dobiti poslovne
podine.
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Biljelka br. 11

Temeljni upisani kapital

Na dan sastavljanja financijskih izvjedtaja temeljni upisani kapital drustva iznosio je 200.000,00
k.

Biljedka br. 12
Zadrzana dobit
Na dan sastavljanja financijskih izvjestaja zadrzana dobit iznosi 213.428,00 kn.

bit

Tali i1 ZadZaa do

POZICIT 1 e e AL s SN e
1 2 3 4 (3/2%100)
Zadrzana dobit (AOP 073 za 2015. i AOP 082 za 2016.)  196.104 213.428 109

Bilje§ka br. 13
Dobit postovae godine
Dobit poslovne godine na dan sastavljanja financijskih jzvjeitaja iznosi ukupno 70.040,00 kn.

Uprava Drustva predlaZe Skupétini Drustva da se dobit poslovne godine u iznosu od
70.040,00 kn rasporedi na zadrZanu dobit.

BiljieSka br. 14
Pasiva i aktiva

Ukupna vrijednost pasive i aktive za izvje§tajno razdoblje iznosi ukupno 7.619.420,00 kn, 2
njihov porast u odnosu na prethodnu godinu iznosi 22%.

11




BiljeSka br, 13

Tablica 12. Struktura kratkorocnih obveza -
i Pozicijn 25

Obaveze prema dobayljacima
(AOP 098 za 2015.1 AOP 115 za
2016.) | (AR |
| Obaveze za zajmove, depozite i 0 0 547.324 46.0 0
| sl. (AOP 95 2a 2015.i AOP 112
| za 2016.) o -
| Obaveze prema zaposlenicima 57.073 4.6 73.661 6.0 129
{(AOP 101 za2015. 1 AOP [ 17 za
2016.) b

| Obaveze za poreze, doprinose i sl. 43.386 34 66.272 6,0 153
davanja (AOP 102 za 2015. i
AOP 118 za 2016.) . )
Ukupno kratkoroéne obveze 1249157 | 100.0( 1.189.130 | 100.0 05
(AOP 093-za 2015. i AOP 107 za
2016.)

Kratkorogne obveze su se promijenile za -5% u odnosu na prethodnu godinu.

Obveze prema dobavijatima

Obveze prema dobavlja¢ima istovremeno tine 42% ukupnih kratkoro¢nih obveza Drustva, a
odnose se na obveze prema domaéim dobavljacima za nabavku materijala, roba i usluga.

Obveze prema debavijadéima

Obveze za zajmove, depozite i st. &ine 46% ukupnih kratkoroZnih obveza Drustva, a odnose
se na primljeno jamstvo u postupku javne nabave.

Obveze prema zaposlenima

Obveze prema zaposlenima odnose se na neisplacene place za prosinac 2016. godine 1 €ine 6%
ukupnih kratkoro¢nih obveza u izvje$tajnom razdoblju.

Obveze za poreze i doprinose
Obveze za poreze i doprinose ¢ine 6% ukupnih kratkorotnih obveza Drustva, a odnose se na

neplacene doprinose i poreze za neispladene plaée za prosinac, neplaéeni porez na dobit te
oslale neplac¢ene porezne obveze.

12




V1. OSTALE BILJESKE

Biljeika br, 16
Sudski sporovi

Druitvo nema nedovr$enih sudskih sporova.

Biljedka br. 17
{splate danovima upravnil, administrativaih i nadzornih {ijela

Drutvo nije imalo transakcija prema Slanovima administrativnih, upravnih I nadzomih tjela
koje bi zahtijevale dodatnu objavu.

BilieSka br. 18

Deogadaji naken datuma bilance

Nakon datuma bilance, a do objavijivanja ﬁnancijskih izvje$taja nisu nastali znadajniji poslovni
dogadaji koji bi zahtijevali objavu u ovim BiljeSkama.

13




VIL. PRIHVACANJE 1 OBJAVA FINANCLISKIH IZVJIESTAJA OD
STRANE UPRAVE DRUSTVA

Objava financijskib izvjesStaja

Uprava drudtva je nakon upoznavanja s financijskim izvjestajima za 2016. godinu odobrila
njihovo objavljivanje (Odluka o odobravanju temeljnih financijskih izvjestaja za 2016, godinu
od 28.02.2017. godine), dala iste Nadzornom odboru na razmatranje i SkupStini drustva na
prihvadanje.

Voditelj financijsko ra‘unovodstvenih poslova: Direktor:
Markeo Zuanovié ,Zh ploee. Dino Perovié, dipling.
! I,;,{,q:é'ﬁf':‘zr .

Yy 2
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BILANCA Obrazac
stanje na dan 31.12.2016. POD-BIL
Obveznik: 20945013029; EKO d.o.0.
AKTIVA
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 5.551.426 6.081.416
I. NEMATERIJALNA IMOVINA {(AOP 004 do 909} 003 0 0
1. lzdaci za razvoj 004
2. ?(oncesije, patenti, licencije, robne i usiuzne marke, softver 005
i ostala prava
3. Goodwill 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007
5. Nematerijalna imovina v pripremi 008
6. Ostala nematerijalna imovina 009
i, MATERMALNA IMOVINA (AOP 011 do 019} 010 5.523.426 6.053.416
1. Zemljiste 011
2. Gradevinski objekti 012
3. Postrojenja i opren’qa< 013 25.761 90.464
4, Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014
5. Bioloska imovina 015
8. Predujmavi za materijalnu imovinu a16
7. Materijalna imovina u pripremi 017 5.497.665 5.962.952
8. Ostala materijalna imovina 018
9. Ulaganje u nekretnine 019
1. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 28.000 28.000
1. Ulaganja u udjele {dionice) poduzetnika unutar grupe 021
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022
3. Dani zajmovi, depoziti i shéno poduzetnicima unutar grupe 023
4.L.Jlaganja u udjele (dionice) drudtava povezanih sudjelujuéim 024
interesom
5. Ulagan!a u 0§tale vrijednosne papire drustava povezanih 025
sudjelujucim interesom
8. Dani zajm_ovi{ depoziti i sli¢no drustvima povezanim 096
sudjelujucim interesom
7. Ulaganja u¥vrijednosne papilze 027
8. Dani zajmovi, depoziti i slicno 028 28.000 28.000
9. Ostala ulaganja koja se obracunavaju metodom udjela 029
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0
1. Potrazivanja od poduzetnika unutar grupe 032
2. Potrazivanja od drustava povezanih sudjelujucim interesom 033
3. Potrazivanja od kupaca 034
4. Ostala potrazivanja 035
V. ODGODENA POREZNA IMCVINA 036
C) KRATKOTBAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 690.819 1.538.004
I. ZALIHE (AQP 039 do 045) 038 0 0
1. Sirovine | materijal 038
2 Pruizvcdnia' u tijeku 04an
3. Gotovi proizvodi 041
4. Trgoﬁaéké roba 042
5. Predujmovi za zalihe 043




BILANCA

Obrazac
stanje na dan 31.12.2016. POD-BIL
Obveznik: 20345013029; EKO d.o.0.
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044
7. Bioloska imovina 045
1. POTRAZIVANJA (AGP 047 do 052) 046 429.693 628.472
1. Potrazivanja od poduzetnika unutar grupe 047
2. PotraZivanja od drudtava povezanih sudjelujucim interesom 048
3. Potrazivanja od kupaca 049
4. Potrazivanja od zaposlenika i &lanova poduzetnika 050 0 71
5. Potrazivanja od drzave i drugih institucija 051 429.693 628.401
6. Ostala potrazivanja 052
ill. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 0 0
1. Ulaganja v udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054
2. Ulaganja u ostale vrijednoshe papire poduzetnika unutar grupe 055
3. Dani zajmovi, depoziti i sli¢no poduzetniéima unutar grupe 056
4. Ulaganja u udjele (dionice) drudtava povezanih 057
sudjelujucim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire drustava povezanih 058
sudjelujucim interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i sliéno drustvima pO\)ézanim 059
sudjeluju¢im interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060
8. Dani zajmovi, depoziti i sliéno 061
9. Ostala financijska imovina 062
V. NOVAG U BANCI | BLAGAJNI 063 261.126 909.532
D) PLACENI TROSKOVI BUDUGEG RAZDOBLJA | OBRAGUNATI
PRIHODI s
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 6.242.245 7.619.420
F) IZVANBILANCNI ZAPISI 066
PASIVA :
A) KAPITAL | REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) 067 413.429 483.4588
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 200.000 200.000
Il. KARITALNE REZERVE 069
lit. REZERVE |1Z DOBITI (AQP 071+072-073+074+075) 070 0 0
1. Zakonske rezerve 071
2. Rezerve za vlastite dionice 72
3. Viastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073
4. Statutarne rezerve 074
5. Ostale rezerve 075
IV. REVALORIZACIISKE REZERVE 076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 077 0 0
1. Fer vrijednbst financijske imovine raspoloZive za prodaju 078
2. Utinkoviti dio zastite novcanih tokova 079
3. Ucinkoviti dio zastite neto ulaganja u inozemstvu 080
VI. ZADRZANA DOBIT ILLJ PRENESENI GUBITAK (ACP 082-083) 081 196.104 213.428
1. Zadrzana dobit 082 196.104 213.428
2. Preneseni gubitak 083
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 084 17.325 70.04Q
1. Dobit poslovne godine 085 17.325 70.040
2. Gubitak poslovne godine 086




BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 20945013029; EKO d.o.o.

r 5

Vil MANJINSKI (NEKONTAOLIRAJUCI) INTERES
B) REZERVIRANJA {AOP 089 do 034)

1. Rezerviranja za mirovine, otpremning i sliéne obveze

2. Rezerviranja za porezne obveze

3. Rezerviranja za zapocete sudske sporove

4. Rezerviranja za tro§kove obnavljanja prirodnih bogatstava

5. Rezerviranja za troSkove u jamstvenim rokovima

6. Druga rezerviranja '
C} DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)
. Obveze prema poduzetnicima unutar grﬁpe
. Obveze za zajmove, depozite i sli¢no poduzetnika unutar grupe
. Obveze prema drustvima povezanim sudjelujucim interesom

. Obveze za zajmove, depozite i slicno drustava povezanih
sudjelujuéim interesom

. Obveze za zajmove, depbzité i slicho
. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
. Obveze za predujmove
. Obveze prema dobavljaéirﬁa
9. Obveze po vrijédnosnim papirima
10. Ostale dugorone obveze
11. Odgodena porezna obveza
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)
. Obveze prema poduzetnicima unutar gfupé )
. Obveze za zajmove, depozite i sli¢no poduzetnika unutar grupe
. Obveze prema drustvima povezanim sudjelujuéim interesom
. Obveze za zajmove, depozite i slicno drustava povezanihr
sudjelujucim interesom
. Obveze za iajmove, depozite i sli¢no
. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
. Obveze za predujmdve »
. Cbveze prema dobavljaéirria
9. Obveze po vrijednosnim papirima
10. Obveze pféha zaposienicima
11. Obveze za poreze, doprinose i sliCana davanja
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu
13. Obveze po osnovi \d;lgotrajne imovine namijenjene brodaji
14. Ostale kratkoro€ne ohveze
E) ODGOBENO PLACANJE TROSKGVA | PRIHOD BUDUCEGA
RAZDCBLJA
F) UKUPNO — PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)
G) IZVANBILANCNI ZAPIS!

&~y o=

o N » G
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087

088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098

099

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122

123
124

1.248.157

1.148.698

57.073
43.386

4.579.659

6.242.245

1.189.130

547.324

501.873

73.661
66.272

5.946.822
7.619.420




RACUN DOBIT! | GUBITKA

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 20945013029; EKO d.o.c.

b fiad = TR

. POSLOVNI PRIHOD! (AOP 126 do 130)
1. Prihcdi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)
3. Prihodi na temelju upotrebe vlaslitih proizvoda, robe i usluga
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)

. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+1434.146+153)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni trogkovi (AOP 134 do 136)

a) Troskovi sirovina i materijala
b) Troskovi prodane robe
c) Ostali vanjski troskovi
3. Trodkovi osoblja (AOP 138 do 140)
a) Neto place i nadnice
b) Troskovi poreza i doprinosa iz placa
¢) Doprinosi na place

4. Amortizacija

5. Ostali troSkovi

6. Vrijednosna uskladenja (AOP 144+145)

a) dugotrajne imovine osim financijske imovine
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)
a) Rezerviranja za mirovine, ofpremnine i slicne obveze
b) Rezerviranja za porezne obveze
¢) Rezerviranja za zapoGete sudske sporove
d) E‘ezervfranja Zza troskove obnavljanja prirodnih bogatstava
e) Rezerviranja za troskove u jamstvenim rokovima
1) Druga rezerviranja
8. Ostali poslbvni rashodi
Ili. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) péduéetnika unutar grupe
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) drustava povezanih
sudjelujucim interesima _
3. Prihodi od ostalih dugotrajnib financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

5. Te&ajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja | zajmova
7. Ostali prihodi s osnove kamata
8. Tedajne razlike i ostali financijski prihodi
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
10. Ostali financijski prihodi '
1V. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)
1. Rashodi s osnove kamata i sliéni rashodi s poduzetnicima unutar grupe
2. Tecajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe
3. Rashodi s osnave kamata i sliéni rashodi
4. Tecajne razlike | drugi rashodi
5.
6.
7.

Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto)

Ostali financijski rashodi

V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM
INTERESOM

125
126
127
128
120
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

157
158
159

160
161

162

163

164
165
166
167
168
169
170
171
172

173

1.821.547

24170

1.797.377
1.789.847

627.072
111.270

515.802
988.852
596.890
246.323
145.639
4.956
168.967
0

2.111

1.893
8.319

921

8398

2.423.343

2.423.343
2.332.136

743.274
126.6G8

616606
1.249.820
741.320
325.251
183.249
43.890
195.082
0

100.070

222

222

{8y




Vi, UDIO U DCBITIOD ZAJEDNICKIH POTHVATA 174
Vil. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIN
INTERESOM e
Vil UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA 176
IX. UKUPN! PRIHODI (AQP 125+194+172 + 174) 177 1.823.658 2,423,585
K. UKUPNI RASHODI (AOP 1231+1654175 + 176} 178 1.798.166 2.332.141
Xl. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA {AOP 177-178) 179 24 492 91,424
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 24 492 91.424
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 Y a
Xll. POREZ NA DOBIT 182 767 21.384
Xlll. DOBIT iLt GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 17,325 70.040
1. Dabit razdoblja (AOP 179-182) 184 17.325 70.040
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 0 0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFi-a samo ako ima prekinuto peslovanja)
XiV. DOBI!T ILi GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE 186 0 o
OPOREZIVANJA (ACP 187-188) ;
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 187
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 188
AV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 189
1. Dobit prekinuteg poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 190 0 ]
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 191 0 0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik abvezrilk MSFI-a koji ima prekinuio poslavan]e)
XVI. DOBIT iLi GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+136) 192 a 0
1. Dobit prije cporezivanja (AOP 192) 193 G 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194 0 0
XVIi. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0
XVIIL. DOBIT iL) GUBITAK RAZDOBLJA {ACP 192-195) 196 0 0
1. Dobit razdoblja (AQP 192-195) 197 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-182) 198 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godisn]i financijski lzvjestaj)
XIX. DOBIT iLi GUBITAK RAZDOBLJA (AQP 200+201) 199 o 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 200
2. Pripisana manjinskom (nekontroliraju¢em) interesu 201
lZV.l_EéTAJ Q OSTALO.I SVEQB_I_J_HVATNQ.I DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFl-a)
|. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 202
li. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 203 0 B
(AOP 204 do 211)
1. Te¢ajne razlike iz prerauna lnozemnog poslovan;a 204
2. Promjene revalorlzact]skm rezervi dugotrajne matenjalne i 205
nematerualne |movlne
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske 206
imovine raspolozive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove uginkovite zatite novéanih tokova 207
5. Dobit ifi gubitak s asnove uginkovite zastite neto ulaganja u inozemstvu 208
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku drustava povezanih 200
sudjelujuéim interesom
7. Aktuarski dobiéi/gubici po planovima definiranih primanja 210
8. Ostale nevlasnlcke ‘promjene kapitala o
Il. POREZ NA OSTALU SVEQBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 212
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBlT 1 GU BITAK (AOP 203-212) 213 o 0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AQP 202+213) 214 0 (0]
DODATAK fzvjesiaju o osla[oj sveubuhvatnol dobiii (popunjava peduzetnik koji sastavija konsolidiran! izvjestaj)
Vi. SVEOBUHVATNA DOBIT ILi GUBITAK RAZDOBLJA (AQP 216+217) 215 i} ]
1, Pripisana |matelj|ma kapitala matice 216
2. Pripisana manflnékom (nekbhtroliraiuéem) interesu 217




EKO d.o.o. Zadar
Ante Stardevida 1

Broj: 02-03/17
Zadar, 28.02.2017. godine

Na temelju &lanka 428. Zakona o trgovadkim drustvima, &anka 14. 1 15. Zakona o
racunovodstvu 1 ¢lanka 35. Drutvenog ugovora Eko d.o.o. Zadar, direktor Drutva donio je
dana 29. veljace 2017. godine

ODLUKU

o odobrenju izdavanja temeljnih financijskih izvjestaja za 2016. godinu

Todka 1.

Uprava Trgovatkog drustva Eko d.o.0. Zadar, dana 28. veljade 2017. godine upoznala se sa
sadrZajem skupa temeljnih financijskih izvjestaja za 2016. godinu,

Tocka 2.

Utvrduje se da u razdoblju od 01. sijeénja 2017. godine do danas nisu nastali uskladujuéi
dogadaji nakon bilance.

Toéka 3.
Direktor Drudtva dana 28. veljage 2017. godine odobrava izdavanje temeljnih financijskih

izvjedca za 2016. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine i daje ih na koridtenje
drugim organima trgovackog drustva Eko d.o.o. Zadar.

Direktor:

Dino Pegtiviéd dipl.ing.
Yy /i



EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Starleviéa 1, HR-23000 Zadar

Tel. ++385 23 493 380

Fax ++38523 493 383

e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 02-16-2/17
Zadar, 09.06. 2017. godine

Temeljem ¢lanka 13. Drustvenog ugovora trgovatkog drudtva ,Eko“ d.0.0., Skupstina
Drustva na sjednici odrZanoj dana 09. lipnja 2017. godine donosi sljedeci

ZAKLIUCAK

1. Prihvaéa se IzvjeSée o radu Drustva za 2016. godinu.
Izvjesée se nalazi u privitku ovog Zaklju¥ka.

2. Ovaj Zakljudak stupa na snagu danom donogenja.

Predsjednik SkupStine:

Branke-Bulié

—_—
——
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EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske ¥upanije
Ante Staréevic¢a 1, HR-23000 Zadar

Tel. ++385 23 493 380

Fax ++385 23 493 383

e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 02-16-3/17
Zadar, 09. lipnja 2017. godine

Skup3tina Drustva na svojoj sjednici odrZanoj dana 09.lipnja 2017. godine, na temelju &l. 428
st. 3. Zakona o trgovatkim drustvima (NN 111/93.do 137/09., 111/12) i ¢l. 11. Zakona o
registru godi¥njih financijskih izvje$éa (NN br. 47/03.) i DruStvenog ugovora donosi

ODLUKU

o prihvacanju godisnjih financijskih izvje§éa Drustva za 2016. godinu br. 02-06/17 od travnja
2017. godine uz slijedeée obratunske velidine:

- ukupni prihodi 2.423.565,25 kuna
- ukupni rashodi 2.332.141,91 kuna
- dobit prije oporezivanja 91.423,34 kuna
- porez na dobit 21.383,64 kuna
- dobit nakon oporezivanja 70.039,70 kuna

Prema bilanci stanja na dan 31. prosinca 2016. godine, aktiva/pasiva drustva iznosi ukupno
7.619.420,16 kunu.

Predsjednik Skup§tine:

BrankoBukié___

\




EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Stareviéa 1, HR-23000 Zadar

Tel. ++385 23 493 380

Fax ++385 23 493 383

e-mail: info@eko-go.hr

web: www.eko-go.hr

Broj: 02-16-4/17
Zadar, 09.06. 2017. godine

Skupstina Drustva na svojoj sjednici odrZanoj dana 09. lipnja 2017. godine, na temelju &l. 428
st. 3. Zakona o trgovackim drudtvima (NN 111/93.do 137/09., 111/12) i €l. 11. Zakona o
registru godiSnjih financijskih izvjedéa (NN br. 47/03.) i Dru$tvenog ugovora donosi

ODLUKU
o rasporedu dobiti za 2016. godine

Clanak 1.
U raCunu dobiti i gubitka za 2016. godinu iskazana je dobit u iznosu od 70.039,70kuna, te se
ista rasporeduje u zadrZanu dobit Drustva.
Ukupna zadrZana dobit nakon rasporedivanja dobiti &ini ukupnu svotu od 283.467,76 kuna.
Clanak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donoSenja.

Predsjednik SkupStine:
BWIW = "“\_\

B /@‘*T
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EKO d.o.o. 7a gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Startevica 1, HR-23000 Zadar

Tel. ++385 23 493 380 .

Fax ++385 23 493 383

e-mail: infoi@ieko-go.hr

web: www.eko-go.hr

Broj: 02-13/17
Zadar, 29. svibnja 2017. godine

Temeljem c¢lanka 263. stavka 1. 1 3. Zakona o trgovackim druStvima i ¢lanka 20.
Drustvenog ugovora, Nadzorni odbor EKO d.o.0. Zadar daje Skupstini Drustva

IZVJIESCE
o rada i obavljenom nadzoru vodenja poslovanja za 2016. godinu

Nadzomni odbor EKO d.o.o. Zadar je nadzirao rad i upotrebu sredstava u Diudtvu, vodenje
poslovanja DruStva te provodenje DruStvenog ugovora. Osim navedenog razmatrao je
{inancijske planove, poslovna i financijska izvjeS¢a i kontrolirao urednost vodenja poslovnih
knjiga.

Tijekom 2016. godine odrzano je 5 redovnih sjednica Nadzomog odbora na kojima su temeljito
raspravljene ukupno 24 tocke dnevnog reda i o njima su doneSeni odgovarajuéi potrebni akti
sukladno pravima, obvezama i nadleZnosti Nadzornog odbora propisanim DruStvenim
UgoOVOrom.

Rad Nadzornog odbora se nastavio i u2017. godini pa je tako, na sjednici odrzanoj 29. svibnja
2017. godine, Nadzorni odbor EKO d.o.0. Zadar raspravio i:

1. Tzvjesée o radu Drudtva za 2016, godinu
te
2. Temeljna financijska izvje$éa za 2016. godinu i to:
2.1. Ratun dobiti i gubitaka s podacima

- ukupni prihodi 2.423.565.25 kn
- ukupni rashodi 2.332.141.91 kn
- dobit prije oporezivanja 91.423,34 kn
- porez na dobit 21.383,64 kn
- dobitak nakon oporezivanja 70.039,70 kn

2.2. Bilancu
2.3. IzvjeSce o nov&anom tijekn

prema kojima je utvrdio te izjavljuje da je poslovanje Drustva bilo u skladu sa zakonima i
aktima Drustva, te da nije bilo nepravilnog i nezakonitog rada.

Isto tako utyrduje da su Financijska izvjeS¢a napravljena u skladu sa stanjem u poslovaim
knjigama DruStva i prikazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje u Drudtvu,

Nadzomi odbor predlaze Skup$tini Drustva da prihvati Tzvje$¢e o radu i Financijskom
poslovanju Drustva za 2016. godinu te je suglasan s prijedlogom Uprave Skupitini Drustva da
se dobit u iznosu od 70.039,70 kuna rasporedi na zadr¥anu dobit.

Predsjednik Nadzorneg odbora:

Olivio Mestrovi¢, dipl.ing.geod.

Y



