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Centar za gospodarenje otpadom

Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Dokumentacija o nabavi

Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., tehni¢ka pomoé
Europska unija

Fond za zastitu okoli3a i energetsku uéinkovitost
Nadzorni inzenjer, Investinzenjering d.o.o.

Lavcevi¢ Zadar d.o.o.

RIKO d.o.0.

Podrska naruéitelju, predstavnik tehni¢ke pomodéi

Korisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u ovom izvjeséu
Eko d.o.0.

Kljuéni struénjak

Mehanicko-bioloski uredaj za obradu otpada

Ministarstvo zastite okolisa i energetike

Civil Engineering Consultancy d.o.o.

Investinzenjering d.o0.0.

Nekljuéni struénjak

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020.

Op¢i uvjeti Sporazuma za projektiranje i izvodenje radova na
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-
01)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave (NN 65/2017)

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje
Pretovarne stanice

Posrednicko tijelo razine 1 (Ministarstvo zastite okoli3a i energetike)
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Posredni¢ko tijelo razine 2 (Fond za zastitu okoli$a i energetsku
ucinkovitost)

Posebni uvjeti Sporazuma za projektiranje i izvodenje radova na
izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-
01)

Republika Hrvatska

Ugovor o pruzanju usluga tehni¢ke pomoci nad izgradnjom CGO
“Biljane Donje*

Ugovor o radovima na izgradnji pretovarnih stanica (02-17-MV-01)

Ugovor o pruzanju usluge nadzora nad izvodenjem radova na
izgradnji pretovarnih stanica (03-17-MV-02)

Sporazum za projektiranje i izvodenje radova na izgradnji Centra za
gospodarenje otpadom Biljane Donje (01-17-VV-01)

Ugovor o pruzanju usluge nadzora nad izvodenjem radova na
izgradnji pretovarnih stanica (03-17-MV-02)

Vantro$kovnicki radovi
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zahtjev za nadoknadom sredstava




Izvjesce o radu TD EKO d.o.o. za 2021, godinu

1. UVOD

Eko d.o.0. je trgovacko drustvo za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije. Drugtvenim ugovorom o
osnivanju sklopljenim 2. svibnja 2008. godine Zadarska Zupanija, Grad Zadar, Grad Benkovac su osnovali
Eko drustvo s ograni¢enom odgovorno$éu za gospodarenje otpadom. Cilj osnivanja drustva je uspostava
sustava gospodarenja otpadom Zadarske Zupanije.

U tu svrhu je pokrenut projekt "lzgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje" (dalje u tekstu:
Projekt) ¢ija je svrha doprinijeti pobolj$anju gospodarenja otpadom u Zadarskoj zupaniji i dijelu Li¢ko-
senjske Zupanije i to za gradove Gospic¢ i Novalju te opéine Karlobag, Perusi¢, Donji Lapac i Udbinu.

Projekt ¢ine tri glavne komponente:

* lzgradnjo Centro za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: CGO) Biljane Donje,

* lzgradnja triju pretovarnih stanica (dalje u tekstu: PS) na lokacijama u Biogradu na moru, Pagu
i Gracacu, kapaciteta do 10.000 t/god,

®  Nabava motornih vozila, radnih strojeva i opreme za gospodarenje otpadom (transport i obrada
otpada) za potrebe CGO-a i PS-ova.

Projekt se provodi kroz tri faze:

° Pripremna faza, koja ukljucuje projektiranje i ishodenje dozvola,
® Faza gradenja, koja obuhvada i pekusni rad,
® Faza nakon gradnje, obuhvaca rozdoblje za obavijest o nedostacima.

Opéi cilj Projekta je ispuniti sve uvjete za gospodarenje otpadom koje je postavio Zakon o odrZivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13). Navedeno podrazumijeva primjenu mehanitko-bioloske obrade (dalje
u tekstu: MBO) i odlaganja obradenog ostatka u skladu s Planom gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2007. — 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15 ) s ciljem organiziranja
provodenja Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvaiske (NN 130/05) izradene za razdoblje od
2005. do 2025. godine. Sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj
(dalje u tekstu: RH) se planira izgraditi do 13 CGO-ova, a jedan od njih je i CGO Biljane Donje, smjesten
kod Benkovca u Zadarskoj zupaniji, koji bi trebao preuzimati otpad iz Zadarske zupanije i juznog dijela
Licko-senjske zupanije.

Cilj zakonske regulative je uspostaviti regionalne i Zupanijske centre za gospodarenje otpadom s pred-
obradom otpada prije kona¢nog zbrinjavanja i/ili odlaganja. Kroz CGO-ove, a time i kroz CGO Biljane
Donje ée se uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, smanjiti Stetne utjecaje na okoli§ i
uspostaviti samoodrzivo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.
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Ukupna vrijednost Projekta je 682.044.680,80 kuna.

Projekt se sufinancira sredstvima iz fondova Europske unije (dalje u tekstu: EU) u sklopu Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (dalje u tekstu: OPKK), u okviru Prioritetne osi 6 - Zastita
okolia i odrZivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi
pravne steCevine Unije u podrugju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave &lanice za ulaganjem
koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je relevantan za ostvarenje Specifi¢nog cilja 6il - Smanjena koli¢ina
otpada koji se odlaZe na odlagaliSta. Glavna svrha Specifi¢nog cilja 6i1 je doprinijeti ispunjenju pravne
steCevine na temelju obveza iz Direktive 1999/31 o odlagalistima otpada za koje su Ugovorom o pristupanju
RH EU-u utvrdena prijelazna razdoblja za RH.

2. OPCENITO O TD EKO d.o.o.

2.1. Organizacijska shema
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Tijela Drudtva su Skupstina, Nadzorni odbor i Uprava.
2.2, Skup$tina:
Grad Zadar (51 %) — predstavnik Branko Dukié, dr. med., gradonacelnik
Grad Benkovac (26 %) — predstavnik Tomislav Buli¢, dipl. crim., gradonadelnik

Zadarska zupanija (23 %) — predstavnik Bozidar Longin, dipl. ing., zupan
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2.3. Nadzorni odbor:

. Olivio Mestrovi¢, dipl.ing. — predsjednik (Zadarska Zupanija)
° Ivica Kati¢, dipl.oec. — zamjenik predsjednika (Grad Zadar)

° Branko Arbanas, ¢lan (Grad Benkovac)

o Hrvoje Sarié, dipling., &lan (Grad Zadar)

o SaSenka Korenov, dipl.ing. (predstavnica zaposlenika)
Napomena:

Buduci TD Eko d.o.o. nema viastitih prihoda, ¢lanovi Nadzornog odbora ne primaju novéanu naknadu

za svoj rad.

2.4, Uprava Drustva:
Dino Perovi¢, dipl.ing. (prosje¢na neto pla¢a direktora u 2021. godini iznosila je 11.330,94 kuna neto).
Drustvo trenutno posluje na dvije lokacije: u uredu, koji su u najmu (TD Liburnija d.0.0.) na adresi Ante

StarCevica 1, 23000 Zadar (ujedno i sjediste tvrtke) te u Biljanima Donjim, u kontejnerskim modulima do
dovrsetka Upravne zgrade na lokaciji CGO-a.

Temeljni kapital: 200.000,00 kuna.

2.5. Kadrovska struktura

TD Eko d.o.0. je na dan 31. 12, 2021. godine zaposljavalo 14 djelatnika, od toga 6 Zena.

Strucna sprema: Ukupan broj djelatnika: Broj zena:
Razina 7.1. D ' 5
Rézina 6 1 | 0
Razina42. 1 =
Ukupno: : 14 6
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3. PROVEDENE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

3.1. Ugovor za projektiranje i izvodenje radova na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom
Biljane Donje (broj 01-17-VV-01)

Mjesecni sastanci

Za vrijeme ovog izvjeStajnog razdoblja ukupno je odrzano dvanaest mjeseénih sastanaka u sklopu
Ugovora o radovima CGO. Zbog epidemije COVID-19 virusa preporuka je da na sastancima prisustvo
sudionika svede na nuzno osoblje kako bi se ispostovale propisane epidemioloske mjere, te da se
koriste raspolozivi alati kako bi se svi sudionici na sastanke mogli ukljugivati on-line.

1. mjesecni sastanak je odrzan 14. sijenja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvodaga CGO i Nadzora CGO, te predstavnik Konzultanta.

2. mjese¢ni sastanak je odrzan 11. veljade 2021. godine na lokaciji gradilista CGO i putem
videokonferencijskog poziva. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Narucitelja, [zvodac¢a CGO,
Nadzora CGO, PT-a 2 te predstavnici Konzultanta.

3. mjesecni sastanak je odrzan 10. ozujka 2021. godine na lokaciji gradilista CGO. Na sastanku su
prisustvovali predstavnici Narucitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO, PT-a 1, PT-a 2 te predstavnici
Konzultanta.

4. mjeseCni sastanak je odrzan 15. travnja 2021. godine na lokaciji gradilita CGO. Na sastanku su
prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodaéa CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

5. mjesedni sastanak je odrzan 13. svibnja 2021. godine na lokaciji gradili$ta CGO. Na sastanku su
prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te predstavnici
Konzultanta.

6. mjesecni sastanak je odrzan 11. lipnja 2021. godine na lokaciji gradilista CGO i putem
videokonferencijskog poziva aplikacijom Teams. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Naruditelja,
Izvodac¢a CGO, Nadzora CGQ, PT-a 1 te predstavnici Konzultanta.

7. mjese¢ni sastanak je odrzan 08. srpnja 2021. godine na lokaciji gradilista CGO i putem
videokonferencijskog poziva aplikacijom Teams. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Naruditelja,
odvjetnik Naruéitelja, predstavnici Izvodaéa CGO, Nadzora CGO, PT-a 1, PT-a 2 te predstavnici
Konzultanta.

8. mjesecni sastanak je odrzan 20. kolovoza 2021. godine na lokaciji gradilista CGO. Na sastanku su
prisustvovali predstavnici Naruditelja, [zvoda¢a CGO, Nadzora CGO, revident te predstavnici
Konzultanta.

9. mjesetni sastanak je odrzan 9. rujna 2021. godine na lokaciji gradilidta CGO. Na sastanku su
prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO, PT-a 2, odvjetnik Naruéitelja te
predstavnici Konzultanta.
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10. mjesecni sastanak je odrzan 14. listopada 2021. godine na lokaciji gradilita CGO i putem
videokonferencijskog poziva aplikacijom Teams. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja,
Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT-a 2, odvjetnik Naruéitelja te predstavnici Konzultanta.

11. mjeseni sastanak je odrzan 4. studenog 2021. godine na lokaciji gradilista CGO i putem Teams
aplikacije. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Naruéitelja, odvjetnik Narug¢itelja, predstavnici
Izvoda¢a CGO, Nadzora CGO-a, PT-a 1, PT-a 2 te predstavnici Konzultanta.

12. mjesecni sastanak je odrzan 9. prosinca 2021. godine na lokaciji gradilidta CGO i putem Teams
aplikacije. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, odvjetnik Naru&itelja, predstavnici
Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te predstavnici Konzultanta.

GradiliSni sastanci

Odrzano je 39 gradili$nih sastanaka.

1. gradiliSni sastanak odrZan je 14. sije¢nja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

2. gradiliSni sastanak odrzan je 22. sijeénja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narugitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

3. gradiliSni sastanak odrZan je 29. sije¢nja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naruditelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

4. gradili$ni sastanak odrZan je 04. veljade 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, [zvoda¢a CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

5. gradilisni sastanak odrzan je 11. veljade 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naru€itelja, Izvoda¢a CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

6. gradiliSni sastanak odrzan je 25. veljace 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naruditelja, Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

7. gradilisni sastanak odrzan je 05. oZujka 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvodac¢a CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

8. gradilisni sastanak odrZan je 12. ozujka 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

9. gradilisni sastanak odrzan je 18. ozujka 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naru€itelja, Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

10. gradilini sastanak odrZan je 26. ozujka 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naruditelja, Izvoda¢a CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

11. gradilisni sastanak odrZzan je 01. travnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvoda¢a CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

12. gradilisni sastanak odrzan je 09. travnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naru€itelja, Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

13. gradili$ni sastanak odrzan je 15. travnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naru¢itelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO, te predstavnici Konzultanta.

14. gradilisni sastanak odrzan je 22. travnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naruditelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.
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I5. gradilisni sastanak odrzan je 29. travnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narutitelja, Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT 2 te predstavnici Konzultanta.

16. gradilisni sastanak odrzan je 06. svibnja 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naruéitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

17. gradilisni sastanak odrzan je 20. svibnja 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naruditelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te
predstavnici Konzultanta.

18. gradiliSni sastanak odrZan je 27. svibnja 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naru&itelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te
predstavnici Konzultanta.

19. gradilisni sastanak odrzan je 10. lipnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

20. gradiliSni sastanak odrzan je 17. lipnja 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na sastanku
su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvoda¢a CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

21. gradilisni sastanak odrzan je 01. srpnja 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

22. gradili3ni sastanak odr7an je 8. srpnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Naru€itelja, Izvodaca CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te predstavnici Konzultanta.

23. gradili$ni sastanak odr7an je 15. srpnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, [zvodaga CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

24. gradiliSni sastanak odrZan je 22. srpnja 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, lzvodada CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te
predstavnici Konzultanta.

25. gradiliSni sastanak odrzan je 29. srpnja 2021. godine u Zadru. Na sastanku su prisustvovali
predstavnici Narucitelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO, te predstavnici Konzultanta.

26. gradili3ni sastanak odrzan je 12. kolovoza 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Tzvodata CGO, Nadzora CGO, odvjetnik
Narucitelja te predstavnici Konzultanta.

27. gradilisni sastanak odrzan je 19. kolovoza 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Izvodada CGO, Nadzora CGO, odvjetnik Narucitelja te
predstavnici Konzultanta.

28. gradiliSni sastanak odrzan je 26. kolovoza 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, [zvodata CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te
predstavnici Konzultanta.

28. gradilisni sastanak odrzan je 02. rujna 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na sastanku
su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

29. gradiliSni sastanak odrZan je 16. rujna 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na sastanku
su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te predstavnici
Konzultanta.
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30. gradili$ni sastanak odrZan je 23. rujna 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na sastanku
su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

31. gradilidni sastanak odrzan je 30. rujna 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na sastanku
su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO te predstavnici Konzultanta.

32. gradiliSni sastanak odr7an je 07. listopada 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narucitelja, Izvodaga CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

33. gradiliSni sastanak odrzan je 21. listopada 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

34. gradilisni sastanak odrzan je 28. listopada 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO, te predstavnici
Konzultanta.

35. gradilisni sastanak odrzan je 11. studenog 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, Izvodada CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

36. gradili3ni sastanak odrzan je 25. studenog 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naruéitelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

37. gradili$ni sastanak odrzan je 2. prosinca 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naruditelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO, PT-a 2 te
predstavnici Konzultanta.

38. gradiliSni sastanak odrZan je 16. prosinca 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naruditelja, Izvodata CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta.

39. gradiliSni sastanak odrzan je 23. prosinca 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije. Na
sastanku su prisustvovali predstavnici Naruditelja, Izvoda¢a CGO, Nadzora CGO te predstavnici
Konzultanta,

Tematski sastanci

Po pitanju odlagalista inertnog otpada i potrebi procis¢avanja procjedne vode odrzana je tele-
koordinacija dana 16. sije¢nja 2021. godine s predstavnicima Naruéitelja, Nadzora CGO, Projektanta te
predstavnici Konzultanta.

1. tematski sastanak na temu nabave opreme i strojeva CGO odrzan je 21. sije¢nja 2021. godine u
Zagrebu. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Narugitelja, predstavnik Odvjetnickog drustva te
predstavnici Konzultanta.

Za potrebe definiranja opreme u laboratoriju Upravne zgrade, odran je sastanak u Croatiakontroli u
Zagrebu, dana 26. sijecnja 2021. godine s predstavnicima Narugitelja i Tehnidke pomodi.

2. tematski sastanak na temu problematike napretka projektiranja i radova na ugovoru o izgradnji CGO
odrzan je 18. veljate 2021. godine na lokaciji gradilista CGO s predstavnicima Naruditelja, [zvodada
CGO, Nadzora CGO, odvjetnika Narugitelja te predstavnicima Konzultanta.
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3. tematski sastanak na temu Izmjena u odnosu na Zahtjeve Narugitelja koje predlaze lzvodac CGO
vezano uz uredaj za pro¢iséavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV), MBO, odlagaliste neopasnog
otpada, laboratorij i problematiku ovjere Privremenih situacija koje su po iznosu manje od 3%
Ugovorenog iznosa odrzan je 01. ozujka 2021. godine na lokaciji gradilista CGO s predstavnicima
Naru¢itelja, InZenjera te predstavnicima Konzultanta. Razgovaralo se i na temu napretka radova na
Projektu i povecanja realizacije na izgradnji CGO-a s predstavnicima Narugitelja, Izvodaca CGO,
Nadzora CGO te predstavnicima Konzultanta.

4. tematski sastanak na temu naloga za izmjenu na odlagalistu inertnog otpada odrzan je 19. ozujka
2021. godine putem konferencijskog poziva s predstavnicima Narugitelja, Nadzora CGO te
predstavnicima Konzultanta.

5. tematski sastanak odrzan je 31. ozujka 2021. godine u Zagrebu na temu problematike vremenskog
plana i napretka radova te potencijalnih produljenja roka izvodenja radova s predstavnicima Izvodaca
CGO, Nadzora CGO te predstavnicima Konzultanata.

6. tematski sastanak na temu UPOV-a i vodne bilance odrzan je 16. travnja 2021, godine putem
videokonferencijskog poziva s predstavnicima Narugitelja, Nadzora CGO, Izvodaa CGO te
predstavnicima Konzultanta.

7. tematski sastanak na temu UPOV-a i vodne bilance odrzan je 26. travnja 2021. godine putem
videokonferencijskog poziva s predstavnicima Naruditelja te predstavnicima Konzultanta.

8. tematski sastanak na temu UPOV-a odrzan je 30. travnja 2021. godine u Zagrebu s predstavnicima
Narucitelja, PT-a 2 te predstavnicima Konzultanta.

9. tematski sastanak na temu UPOV-a i vodne bilance odrzan je 6. svibnja 2021. godine u Zadru i
putem Teams aplikacije s predstavnicima Naruéitelja, Nadzora CGO, Izvodata CGO te predstavnicima
Konzultanta.

10. tematski sastanak na temu UPOV-a, vodne bilance i dinamike izvodenja radova odrzan je 13.
svibnja 2021. godine u Zadru s predstavnicima Narugitelja, Nadzora CGO, Izvodada CGO, PT-a 2 te
predstavnicima Konzultanta.

L1. tematski sastanak na temu laboratorija CGO odrzan je 14. svibnja 2021. godine u Zagrebu s
predstavnicima Naru¢itelja, Tehnike pomoéi i Izvodaca odnosno dobavljaga opreme za laboratorij.

12. tematski sastanak na temu uredaja za pro¢iséavanje otpadnih voda odrzan je 25. svibnja 2021.
godine s predstavnicima Naruitelja, Nadzora CGO, Izvodada CGO, PT-a 2 i predstavnicima
Konzultanata.

13. tematski sastanak na temu UPOV-a i odlagali§ta neopasnog otpada vezano uz pitanje spremnika i
recirkulacije odrzan je 11. lipnja 2021. godine u Zadru s predstavnicima Naruéitelja, Nadzora CGO,
Izvodaca CGO te predstavnicima Konzultanta.

14. tematski sastanak na temu udjela podizvodada radova CGO odrzan Jje 22. srpnja 2021. godine na
lokaciji gradilista CGO s predstavnicima Izvodata CGO i Nadzora CGO.

13. tematski sastanak na temu UPOV-a i razdjelu i recirkulaciju procijedih voda na Odlagalistu
neopasnog otpada, opremu kontejnera i balirke odrzan je 24. kolovoza 2021. u Zagrebu i putem Teams
aplikacije s predstavnicima Izvodaca CGO, Nadzora CGO i Konzultanta.

16. tematski sastanak na temu MBO postrojenja odrzan je 1. rujna 2021. godine u Zagrebu i putem
Teams aplikacije s predstavnicima Narugitelja, Nadzora CGO i Konzultanta.
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17. tematski sastanak na temu biostabilizacije MBO odrzan je 6. rujna 2021. godine u Zagrebu i putem
Teams aplikacije s predstavnicima Narugitelja, Nadzora CGO, Izvodaga CGO, PT-a 1, PT-a 2 te
predstavnicima Konzultanta.

18. tematski sastanak na temu MBO postrojenja vezan uz moguénost privremenog skladistenja otpada i
vrijednosti DOC, odrZan je 22. rujna 2021. godine u Zadru i putem Teams aplikacije s predstavnicima
Narucitelja, Nadzora CGO 1 Konzultanta.

19. tematski sastanak na temu MBO postrojenja odrzan je 05. listopada 2021. godine u Zagrebu i
putem Teams aplikacije s predstavnicima Narucitelja, Nadzora CGO, Izvodaga CGO i Konzultanta.

20. tematski sastanak na temu MBO postrojenja odrzan je 15. listopada 2021. godine u Zagrebu i
putem Teams aplikacije s predstavnicima Naruéitelja, Nadzora CGO, Tzvoda¢a CGO i Konzultanta.

21. tematski sastanak na temu MBO postrojenja odrzan je 26. listopada 2021. godine u Zagrebu i
putem Teams aplikacije s predstavnicima Naruditelja, Nadzora CGO, Izvodata CGO i Konzultanta.

22. tematski sastanak na temu problematike MBO postrojenja odrzan je dana 2. studenog 2021. godine
u Zagrebu s PT 1 te predstavnicima Narugitelja i Konzultanta.

23. tematski sastanak na temu recirkulacije na OdlagaliStu inertnog otpada odrzan je dana 12. studenog
2021. godine u Zagrebu s PT 1 te predstavnicima Narugitelja i Konzultanta.

24. tematski sastanak na temu problematike MBO postrojenja odrzan je dana 15. studenog 2021.
godine u Zagrebu s predstavnicima Naruditelja, Izvoda¢a CGO i Konzultanta.

Visak mineralne sirovine iz iskopa

Konzultant je u ime Narucitelja u Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
urudZzbirao dopis broj 01-10/21 od 05. sije¢nja 2021. te stupio u kontakt sa osobom zaduZenom za
predmet.

Otitovanje na Glavni projekt MBO postrojenja

Dana 18. sije¢nja 2021. godine Narugitelju je dostavljen draft odgovora vezan uz glavni projekt MBO
postrojenja, vezano uz Elaborat tehnitko tehnoloskog rjeSenja MBO Centar za gospodarenie otpadom
-Biljane Donje* (ETT) i dokument 11 — Strojarski projekt Oprema (SPO).

Upute za privremeno odlaganje viSka mineralne sirovine

Konzultant je Naru¢itelju dana 05. veljade 2021. godine dostavio upute o prikupljanju podataka koji su
potrebni rudarskoj inspekeiji kako bi rije§io zahtjev za privremeno odlaganje viska mineralne sirovine
na susjedne Cestice.

OdlagaliSte inertnog otpada — potreba prodiSéavanja voda, miSljenje trazi se

Prethodno sastanku odrzanom 10. veljate 2021. godine s Ministarstvom gospodarstva i odrzivog
razvoja (dalje u tekstu MINGOR), Uprava za procjenu utjecaja na okoli3 i odrzivo gospodarenje
otpadom, na temu nuznosti vodenja procjednih voda s odlagalita inertnog otpada na interni uredaja za
pro¢iS¢avanje otpadnih voda, Konzultant je dana 01. veljace 2021. godine Narucitelju pruzio podriku
u pripremi prijedloga dopisa PT-u | vezano za tuma&enje Pravilnika u vezi potrebe prodiséavanja
procjednih voda s odlagalidta inertnog otpada. Prijedlog dopisa pripremljen je nastavno na uodene
nesukladnosti u Lokacijskoj dozvoli CGO u odnosu na Pravilnike temeljem kojih su ishodena misljenja
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javnopravnih tijela u upravnom postupku ishodenja Lokacijske dozvole CGO vezano za tretman
eventualnih procjednih voda s odlagaliSta inertnog otpada.

Odstupanja od dijela Zahtjeva Naruditelja

Konzultant je dana 03. ozujka 2021. godine Narugitelju pripremio prijedlog dopisa prema Izvodadu
CGO kojim se trazi dostava financijske analize najavljenih izmjena/odstupanja od zahtjeva Naru&itelja.

Zahtjev za uvodenjem podugovaratelja M.I. HRSAK d.o.0.

Nastavno na zahtjev Izvodaca CGO putem dopisa oznake R12-1141/19-514 od dana 09. travnja 2021.
godine, te dopuni Zahtjeva oznake R12-1141/19-536 od dana 16. travnja 2021. godine, Konzultant
dostavlja Narucitelju o¢itovanje (broj: EYO/EKO/21/CGO/AE/0167) dana 19. travnja 2021. godine
vezano uz uvodenje podugovaratelja M.I.HRSAK d.o.o..

Prijedlog dopisa za privremenu gradili¥nu deponiju

Nastavno na rjeSavanje pitanja odlaganja viska mineralne sirovine, Konzultant je Naru¢itelju dana 26.
travnja 2021. godine dostavio prijedlog dopisa prema odgovornom tijelu za odobrenje odlaganja viska
mingeralne sirovine na privremenu odlagali$nu deponiju.

Rudarska inspekcija

Obavljena su tri inspekcijska pregleda od strane Drzavnog inspektorata, Sektora za nadzor rudarstva,
energetike i opreme pod tlakom, Sluzbe nadzora u podrudju rudarstva, 08. travnja 2021. godine, 15.
travnja 2021. godine te 29. travnja 2021. godine.

Ocitovanje InZenjera na zahtjev za izmjenom glavnog projekta ,,Odlagaliste neopasnog otpada”

InZenjer je dana 11. lipnja 2021. godine dostavio zahtjev za prethodno odobrenje za iniciranje Izmjene
vezano za glavni projekt ,,OdlagaliSte neopasnog otpada®. Konzultant je nastavno na dopis Inzenjera od
11. lipnja 2021. godine Naruéitelju dostavio o¢itovanje (broj: EYO/EKO/20/CGO/EA/0171) na
sljedece grupe Izmjena, dana 6. srpnja 2021. godine:

® lzmjene koje je lzvodal implementirao u Glavni projekt u odnosu na Zahtjeve Narucitelja
specificirane Knjigom 3B-05 te za iste zatraZio da se inicira lzmjena i

® izmjene koje je lzvodac implementirao u Glavni projekt u odnosu na Zahtjeve Narucitelja
specificirane Knjigom 3B-05 i nije zatraZio da se inicira lzmjena.

EKO_Elaborat analiza dostavljenih ponuda

Nastavno na dostavljene ponude za opremanje kontrolnog laboratorija CGO Biljane Donje, Konzultant
Je Narucitelju dostavio Elaborat — Analiza dostavljenih ponuda za opremanje kontrolnog laboratorija
CGO Biljane Donje, dana 28. srpnja 2021. godine.

Ocitovanje na zahtjev Izvodaca za uvodenjem podizvoditelja GP KRK d.d.

Nastavno na zahtjev Izvodada CGO putem dopisa oznake R12-1141/19-661 od dana 15. srpnja 2021.
godine kojim trazi uvodenje novog podizvoditelja tvrtke GP KRK, Konzultant Jje Naruéitelju dostavio
ogitovanje (broj: EYO/EKO/21/CGO/AE/0172) dana 18. kolovoza 2021. godine.

Ocitovanje na zahtjev Izvodaéda za uvodenjem podizvoditelja Texo Molior d.o.o.
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Nastavno na zahtjev Izvodata CGO putem dopisa oznake R12-1141/19-599 od dana 1. lipnja 2021.
godine kojim trazi uvodenje novog podizvoditelja tvrtke Texo Molior, Konzultant je Naruditelju
dostavio o¢itovanje (broj: EYO/EKO/21/CGO/AE/0173) dana 18. kolovoza 2021. godine.

Oditovanje na Elaborat dimenzioniranja UPOV-a

Izvoda¢ je putem dopisa oznake R12-1141/19-721 od 30. kolovoza 2021. godine predao Elaborat
dimenzioniranja UPOV-a. Konzultant je Narugitelju dostavio oitovanje (broj:
EYO/EKO/21/CGO/AE/0175) dana 2. rujna 2021. godine.

Ocitovanje na Elaborat tehni¢ko-tehnoloSkog rjesenja UPOV-a

Izvodac je putem dopisa oznake R12-1141/19-721 od 30. kolovoza 2021. godine predao Elaborat
tehnitko-tehnoloskog rjesenja UPOV-a. Konzultant je Narugitelju dostavio ogitovanje (broj:
EYO/EKO/21/CGO/AE/0176) dana 2. rujna 2021. godine.

Prijedlog odobrenja Naruditelja za Elaborat dimenzioniranja UPOV-a

Konzultant je Naru¢itelju dana 2. rujna 2021. godine dostavio prijedlog dopisa vezano uz odobrenje
Narucitelja za Elaborat dimenzioniranja UPOV-a.

Prijedlog odobrenja Narutitelja za Elaborat tehni¢ko-tehnolo$kog rjesenja UPOV-a

Konzultant je Narugitelju dana 2. rujna 2021. godine dostavio prijedlog odobrenja vezano uz Elaborat
tehnicko-tehnolodkog rjesenja UPOV-a.

Otitovanje na dostavljenu dokumentaciju vezano uz kontejner za zaposlenike

Dostavljene su tehnitke specifikacije i radioni¢ki nacrt za kontejner za zaposlenike za Reciklazno
dvoriSte i ReciklaZno dvoriste za gradevinski otpad dana 27. kolovoza 2021. godine. Konzultant je
Narucitelju dostavio o€itovanje (broj: EYO/EKO/21/CGO/AE/0177) dana 3. rujna 2021. godine.

Prijedlog odobrenja Naruéitelja vezano uz kontejner za zaposlenike

Konzultant je Narugitelju dana 3. rujna 2021. godine dostavio prijedlog odobrenja vezano uz kontejner
za zaposlenike,

Ocitovanje na zahtjev Izvodada za uvodenjem podizvoditelja SOLAR SISTEM d.o.o0.

Nastavno na zahtjev Izvoda¢a CGO putem dopisa oznake R12-1141/19-718 od dana 6. rujna 2021.

godine kojim trazi uvodenje novog podizvoditelja tvritke SOLAR SISTEM, Konzultant je Naruditelju
dostavio o€itovanje (broj: EYO/EKO/21/CGO/AE/0179) dana 10. rujna 2021. godine.

Zapisnik sa sastanka ,Izvodenje radova na izgradnji CGO”

Konzultant je Narucitelju dostavio zapisnik sa sastanka od dana 28. rujna 2021. godine na temu
povecanja ugovorene cijene radi povecanja cijena materijala na trzistu.

Prijedlog dopisa Zupaniji vezano uz izgradnju rotora i trafostanice Poli¢nik

Konzultant je Narucitelju elektronickim putem dostavio prijedlog dopisa Zadarskoj Zupaniji vezano uz
izgradnju rotora i trafostanice Poli¢nik, dana 8. prosinca 2021. godine.

Odcitovanje na zamjenu podizvodada Wehrle-Werk AG

Nastavno na zahtjev [zvoda¢a CGO vezano uz zamjenu podugovaratel ja tvrtke Wehrle Umwelt GmbH
sa tvrtkom Wehrle-Werk AG, Konzultant je Naruéitelju dostavio o¢itovanje (oznake:
EYO/EKO/21/CGO/AE/0182) dana 13. prosinca 2021. godine.
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3.2. Ugovor o radovima na izgradnji pretovarnih stanica (broj 02-17-MV-01)

Koordinacijski sastanci

Za vrijeme ovog izvjeStajnog razdoblja odrZana su Setiri koordinacijska sastanak u sklopu Ugovora o
radovima PS.

Dana 12. sije¢nja 2021. godine odrZan je 1. koordinacijski sastanak u Zadru vezano uz rok dovrietka
ugovora i izradu dodatka Ugovoru s predstavnicima Narugitelja, Izvodaga PS i Tehni¢ke pomo¢i.

Dana 02. ozujka 2021. godine odrZan je 2. koordinacijski sastanak u Zadru s predstavnicima
Narucitelja, Nadzora PS, Izvodafa PS i Konzultanta.

Dana 11. ozujka 2021. godine odrZan je 3. koordinacijski sastanak u Zadru s predstavnicima
Narucitelja, Nadzora PS, Izvodaca PS, PT 2 i Konzultanta.

Dana 23. ozujka 2021. godine odrzan je 4. koordinacijski sastanak u Zadru s predstavnicima
Narugitelja, Nadzora PS, Izvodaca PS i Konzultanta.

Dana 10. svibnja 2021. godine odrzan je sastanak u Zadru s predstavnicima [zvodaga PS, Nadzora PS i
predstavnicima Konzultanta vezano za projekciju okondane situacije, vantroskovnicke radove i
tehnicke preglede za pretovarne stanice.

Dana 10. lipnja 2021. godine odrzan je operativni sastanak za pretovarne stanice u Zadru s
predstavnicima Nadzora PS, Izvodaga PS i predstavnicima Konzultanta,

Dana 15. srpnja 2021. godine odrZan je sastanak vezan uz dovrsetak radova na pretovarnim stanicama s
predstavnicima Izvodaca PS i s predstavnicima Konzultanta.

Dana 15. rujna 2021. godine odrzan je sastanak s Naruditeljem, vezano za aktivnosti na CGO i PS.
Dana 16. rujna 2021. godine odrzan je sastanak s predstavnicima lzvodaca PS i Nadzora PS.

Dana 24. studenog 2021. godine odrzan je sastanak s predstavnicima Naruéitelja, Izvodaga PS,
Nadzora PS i Konzultanta u sklopu kojeg je napravljen obilazak PS Gradac i PS Pag, vezano uz
preuzimanje gradevina od strane Naruditelja.

Dana 1. prosinca 2021. godine odrzan je sastanak s predstavnicima Naruéitelja, Izvodaca PS, Nadzora
PS i Konzultanta u sklopu kojeg je napravljen obilazak PS Biograd na Moru. Dodatno, odraden je
obilazak PS Biograd na Moru 10. sije¢nja 2022. godine s predstavnicima Narucitelja, [zvodaca PS,
Nadzora PS i Konzultanta.

Pracenje izvrSenja radova

Sukladno projektnom zadatku Ugovora tehnigke pomoéi, Konzultant Je u ovom izvjestajnom razdoblju
Narucitelju dostavio tjedna izvjeséa o napretku s kratkim opisom stanja radova, uodenim
manjkavostima i problemima, mjerama i rokovima za poduzimanje mjera s ciljem razvoja sustava
kontrole projekta, pracenja izvrienja i usporedbe planirano-izvrieno.

Zahtjev za produljenje roka izvodenja radova na pretovarnim stanicama, ofitovanje
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Nastavno na zahtjev za produljenje roka izvodenja radova za Ugovor o izvodenju radova na izgradnji
pretovarnih stanica br. Ugovora 02-17-MV-01 i pripadaju¢im dodacima, Konzultant je Naru¢itelju
dostavio o¢itovanje (broj: EYO/EKO/21/PS/PA/0116), dana 29. travnja 2021. godine.

O¢itovanje Tehnitke pomoc¢i na zahtjev za uvodenjem podugovaratelja

Nastavno na dopis broj 626/2021/MU od 31. svibnja 2021 godine, kojim je lzvodaé zatrazio uvodenje
podugovaratelja Biklim d.o.0. i Foton projekt d.0.0., Konzultant je Narugitelju dostavio o¢itovanje
(broj: EYO/EKO/20/CGO/EA/0169) dana 11. lipnja 2021. godine.

Otitovanje Tehni¢ke pomoci na zahtjev za produljenje roka izvodenja radova na PS

Izvodag je dopisom broj: 791/2021/Mu od 13. srpnja 2021. godine zatraZio produljenje roka izvodenja

na PS zbog nemogucnosti dovrsetka radova uzrokovane situacijom s HEP-ODS. Nastavno na navedeni
dopis, Konzultant je Naru€itelju dana 19. srpnja 2021. godine dostavio ogitovanje na predmetni zahtjev
Izvodaca PS.

Prijedlog dodatka VI ugovor PS

Konzultant je Narutitelju dana 19. srpnja 2021. godine dostavio prijedlog Dodatka VI. Ugovora broj
02-17-MV-01.

Odobrenje produljenja roka za izvodenje radova

Konzultant je Narugitelju dana 19. srpnja 2021. godine dostavio prijedlog odobrenja petog produljenja
roka za izvodenje radova na izgradnji pretovarnih stanica.

Konzultant je za Narucitelja pripremio Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ili dio
gradevine i svu prate¢u dokumentaciju za PS Pag, PS Biograd na Moru i PS Gradac. Osim toga
Konzultant je Naru¢itelju dostavio pripremu za tehni¢ki pregled PS Biograd na Moru i PS Gradac.

Dana 3. rujna 2021. godine odrZan je tehnicki pregled PS Pag na lokaciji grada Paga, naselje Gorica.
Nakon odrzanog tehnitkog pregleda dostavljen je zapisnik sa upisanim nedostacima koje je potrebno
ukloniti prije ishodenja uporabne dozvole sa rokom od 30 dana. Obzirom da nedostatei nisu uklonjeni
u danom vremenskom okviru Konzultant je za Narugitelja pripremio dopis vezan za produljenje roka
za otklanjanje nedostataka te je rok produljen na 90 dana od obavljenog tehni¢kog pregleda.

Dana 14. listopada 2021. godine odrzan je tehni¢ki pregled PS Biograd na Moru na lokaciji Biograd na
Moru. Nakon odrzanog tehni¢kog pregleda dostavljen je zapisnik sa upisanim nedostatcima koje je
potrebno ukloniti prije ishodenja uporabne dozvole sa rokom od 30 dana.

Dana 25. listopada 2021. godine odrzan je tehni¢ki pregled PS Gradac na lokaciji Gra¢aca. Nakon
odrzanog tehnitkog pregleda dostavljen je zapisnik sa upisanim nedostatcima koje je potrebno ukloniti
prije ishodenja uporabne dozvole sa rokom od 30 dana.

Konzultant kontinuirano pruza podriku Narugitelju tijekom otklanjanja nedostataka utvrdenih na
tehnickim pregledima. Tijekom ovog tromjesetnog razdoblja odrzano je vise koordinacijskih sastanaka
sa sudionicima u gradnji na kojima je pregledavana dostavljena dokumentacija vezana uz otklanjanje
nedostataka utvrdenih na tehnickim pregledima.

Konzultant je za Naruditelja za potrebe odrzavanja tehnickih pregleda dostavio Zahtjeve za izdavanje
uporabne dozvole za PS Pag, PS Biograd na Moru, PS Gragac uz svu potrebnu dokumentaciju.

Konzultant je za Narucitelja pripremio Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za PS Pag uz svu
potrebnu dokumentaciju dana 23. kolovoza 2021. godine.
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Konzultant je za Narugitelja pripremio dopis za Produljenje roka za otklanjanje nedostataka za PS Pag
dana 1. listopada 2021. godine.

Konzultant je za Naruéitelja pripremio nacrt Zapisnika za tehni¢ki pregled PS Biograd na Moru dana
13. listopada 2021. godine.

Konzultant je za Narucitelja pripremio Zapisnik za tehni¢ki pregled PS Gragac dana 22. listopada 2021.
godine.

Prijedlog dopisa Narucitelju o otklanjanju nedostataka PS Pag

Konzultant je Narutitelju pripremio prijedlog dopisa dana 8. studenog 2021. godine kojim potvrduje da
su otklonjeni svi nedostatci utvrdeni tehni¢kim pregledom PS Pag.

Prijedlog dopisa za produljenje roka za otklanjanje nedostataka PS Biograd na Moru

Konzultant je Naru€itelju pripremio prijedlog dopisa dana 11. studenog 2021. godine vezano uz
produljenje roka za otklanjanje nedostataka na PS Biograd na Moru.

Prijedlog zahtjeva za produljenje roka za otklanjanje nedostataka PS Graéac

Konzultant je Naruitelju pripremio prijedlog dopisa dana 23. studenog 2021. godine vezano uz
produljenje roka za otklanjanje nedostataka na PS Gragdac.

Popis nedostataka za primopredaju PS Pag i PS Gradac

Konzultant je Narugitelju nastavno na obavljene obilaske PS Pag i PS Gragac, pripremio popis
nedostataka dana 24. studenog 2021. godine.

Otitovanje Tehnic¢ke pomo¢i o statusu uspjeSnosti tehnickih pregleda

Konzultant je Narucitelju nastavno na obavljene tehnitke preglede dostavio ocitovanje (oznake:
EYO/EKO/21/PS/EA/0119), dana 14. prosinca 2021. godine, vezano uz status uspje$nosti tehnickih
pregleda PS Pag, PS Gradac i PS Biograd na Moru.

Konzultant je tijekom izvjestajnog razdoblja Narugitelju pruzio podrski tijekom otklanjanja
nedostataka utvrdenih na tehni¢kim pregledima i pri ishodenju uporabnih dozvola. Uporabna dozvola
za PS Pag izdana je dana 20. prosinca 2021. godine, za PS Gracac 22. prosinca 2021, godine, a za PS
Biograd na Moru 29. prosinca 2021. godine.

Nakon ishodenja uporabnih dozvola, odradeni su obilasci objekata i pregledani su izvedeni radovi i
ugradena oprema te je ustanovljeno da kvaliteta istih odgovara ugovorenoj. Nastavno na odradene
obilaske, utvrdeni su manji nedostaci koji ne utjecu na koristenje gradevina, stoga je Konzultant
Narug€itelju pruZio podrsku pri otklanjanju identificiranih nedostataka.

3.3. Nabava opreme

U ovom se razdoblju radilo na pripremi odgovora na pitanja zaprimljena u postupku prethodnog
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u vidu Izvjeséa o provedenom prethodnom
savjetovanju i pripremi tehnickih specifikacija opreme i radnih strojeva.




Izvjesce o radu TD EKO d.o.o. za 2021. godinu

Tehnicke specifikacije opreme CGO

Konzultant je prema uputama Naruéitelja dostavio azuriranu verziju tehnickih specifikacija opreme
dana 08. veljade 2021. godine.

Zapisnik sa sastanka vezanog uz nabavu strojeva i opreme CGO

Nastavno na sastanak odrzan 24. veljace 2021. godine u Zagrebu na temu postupka nabave strojeva i
opreme CGO, Konzultant je Naruditelju dostavio zapisnik sa sastanka 25. veljade 2021. godine.

Dokumentacija o nabavi strojeva i opreme CGO

Konzultant je Narugitelju dana 26. veljade 2021. godine dostavio finalnu verziju dokumentacije o
nabavi opreme CGO, ispravljene sukladno zakljudcima sa sastanka odrzanog u Zagrebu 24. veljace
2021. godine i pripremljene za objavu na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima, ukljuéujuéi i troSkovnik za opremu CGO te tehnicke specifikacije iste.

Odgovori na pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata

Konzultant je dana 1. travnja 2021. godine Narugitelju dostavio prijedlog odgovora na pitanja
zainteresiranih gospodarskih subjekata zaprimljenih tijekom ponovljenog prethodnog savjetovanja prije
pokretanja postupka javne nabave, ukljucujuéi i azuriranu verziju tehnickih specifikacija opreme.

Zapisnik sa sastanka vezanog uz nabavu strojeva i opreme CGO

Nastavno na sastanak odrzan 28. ozujka 2021. godine u Zagrebu na temu postupka nabave strojeva i
opreme CGO, Konzultant je Narucitelju dostavio zapisnik sa sastanka 01. travnja 2021. godine.

Sastanci
Za vrijeme ovog izvjestajnog razdoblja odrZan je tematski sastanak vezan uz nabavu strojeva i opreme
CGO i pripremu odgovora na pristigla pitanja gospodarskih subjekata.

Prvi tematski sastanak odrzan je 24. veljage 2021. godine u Zagrebu s predstavnicima Narucitelja i
Konzultanta.

Drugi tematski sastanak odrzan je 18. ozujka 2021. godine u Zagrebu s predstavnicima Narucitelja i
Tehnicke pomoéi.

Tehnicke specifikacije opreme CGO

Konzultant je nastavno na upite gospodarskih subjekata i prvo objasnjenje dokumentacije o nabavi
Narucitelju dostavio azuriranu verziju tehnigkih specifikacija opreme, dana 14. srpnja 2021. godine.

Prvo objas$njenje dokumentacije o nabavi

Konzultant je Naru€itelju dostavio prijedlog odgovora na prvo pojadnjenje dokumentacije o nabavi
nastavno na upite gospodarskih subjekata, dana 14. srpnja 2021. godine.

Nakon zaprimljenih pojasnjenja te azuriranih popratnih dokumenata u ponudama zaprimljenim u
postupku nabave Konzultant je radio na kona¢nom pregledu tehnickih specifikacija opreme i radnih
strojeva. Specifiéno, Konzultant je Narugitelju dostavio izmjenu tehnickih specifikacija 9. kolovoza
2021. godine, peto pojasnjenje dokumentacije o nabavi 27. kolovoza 2021. godine te je pregledao i
azurirao tehnicke specifikacije opreme 20. listopada 2021. godine.
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Konzultant je u izvjestajnom razdoblju radio na pripremi natje¢ajne dokumentacije i izmjeni tehni¢kih
specifikacija strojeva i opreme za grupe 2 te istraZivanju trziSta za potrebe pripreme istog.

3.4. PromidZbeno-edukativne aktivnosti

Obzirom na situaciju uzrokovanu epidemijom Corona virusom, radionice ,,Edukacija o korisnosti
otpada” u 2021. godini nisu se odrzavale u u¢ioniciama i dje¢jim vrtiéima.

Ipak, kako je edukacija najmladih glede razvrstavanja otpada vrlo vazna, a radionice nismo mogli
fizi¢ki odrzavati po Skolama i vrti¢ima, odlu¢ili smo naSu radionicu snimiti i napraviti edukativni video
kojeg smo poslali $kolama i dje&jim vrtiéima, kako bi djeca i dalje bila informirana i educirana o
pravilnom razvrstavanju otpada.

U studenom 2021. godine odrzali smo edukaciju za predstavnike jedinica lokalne samouprave, odnosno
direktore komunalnih poduzeéa koja djeluju na podruéju obuhvata CGO-a Biljane Donje. Prijavilo se
ukupno 42 sudionika, a predavacice su bile prof. Aleksandra Anié¢ Vuéini¢ s Geotehnitkog fakulteta
Sveucilista u Zagrebu i prof. Sanja Kalambura s Veleutilista Velika Gorica. Naglasak edukacije bio je
priprema komunalnih poduzeca za novo gospodarenje otpadom na podruéju Zadra i Zadarske Zupanije,
u trenutku kada CGO pocne s radom. Svakog mjeseca na web stranicu www.eko-go.hr stavljamo video
o tijeku radova na CGO-u i pretovarnim stanicama.
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4. PREGLED STATUSA PROJEKTA ZAKLJUCNO S 30. TRAVNJA 2022. GODINE

4.1. Iskoristena EU i nacionalna financijska sredstva (EU + nacionalni dio)

Projektna stavka 2021. godina/kn do 30. travnja 2022. g./kn
EU projektiranje i izgradnja CGO-a 47.467.261,66 78.146.890,17
FZOEU projektiranje i izgradnja CGO-a 6.239.548.98 14.641.143.46
EU nadzor radovi CGO 845.515,72 2.021.667,87
FZOEU nadzor radovi CGO 71.600,28 300.989,12
EU tehni¢ka pomoé 981.744.,98 2.474.468,25
FZOEU tehni¢ka pomoé 104.667,04 427.095,54
EU Izgradnja PS 3.787.079,38 13.013.624,29
FZOEU lzgradnja PS 21.626,71 1.750.522.77
EU nadzor PS 34.470,00 314.199.36
FZOEU nadzor PS 0,00 68.975.,64
EU place PT 709.234,71 3.934.613.99
MINGOR projektiranje i izgradnja CGO 5.056.766,59 8.736.460.,49
UKUPNO: 65.319.516,05 125.830.650,95

Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju CGO Biljane Donje izmedu
MZOE, FZOEU i EKO d.0.0. u studenom 2016. godine, odobreno je i sufinanciranje 5 bruto placa €lanova
projektnog tima u iznosu od 70.652 %, medutim nakon $to je projekt postao “Major” taj se udio poveéao
na 76.266 %. sto predstavlja EU udio u sufinanciranju projekta.

4.2. Projektiranje i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

Ugovor za projektiranje i izgradnju CGO-a je potpisan s ponuditeljem Riko d.0.0. dana 5. travnja 2019.
godine u iznosu 368.492.963,75 HRK (bez PDV-a).

Ukupno je za Ugovor za projektiranje i izgradnju CGO-a prethodnim ZN S-ovima, do 30. travnja 2022.
godine, isplaceno 27,98% ukupne vrijednosti Ugovora u iznosu od 103.097.815,13 HRK (bez PDV-a).

Razlog niske financijske apsorpcije EU i nacionalnih sredstava od 27,98 % osniva se¢ na sljedec¢im
identificiranim preprekama:

v’ Usporena dinamika izrade projekine dokumentacije - Nastala uslijed COVID-19 pandemije.
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v Problematika vezana uz projektiranje MBO postrojenja i rezultata analize sastava otpada na
osnovu kojih Izvoda¢ projektira MBO postrojenje, metodologija uzorkovanja otpada nije jednaka
onoj na osnovu koje je pripremljena natjecajna dokumentacija. - NatjeGajna dokumentacija je bila
bazirana na sastavu otpada iz 2014. godine, medutim, obveza Izvodaca radova je bila odredivanje
sastava otpada u 2019., 2020. i 2021. godini koja je bila znacajno razli¢ita od sastava otpada iz
2014. godine, $to je uzrokovalo odredene tehnitke promjene u dijelu postrojenja koji se odnosi na
biostabilizaciju, a posredno i kadnjenje u definiranju novog tehnitkog rjedenja. U tijeku je izgradnja
MBO postrojenja, zavretak konstrukcije planira se za kolovoz/rujan 2022., dok se ugradnja
opreme predvida u listopadu 2022., a dovrsetak u proljece 2023. §to se smatra kao pogetak probnog
rada CGO Biljane Donje. Ovdje je vazno napomenuti kako je izgradnja MBO postrojenja otprilike
50 % cjelokupne investicije.

v’ Dovrsetak izgradnje odlagaliSia neopasnog i inertnog otpada — za dovrietak izgradnje bila je
potrebna nabava gline kao temeljnog brtvenog sloja, ¢iju je nabavu, odnosno kupnju trebalo, putem
natjecaja, odobriti Ministarstvo graditeljstva, prostornog uredenja i drzavne imovine. Na navedeni
natjetaj se cekalo vise od 8 mjeseci, a koji je zavrSen u tijeku pisanja ovog Izvjeséa, §to je takoder
Jedan od razloga niske apsorpcije financijskih sredstava zbog zastoja u radovima na odlagalistima.

v Potrazivanja Izvodaca koja se odnose na poveéanje iznosa izgradnje -  Kao §to je poznato u
Javnosti, u najavi su potrazivanja zbog povecanja cijena gradevinskog materijala. Trenutno se po
tom pitanju ¢eka Metodologija izratuna povecanja cijena gradevinskog materijala, na osnovu koje
¢e se obra¢unavati eventualno povecanja cijena. Metodologiju bi trebala donijeti Vlada RH, buduéi
se radi o problemu koji se ti¢e svih infrastrukturnih projekata koji su trenutno u provedbi na
podruc¢ju RH.

Jedan od velikih problema za pocetak rada Centra je bio prikljucak elektriéne energije. Poznato je kako je
izgradnja trafostanice Poli¢nik na samom podetku, te nije izvjesno da ¢e njena izgradnja biti zavriena do
pocetka rada Centra. Iz tog razloga u suradnji s HEP-om nadeno je alternativno rjesenje do zavrietka
izgradnje trafostanice s kojim ce se dobiti 3,5 MWh koji ée biti dovoljni za podetak rada Centra. Za ovo
alternativno rjeSenje bilo je potrebno izdvojiti 1,7 milijuna kuna (bez PDV-a). Radovi su u tijeku te se u
sljedeéih par mjeseci ocekuje prikljucenje.

4.3. Izgradnja pretovarnih stanica (PS Biograd n/M, Graéac i Pag)

Ugovor je u provedbi od 4. lipnja 2018. godine, a Izvoda¢ PS-a je uveden u posao 9. srpnja 2018. godine,
u iznosu Ugovora o radovima na izgradnji PS-ova od 20.365.919.27 HRK (bez PDV-a) (iznos je povecan
IT'i VIII dodatkom Ugovora br. 02-17-MV-01).

lzgradnja pretovarnih stanica je zavriena te su preuzete od strane izvodada radova. Njihova funkcija ¢e
biti u potpunosti poetkom rada CGO Biljane Donje.

4.4. Nabava opreme

Procijenjena vrijednost nabave: 47.858.492,50 kn.

Oprema, ¢ija je nabava u tijeku, ¢e sluZiti (oprema za sakupljanje otpada, oprema za pretovar: vozila i
kontejneri, oprema za obradu gradevinskog otpada i otpada od ruSenja) za redovan rad Centra i mora biti
smjeStena u novoizgradenim objektima. Postupak nabave opreme se provodi u skladu s dinamikom
zavrietka izgradnje objekata kako bi se izbjeglo nekoristenje novonabavljene opreme.
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Javna nabava se sastojala od 7 grupa (grupa 1 — kamioni, grupa 2 — prikolice, grupa 3 — utovarivaéi, bageri
1 oprema, grupa 4 — oprema za manipulaciju i odrZavanje, grupa 5 — oprema za skladistenje, grupa 6 — alati
i oprema za radionicu, grupa 7 — mobilna &eljusna drobilica).

Postupak javne nabave je zavrien i potpisani su ugovori za grupe 1, 4, 5, 6 1 7. Dok je za grupe 2 i 3
ponovljen postupak javne nabave, te je u tijeku analiza dostavljenih ponuda i donosenje odluke o odabiru.

4.5. Dinamika placanja po projektnim stavkama do kraja 2022. i u 2023. godini (EU +
nacionalni dio)

Projektna stavka do kraja 2022. godine/kn | u 2023. godini/kn
EU projektiranje i izgradnja CGO 69.671.007,00 96.038.622,00
FZOEU projektiranje i izgradnja CGO 12.546.827,00 17.295.286,00
EU Nadzor i radovi CGO 559.866,00 1.440.649,14
FZOEU Nadzor i radovi CGO 100.824,00 259.442.00
EU Tehnic¢ka pomoé 1.249.162,00 0,00
FZOEU Tehnicka pomo¢ 224.958,00 0,00
EU Izgradnja PS 7 0,00 0,00
FZOEU Izgradnja PS 0,00 0,00
EU nadzor PS 0,00 0,00
FZOEU Nadzor PS 0,00 0,00
EU oprema CGO 9.560.924,00 22.847.972,00
FZOEU oprema CGO 245.971,00 4.114.618,00
EU Place PT 839.033,00 0,00
MINGOR Projektiranje i izgradnja CGO 7.741.223,00 10.670.958,00
UKUPNO: 102.739.795,00 152.667.547,14

Iznosi navedeni u gornjoj tablici su bez moguéeg indeksa poskupljenja gradevinskih radova. Trenutno, kao
Sto je prije reCeno u Izvjeséu, imamo samo najave o moguéim poveéanjima cijena izgradnje. Konkretne
brojke, odnosno postotke jos uvijek nemamo. Nacin na koji ¢e se obradunavati, odnosno metodologiju
izra¢una povecanja cijena mora donijeti Vlada RH, jer bez toga se nece moci priznati zahtjev Izvodada
radova za eventualnim poskupljenjem cijene radova.
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5. ZAKLJUCAK

Oito je kako je svaka godina, u realizaciji uspostave i izgradnje CGO Biljane Donje, izazovna svaka na
svoj nacin. Pandemijska 2020. godina prelila se i na 2021. godinu. Zatim je do3la “ratna“2022. godina &to
Je dovela do inflacije, a samim tim i do strelovitog rasta cijena gradevinskog materijala. U problemu su se
nasli svi veliki zapoteti infrastrukturni projekti sufinancirani iz fondova EU, pa tako i CGO Biljane
Donje.

U ovom trenutku je tesko rei o kolikom se povecanju cijene radi, ali svakako prvi korak u ovoj godini ée nam biti, kao
korisniku projekta, utvrditi utjecaj poskuplienja na projekt po svim elementima. Takoder ée se analizirati i utjecaj
kaSnjenja, kada Izvoda¢ dostavi razloge kasnjenja, na poskuplienje gradevinskog materijala, odnosno da i Jje kasnjenje
utjecalo na poskupljenje radova. Nakon svih analiza od stranje InZenjera (nadzora) donijeti ée se odluka o tome moze ki
se financirati i na koji nacin taj dodami dio, nakon dega ¢e biti potrebno traZiti alternativne izvore financiranja, jer je
Cinjenica da sami necemo mo€i, te e se neizostavio morati traiti dr7avna pomo¢ kako bi se Projekt doveo svom kraju.

Medutim, potrebno je da Vlada RH to prije donese ,Metodologiju’ na osnovu koje ¢e InFenjer (nadzor) pristupiti analizi
cijena kako bismo donijeli pravovremene odluke i doznali o kojem se totno iznosu radite na taj na¢in pristupili rjesavanju
problema.

Potrebno je napomenuti kako, bez obzira na novonastalo stanje, izgradnja u niti jednom trenutku nije stala, niti ima
naznaka od strane izvodada radova da bi se zaustavili radovi, jer i Izvodad i mi kao Korisnik projekta smo svjesni
Cinjenice da svi poslovi oko izgradnje Centra moraju biti zaviSeni do kraja 2023. godine, $to ukljucuje i Sestomjesecni
probni rad, kada se zavriava financiranje unutar OPKK 2014.-2020.

Pripremio:
-~ Dino,Perovi¢, dipl.ing. kem.tehn.,

irektor
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EKO d.o.0., ZADAR
BILJESKE UZ FINANCLISKE 1ZVJESTAIE

ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2021.

1. OPCE INFORMACIJE

EKO, drustvo s ogranitenom odgovorno$éu (dalje: Druitvo), iz Zadra, Ante Starcevi¢a 1, registrirano je
kod Trgovackog suda u Zadru,

Djelatnost Drustva prema registraciji je:
3821 - Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Drustvo je osnovano s ciljem uspostave i upravljanja sustava gospodarenja otpadom Zadarske Zupanije,
a sukladno Strategiji i Planu gospodarenja otpadom republike Hrvatske.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom (dalje CGO) je u tijeku (biljeska 3), te je zavrietak
projekta izgradnje planiran 2022. godine. S obzirom da Druitvo do zavrietka ulaganja u CGO ne planira
obavljati gospodarsku djelatnost, financiranje trokova poslovanja snose osnivadi.

Podaci o Drustvu:

Maticni broj subjekta kod Trgovackog suda : 110016799
Osobni identifikacijski broj (OIB): 20945013029

Osnivaci i ¢lanovi Drustva su: Zadarska Zupanija, Grad Benkovac i Grad Zadar.
Tijela Drustva su Skupstina, Nadzorni odbor i Uprava.

Nadzorni odbor Drustva tijekom 2020. i 2021. godine ¢ine &lanovi:

Olivio Mestrovic¢ — predsjednik nadzornog odbora

Branko Arbanas — ¢lan nadzornog odbora

Sasenka Korenov - ¢lan nadzornog odbora

Neven Klarin — ¢lan nadzornog odbora od 14. svibnja 2022.

lvica Katic— zamjenik predsjednika nadzornog odbora do 13. svibnja 2022.g.
Hrvoje Sarié- ¢lan nadzornog odbora

G ) R

Drudtvo zastupa pojedinaéno i samostalno gospodin Dino Perovi¢, jedini ¢lan Uprave i direktor Drutva.
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ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2021,

2. OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE

Slijedi prikaz osnovnih radunovodstvenih politika usvojenih pri sastavljanju ovih financijskih izvjestaja.
Ove raCunovodstvene politike dosljedno se primjenjuju za sva razdoblja ukljutena u ove financjske
izvjeStaje, osim tamo gdje je drugacije navedeno.

2.1. lzjava o uskladenosti

Financijski izvjeStaji Drustva su sastavljeni sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvjestavanja
(HSFI). Struktura i sadrzaj prikazanih financijskih izvjeStaja u skladu je s odredbama HSFI 1. Prema
Zakonu o ratunovodstvu Drustvo je svrstano u male poduzetnike te stoga nije duZno sastavljati izvjestaj
0 promjenama u glavnici i izvje$taj o novéanim tokovima.

2.2. Osnove prikaza

Financijski izvjedtaji sastavljeni su nagelu povijesnog troéka i prezentirani su u hrvatskim kunama {kn), s
obzirom da je to funkcionalna i izvjestajna valuta Drustva, u kojoj se obavlja vedina transakcija. Na
. izvjestajni datum tecaj kune u odnosu na ostale valute bio je:

31. prosinca 2020. godine 1 EUR =7,536898 HRK
31. prosinca 2021. godine 1 EUR =7,517174 HRK

2.3. Strana sredstva plaéanja

Transakcije u stranim valutama iskazuju se u hrvatskoj valutnoj jedinici primjenom srednjeg tedaja
Hrvatske narodne banke na dan poslovnog dogadaja. Tedajne razlike nastale transakcijama u stranoj
valuti ukljuéuju se u racun dobiti i gubitka u trenutku podmirenja. Imovina i obveze izraZeni u stranim
valutama na datum bilance preracunati su prema srednjem teCaju Hrvatske narodne banke vazecem na
taj dan.

2.4, Usporedni podaci

Radi dosliedne usporedbe prikaza podataka dvaju razdoblja na odredenim pozicijama usporednog
razdoblja moguce su izmjene klasificiranih podataka u 2021. godini u odnosu na podatke iz godignjih
financijskih izvjeStaja objavljenih za 2020. godinu.



EKO d.o.0., ZADAR
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ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2021.

OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)
2.5. Nematerijalnaimovina

Sredstva dugotrajne nematerijalne imovine prvobitno se priznaju u visini troskova nabave umanjena za
diskonte i rabate, a uvecavaju za zavisne troskove koji su nastali radi stavljanja sredstva u upotrebu.
Amortizacija se obraCunava pravocrtnom metodom tijekom procijenjenog vijeka upotrebe. Procijenjeni
vijek trajanja imovine za softver je 2 godine. Neto dobit (gubitak) utvrdena prilikom otudenja evidentira
se kao ostali prihod (rashod) razdoblja.

2.6. Materijalna imovina

Materijalna imovina, izuzev zemljiSta, iskazuje se po trosku nabave umanjenom za akumuliranu
amortizaciju i trajna umanjenja vrijednasti.

Investicije u tijeku iskazuju se po trosku nabave.

Naknadni izdaci ukljuCuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao
zasebna imovina samo ako ¢e drustvo imati buduce ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se
troSak imovine moZe pouzdano mjeriti. Popravci i odrzavanje nekretnina, postrojenja i opreme priznaju
se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija se priznaje u troskove razdoblja, a obradunava se pravocrtnom metodom tijekom
oekivanog korisnog vijeka trajanja imovine.

Procijenjeni vijek trajanja imovine je slijededi:

2020. 2021.
Vijek trajanja Vijek trajanja
Oprema i inventar 4 godine 4 godine
Racunala, racunalna oprema i programi 2 godine 2 godine
Ostala materijalna imovina 10 godina 10 godina

Korisni vijek trajanja, trodak amortizacije i neto uporabljiva vrijednost preispituju se na kraju svake
poslovne godine i ukoliko se otekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao
promjene u raCunovodstvenim procjenama.

Amortizacija ostale imovine obra¢unava se za svako pojedina¢no sredstvo prema linearnoj metodi po
stopama prikladnim za otpis nabavne vrijednosti kroz procijenjeni korisni vijek trajanja imovine.

Stavke koje su rashodovane ili prodane prestaju se priznavati u bilanci zajedno s pripadajucom
akumuliranom amortizacijom istovremeno s otudenjem. Dobici ili gubici od otudenja imovine (razlika
izmedu neto prodanih primitaka i neto knjigovodstvene vrijednosti imovine u trenutku prodaje) iskazuju
se u racunu dobiti i gubitka u razdoblju prestanka priznavanja.
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BILIESKE UZ FINANCUSKE IZVIESTAJE

ZA GODINU KOJA JE ZAVRSILA 31. PROSINCA 2021.

OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)
2.7. Zalihe

Zalihe dijelova i potrodnog materijala inicijalno se priznaju po trosku nabave (po principu prosjeine
ponderirane cijene) ili neto utrZivoj vrijednosti, ovisno o tomu koja je niZa. Tro%kovi nabave obuhvataju
kupovnu cijenu, uvozne carine, nepovratne poreze, trotkove prijevoza, rukovanje zalihama i druge
troskove koji se mogu izravno pripisati nabavci. Vrijednost trgovackih i koli¢inskih popusta umanjuje
vrijednost troskova nabave.

TroSak realiziranih zaliha priznaje se po prosje¢nom tro3ku nabave u razdoblju kada su utrogene ili kada
su za iste zalihe priznati odnosni prihodi.

Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju prilikom stavljanja u upotrebu.

2.8. PotraZivanja

Potrazivanja iz poslovanja ukljutuju potraZivanja za potpore i ostala kratkoro¢na potraZivanja. Driavne
potpore — jesu pomoci driave u obliku transfera resursa poduzetniku u zamjenu za proilo ili buduée
zadovoljavanje odredenih uvjeta koji se ticu poslovanja poduzetnika. Driavne pomo¢i iskljutuju one
oblike drzavne pomodi kojima nije moguce na razborit nacin utvrditi vrijednost i transakcije s driavom
koje se ne mogu razlikovati od normalnih poslovnih transakcija poduzetnika.

Potrazivanja se potetno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno mjere po amortiziranom troiku
uporabom metode efektivne kamatne stope, umanjenom za ispravak vrijednosti.

PotraZivanja za drZavnu potporu za nadoknadu rashoda ili gubitaka koji su ve¢ nastali, ili u svrhu
pruzanja trenutne financijske podréke poduzetniku bez buducih povezanih tro$kova, treba priznati kao
prihod razdoblja u kojem je potraZivanje nastalo.

Ispravak vrijednosti potraZivanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da Drudtvo nece modi
naplatiti svoja potraZivanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Iznos ispravka vrijednosti utvrduje se kao
razlika izmedu knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potrazivanja, a predstavlja sadainju
vrijednost ocekivanih novéanih priljeva diskontiranih koristenjem efektivne kamatne stope.

2.9. Novac i novcani ekvivalenti

Novac i novCani ekvivalenti ukljutuju novac u blagajni, kratkoro¢ne depozite kod banaka s ugovorenim
dospijeem do 3 mjeseca i sredstva na raunima banaka. Stanje novca na racunu kod banke i u blagajni
iskazuje se u nominalnoj vrijednostiizrazenoj u hrvatskoj valutnoj jedinici.

2.10. Obveze prema dobavljac¢ima i ostale obveze iz poslovanja

Obveze prema dobavljalima i ostale obveze iz poslovanja poletno se priznaju po fer vrijednosti.
Naknadno se iskazuju po amortiziranom trosku koriste¢i metodu efektivne kamatne stope.
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OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

2.11. Kapital

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, zadrzane dobiti ili prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuce
godine. Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja, odnosno
promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovackom registru. Iskazana vrijednost upisanog kapitala odnosi
se u cijelosti na upisan i uplacen kapital. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema
odredbama HSFI 12.

2.12. Financijske obveze

Primljeni krediti pocetno se priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troskove transakcija. U budutim
razdobljima obveze po primljenim kreditima iskazuju se po amortiziranom troku. Sve razlike izmedu
primitaka (umanjenih za tro$kove transakcije) i otkupne vrijednosti priznaju se u ratunu dobiti i gubitka
tijekom razdoblja trajanja obveza, koriste¢i metodu efektivne kamatne stope. U slucaju vezivanja za
stranu valutu vréi se preracunavanje prema tecaju strane valute na dan transakcije ili datum bilanciranja.

Financijski rashodi nastali izgradnjom kvalificirane imovine ukljucuju se u rashode razdoblja. Obveze za
posudbe klasificiraju se u kratkorolne obveze, osim ako Drustvo ima bezuvjetno pravo odgoditi
padmirenje obveze najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance.

2.13. Vremenska razgranicenja

Vremenska razgrani¢enja obuhvacaju unaprijed placene troskove, nedospjelu naplatu prihoda,
odgodeno placanje troskova i prihad buduceg razdoblja.

Driavne potpore primaju se kao nadoknada za ve¢ nastale rashode i izdatke, odnosno u svrhu pruzanja
izravne financijske podrike bez daljnjih povezanih troskova, odnosno kada su povezane s imovinom. U
slu¢aju povezanosti s imovinom prezentiraju se u bilanci iskazivanjem odgodenih prihoda koji se priznaju
u prihode razdoblja na sustavnoj i racionalnoj osnovi tijekom vijeka upotrebe imovine. Odgodeni prihodi
priznaju se kada je njihovo ostvarivanje izvjesno, odnosno po izvrdenom prilivu novca u korist Drustva.

2.14. Priznavanje prihoda

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da ¢e buduée ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se
mogu pouzdano mjeriti.

Dr¥avne potpore primaju se kao nadoknada za ve¢ nastale rashode i izdatke, u svrhu pruzanja izravne
financijske podrske bez daljnjih povezanih trodkova, ili kada su povezane s imovinom. Ukoliko su
povezane s imovinom prezentiraju se u bilanci iskazivanjem odgodenih prihoda koji se priznaju u
prihode razdoblja na sustavnoj i racionalnoj osnovi tijekom vijeka upotrebe imovine. Priznaju se kada je
njihovo ostvarivanje izvjesno.
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OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

2.15. Priznavanje rashoda

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi u obra¢unskom razdoblju u obliku odljeva ili iscrpljenja
imovine ili stvaranja obveza.

Kriteriji za priznavanje rashoda u razdoblju su sljededéi:

» rashodi se priznaju kada smanjenje buducih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja
imovine ili povecanja obveza, te kada se moZe pouzdano izmjeriti,

* rashodi se priznaju na temelju izravne povezanosti izmedu nastalih trodkova i odredene
stavke prihoda (suceljavanje prihoda i rashodal,

* rashod se priznaje odmah kada neki izdatak ne stvara buduce ekonomske koristi, ili u
razmjeru u kojem buduce ekonomske koristi nisu takve, ili su prestale biti takve da se
kvalificiraju kao imovina,

* rashod se priznaje i u slu¢ajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine.

2.16. Primanja zaposlenih

Pri isplati placa u toku redovnog poslovanja Drustvo je obvezno u ime svojih zaposlenika obaviti placanja
doprinosa fondovima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Ova obveza odnosi se na sve zaposlenike
koji imaju zaklju¢ene ugovore o radu, prema kojoj je Drustvo kao poslodavac duzan pladati doprinose u
propisanim postotnim iznosima u odnosu na bruto place:

y Stopa doprinosa u Stopa doprinosa u
VISt dapringsa 2020. godini 2021. godini
Doprinosi za mirovinsko osiguranje 20% 20%
Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5% 16,5%

Doprinosi za mirovinsko osiguranje odbijaju se od bruto plade zaposlenika. Ostali doprinosi
obracunavaju se na bruto place. Doprinosi se obrac¢unavaju kao tro$ak razdoblja u kojem su nastali.
Drustvo svojim zaposlenicima isplacuje jubilarne nagrade, jednokratne otpremnine pri odlasku u
mirovinu i ostale primitke u skladu sa hrvatskim propisima. Ovi se trodkovi priznaju u skladu s ugovorima
o radu, po izvrSenim isplatama, a ne po procjeni troskova nastalih u razdoblju. S tim u svezi rezerviranja
za naknade radnicima za otpremnine, jubilarne nagrade, neiskoristene godi$nje odmore i sli¢na primanja
koja €ine troSak razdoblja u ovim financijskim izvje$tajima nisu priznate.
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OSNOVNE RACUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

2.17. Porezi

(a) Porez na dobit

Obradun poreza zasniva se na obra¢unu dobiti za tu godinu i uskladuje se za stalne i privremene razlike
izmedu oporezive i raunovodstvene dobiti.

Obratun poreza na dobit vrsi se u skladu s hrvatskim poreznim propisima. Odgodeni porezi
obraCunavaju se koristenjem metode obveza za sve privremene razlike na dan iskazivanja bilance zbog
vremenskih razlika priznavanja prihoda i rashoda ¢ije se ukljuivanje u oporezivu dobit ne poklapa sa
ukljucivanjem u poreznu dobit u okviru financijskih izvjeStaja. Odgodeni porezi obracunavaju se po
poreznoj stopi koja je primjenjiva u godinama u kojima se ocekuje da ¢e se privremene razlike
nadoknaditi.

(b) Porez na dodanu vrijednost

Porezna uprava zahtijeva podmirenje PDV-a na neto asnovi. PDV koji proizlazi iz transakcije prodzje i
kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi. U slufaju umanjenja potraZivanja za ispravak
vrijednosti, gubitak od umanjenja iskazuje se u bruto iznosu potraZivanja, uklju¢ujuci PDV.
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3. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA | MATERIJALNA IMOVINA

Alati,

P Materijalna

(sviiznosi izraZeni su u kunama) Softver Oprema li)ufedski imovinau Predujmovi UKUPNO

inventar pripremi
Nabavna vrijednost
Stanje 01. sije€nja 2020. 64,194 342.802 13.721 15.532.121 37.087.574 53.040.412
Direktna povecanja 6.717 37.352 - 29.881.879 - 29.925.948
Smanjenja (prodaja) E = = (293.100) - (293.100)
Stanje 31. prosinca 2020. 70.911 380.154 13.721 45.120.900 37.087.574 82.673.260
Direktna poveéanja 39.780 43,588 - 81.366.040 - 81.449.408
Smanjenja {prodaja) - (36.120) - - (7.996.186)  ({8.032.306)
Stanje 31. prosinca 2021. 110.691 387.622 13.721 126.486.940 29.091.388 156.090.362
Ispravak vrijednosti
Stanje 01. sije¢nja 2020. 26.448 194.272 13.721 - - 234.441
Amoeortizacija za 2020. godinu 21.804 94.524 - n = 116.328
Stanje 31. prosinca 2020. 48.252 288.796 13.721 - - 350.769
Amortizacija za 2021. godinu 29.617 95,795 - - - 125.412
Rashod - (36.120) - - - (36.120)
Stanje 31. prosinca 2021. 77.869 348.471 13.721 - - 440.061
Neto knjigovodstvena vrijednost
Stanje 31. prosinca 2020. 22.659 91.358 - 45.120.900 37.087.574 82.322.491
Stanje 31. prosinca 2021. 32.822 39.151 - 126.486.940 29.091.388  155.650.301

U travnju 2019. godine sklopljen je Sporazum za projektiranje i izvodenje radova na izgradnji Centra za
gospodarenje otpadom Biljane Donje sa tvrtkom Riko d.o.o. iz Slovenije. Vrijednost sklopljenog
Sporazuma iznosi 368.492.964 kuna neto vrijednosti bez PDV-a.
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DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA | MATERIJALNA IMOVINA (nastavak)

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje pokrenut je 2006. godine sa svrhom uspostave
prihvatljivog i ekonomiénog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na podrudju Zadarske Zupanije
i juZznog dijela Li¢ko-senjske Zupanije. Centar ¢e prvenstveno biti namijenjen prihvatu mijesanog
komunalnog otpada koji preostaje nakon odvajanja i prikupljanja korisnih sastavnica komunalnog
otpada, njegovoj mehanicko-bioloskoj obradi (MBQ), te zbrinjavaju izlaznih materijala nakon provedene
obrade. Na povrsini od oko 46 hektara zemljista prikupljat ¢e se otpad koji je nastao na podrucju
Zadarske Zupanije i dijelu Li¢ko-senjske Zupanije ukljucujuéi komunalni, neopasni proizvodni i gradevni
otpad. U okviru projekta uspostave Centra za gospodarenje otpadom izgraditi ¢e se tri pretovarne
stanice na podrucju Zadarske zupanije (Biograd na moru, Gracac i Pag}.

Projekt se sastoji od slijedeéih zona: upravne zgrade, reciklaznog dvorista, transportnog centra, MBO
postrojenja, odlagalista za neopasni otpad, natkrivenog skladista, prostora za obradu otpadnih voda i
odlagalidnog plina, prostora za reciklazu gradevnog otpada, odlagalista za inertni otpad, ulazno-izlazne
zone, infrastrukture i prometnica unutar CGO-a te pristupne ceste.

Projekt se velikim dijelom financira bespovratnim sredstvima iz Operativhog programa Konkurentnost i
kohezija 2014.-2020. - 76,2655779% (dalje EU), sredstvima Fonda za zastitu okolida i energetsku
uinkovitost -13,7344221% (dalje FZOEU), te preostali iznos od 10% sredstvima osnhiva¢a u omjerima
Zadarska Zupanija 23%, Grad Zadar 51% i Grad Benkovac 26%. Ukupna vrijednost Projekta procijenjena
je na 682.044.681 kuna, od cega su ukupni prihvatljivi troskovi procijenjeni na 486.217.921 kuna.
Bespovratna sredstva koja su dodijeljena projektu iznose 370.816.907 kuna.

U prethodnoj godini dani su predujmovi za nabavu materijalne imovine — izvodenje gradevinskih radova
za Centar za gospodarenje otpada. U tekucoj godini realizirana su povecanja u ukupnom iznosu
81.449.408 kuna, od cega se 96% odnosi na projektiranje, izgradnju i nadzor Centra za gospodarenje
otpadom i 4% povecanje se odnosi na ulaganja u Pretovarne stanice.

U tekucem razdoblju dovrSeni su radovi na pretovarnim stanicama, te su obavljeni tehnicki pregledi za
sve pretovarne stanice i u prosincu tekuce godine ishodovane uporabne dozvole. Primopredaja
pretovarnih stanica izvriena je pofetkom 2022. godine.

Investicije u tijeku na dan 31. prosinca 2021. godine Cine slijedeca ulaganja:

Centar za gospodarenje otpadom — 135.669.534 kuna (2020: 28.726.306 kuna),

Pretovarne stanice u Pagu, Gracacu i Biogradu — 19.508.794 kuna (2020: 16.394.593 kuna).

4. POTRAZIVANJA OD DRZAVE | DRUGIH INSTITUCIIA

2020. 2021.

(u kunama)
PotraZivanja za potpore 13.938.251 7.519.463
PotraZivanja od drzave za poreze i doprinose 99.596 165.910
UKUPNO POTRAZIVANJA OD DRZAVE | DRUGIH INSTITUCIJA 14.037.847 7.685.373
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POTRAZIVANJA OD DRZAVE | DRUGIH INSTITUCIJA (nastavak)

Struktura potraZivanja za potpore dana je u nastavku:

2020. 2021.
(u kunama)

Potrazivanja za potpore —redovne i dodatne aktivnosti 636.946 474.314
Potrazivanja za potpore - izgradnja CGO - lokalni udio 3.033.376 5.035.448
PotraZivanja za potpore -izgradnja €GO - EU, FZOU, MINGOR udio 11.040.227 3.583.022
Ukupno potraZivanja za potpore 14.710.549 9.092.784
Vrijednosno uskladenje potraZivanja za potpore (772.297) (1.573.321)
NETO VRIJEDNOST POTRAZIVANJA ZA POTPORE 13.938.251 7.519.463

U prethodnom razdoblju sklopljen je Ugovor o sufinanciranju projekta sa Ministarstvom gospodarstva i
odrzivog razvoja za nadoknadu iznosa financijskog ispravka od 10%, a sve u svrhu nastavka i dovrietka
Projekta radi ispunjenja ciljeva iz strateskih i planskih dokumenata Republike Hrvatske u podrucju
gospodarenja otpadom do iznosa najvise do 28.103.329 kuna.

U tekucem razdoblju izvr$ena je nova procjena ispravka vrijednosti potraZivanja za potpore u iznosu
801.024 kuna (2020.: 772.297 kuna) kuna temeljem izvrSenih financijskih korekcija Zahtjeva za
nadoknadom sredstva prema Odlukama o utvrdenim nepravilnostima. (Biljeska 9)

Druétvo na dan 31.12.2021. godine ostvaruje pravo na neisplacene potpore za 2021. godinu u ukupnom
iznosu 7.519.463 kuna (2020. godine: 13.938.251 kuna). Potrazivanja prema davateljima potpora su
kako slijedi:

2020. 2021.
(u kunama)

Grad Zadar 2.377.710 3.019.818
Zadarska Zupanija 129.382 166.680
Grad Benkovac 1.163.229 2.323.265
EU 9.479.457 1.717.761
FZOEU - 291.93S
MINGOR 788.473
UKUPNO 13.938.251 7.519.463

Do dana odobravanja financijskih izvjestaja naplacena su sva potraZivanja za potpore.
PotraZivanja za pretporez ukljutuju povrat pretporeza za mjesece studeni i prosinac 2021.
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5. NOVACI NOVCANI EKVIVALENTI

2020. 2021.

(u kunama)
Novac na ra¢unima kod poslovnih banaka 295.254 1.203.778
UKUPNO 295.254 1.203.778

Svoje financijsko poslovanje Dru$tvo obavlja preko transakcijskih racuna otvorenih kod
Erste&Steiermarkische bank d.d., Hrvatske postanske banke d.d. i OTP banke d.d.

6. KAPITAL | REZERVE

2020. 2021.

(u kunama)
Upisani kapital 200.000 200.000
Zadrzana dobit 313.545 324.329
Dobit financijske godine 10.784 42.859
UKUPNO 524.329 567.188

Upisani kapital

Na dan 31. prosinca 2020. i na dan 31. prosinca 2021. godine struktura odobrenog, izdanog i u cijelosti
upla¢enog temeljnog kapitala je kako slijedi:

Ukupna
Clan drustva Broj udjela vrijednost udjela % udio
Grad Zadar 1 102.000 51
Grad Benkovac 1 52.000 26
Zadarska Zupanija 1 46.000 23
Ukupno 3 200.000 100

Dobit prethodnih razdoblja
Prema odluci Skupstine Drustva dobit Drustva ostvarena u 2021. godini u iznosu 10.784 kuna
rasporedena je u zadrzanu dobit.
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7. FINANCISKE OBVEZE

2020. 2021.

(u kunama)
Ad. 1 Obveze za primljene kredite 2.600.462 5.968.650
Ad. 2 Obveze prema osnivacima 191.293 1.104.136
UKUPNO 2.791.755 7.072.786

Ad.1 Sa Erste&Steiermaerkische bank d.d. Rijeka sklopljen je ugovor o revolving kreditu uz fiksnu
kamatnu stopu od 1,5% (2020: 2,2%) do iznosa od 15.000.000 kuna (2020: 10.000.000 kuna) sa rokom
vratanja do kolovoza 2022 godine. Sredstva osiguranja su zaduZnice Drustva. 1z kredita se financiraju
obrtne potrebe.

Ad.2 Struktura obveza prema osnivacima na dan 31.12.2021. godine je kako slijedi:

Ad.2.1 Obveze za privremeno sufinanciranje provedbe EU projekta 1.000.000 kuna
Ad.2.2 Obveze prema Sporazumu za sufinanciranje placa projektnog 96.616 kuna
tima

Ostale obveze prema osnivacima 7.520 kuna
Ukupno obveze prema osnivatima 1.104.136 kuna

Ad.2.1 Temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta iz listopada tekuce godine Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije preuzelo je obvezu sufinanciranja dijela projekta koje je
Drudtvo duZno osigurati iz viastitih izvora, te su dodijeljena bespovratna sredstva za istu namjenu u
ukupnom iznosu do najvide 10.000.000 kuna. Sukladno definiranoj dinamici povlacenja sredstava 10% od
ukupno odobrenog iznosa planirano je po potpisivanju Ugovora (Biljeska 9). Drustvo je u svojim
poslovnim evidencijama iskazalo obvezu povrata sredstava za istu namjenu osnivacima.

Ad.2.2 Prema Sporazumu o financiranju djelatnosti za 2021. godinu osnivaci privremeno financiraju
troskove placa projektnog tima na projektu lzgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje do
vremena isplate od strane davatelja potpore. Povrat sredstava izvrSen je do vremena odobrenja
financijskih izvjestaja.
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8. OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA | OSTALE OBVEZE

2020. 2021.
(u kunama)

Obveze prema dobavlja¢ima 2.153.498 9.587.748
Ukupno dugorocne obveze 2.153.498 9.587.748
Obveze prema dobavljalima 11.650.178 2.710.486
Obveze prema zaposlenicima 105.571 112.671
Obveze za poreze, doprinose i sli¢na davanja 67.102 65.332
Ostale kratkoroéne obveze 609 7.307
Ukupno kratkorocne obveze 11.823.460 2.895.796
UKUPNO OBVEZE 13.976.958 12.483.544

Dugoroéne obveze ukljuéuju obveze za zadrZani iznos prema izvodacu Riko d.o.0. do izdavanja Potvrde o
preuzimanju po dovrsetku projekta, a ¢ija je namjena financiranje troskova za uklanjanje nedostataka.

U tekuéem razdoblju povecana je ugovorena vrijednost radova na izgradnji Pretovarnih stanica sa
izvodacem Lavéevic¢ Zadar d.o.o. zbog izvanrednih troSkova koji nisu bili uklju¢eni u troSkovnik.

9. ODGODENIPRIHODI

Novcane potpore primljene od vladinih tijela i agencija i jedinica lokalne zajednice, koje su namijenjene
ulaganju u dugotrajnu imovinu priznaju se u bilanci kao odgodeni prihod. Alikvotni dio odgodenih
prihoda se ukida i prenosi na ostale poslovne prihode sukladno politikama amortizacije primljenih ili
sufinanciranih sredstava. Na dan 31. prosinca 2021. godine iznos odgodenih prihoda i obveza za zadriani
iznos u hilanci iskazan u dugoroénim ohbvezama odgovara ukupnim ulaganjima u zapocete projekte
(Biljeska 3).

2020. 2021.

{u kunama)
Potpare za investicije u tijeku 80.054.976 145.990.518
Potpore za dugotrajnu imovinu u uporabi i ostale potpore 152.009 62.566
Ispravak vrijednosti (772.297) (1.573.321)
UKUPNO 79.434.688 144.479.761
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ODGODENI PRIHODI (nastavak)

Stanje odgodenih prihoda prema davateljima potpora:

Grad Zadar
Zadarska Zupanija
Grad Benkovac
FZOEU

EU

MINGOR
MRRIFEU

UKUPNO

Promjene u odgodenim prihodima tijekom razdoblja:

Stanje na pocetku razdoblja

Povecanja - nova financiranja

Prijenos alikvotnog dijela odgodenih prihoda u prihode
tekucéeg razdoblja (biljeSka 11)

Vrijednosno uskladenje odgodenih prihoda temeljem Odluke
o korekciji

Ukidanje vrijednosnog uskladenja
Potpore za unaprijed plaéene troskove

Isknjizenje radi prodaje

Stanje na kraju razdoblja

14

2020. 2021.
(u kunama)
5.043.004 8.835.551
4.694.890 6.375.255
2.339.565 4.303.020
12.956.079 19.715.866
50.112.677 95.513.609
4.288.473 8.736.460
= 1.000.000
79.434.688 145.479.761
2020. 2021
(u kunama)
49.482.243 79.434.688
27.779.950 65.937.007
(113.230) (114.028)
(772.298) (801.024)
3.316.437
34.686 23.116
(293.100)
79.434.688 144.479.761
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10. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

2020. 2021.
(u kunama)
Prihodi od potpora 3.659.365 4.195.702
Prihod od ukidanja odgodenih prihoda (biljeska 10) 113.230 114.026
Prihodi od prefakturiranja - 29.016
Ostali prihodi 51.254 76.744
UKUPNO 3.823.848 4.415.488
Prihodi od potpora
2020. 2021.
{u kunama)
Ad. 1 Potpore za redovno poslovanje 1.822.700 2.047.883
Ad. 1 Sufinanciranje dodatnih aktivnosti 317.270 428.584
Ad. 2 Potpore za troskove sukladno EU projektu — CGO Biljane
Donje - EUTEZ 866.823 634.282
Ad. 3 Potpore za troskove sukladno EU projektu — CGO Biljane
Donje — lokalni udio 652571 1.084.953
UKUPNO 3.659.365 4.195.702

Ad. 1 Druétvo je sa osnivadima - Zadarskom Zupanijom, Gradom Zadrom i Gradom Benkovcem u veljadi
2021. godine sklopilo Sporazum o financiranju djelatnosti Drustva, te prihode po toj osnovi evidentira
kao prihode od potpora za redovno poslovanje.

Ad. 2 Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u
financijskim razdoblju 2014. -2020. godine i Dodatku | i Il Ugovora , referentni broj KK.06.3.1.01.0001 za
Izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, definiraju se uvjeti i nacini financiranja
prihvatljivih trogkova projekta. Bespovratna sredstva dodijeljena od strane EU definiraju se ugovorom do
76,2655779% od ukupno prihvatljivih tro§kova projekta, dok nacionalna sredstva FZOEU-13,7344221% i
jedinice lokalne i regionalne samouprave-10%. Prihvatljivi troskovi obuhvacaju dio troskova placa, te
troskove promocije i odnosa sa javno3cu.

Ad. 3 Prema Sporazumu o sufinanciranju lokalnog udjela utvrduju se aktivnosti i troskovi koje se
financiraju i slijede¢i omjeri financiranja: Grad Zadar 51%, Grad Benkovac 26% i Zadarska Zupanija 23%.
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OSTALI POSLOVNI PRIHODI (nastavak)

Prikaz prihoda od potpora prema davateljima potpora:

Grad Zadar
Zadarska Zupanija
Grad Benkovac
EU

HZZO

UKUPNO

11. MATERUALNI TROSKOVI

Energija, materijal i troskovi usluga
Troskovi sirovina i materijala
Ukupno

Ostali vanjski troSkovi

Intelektualne usluge

Usluge prijevoza, poste i telefona
Usluge odrzavanja i komunalne usluge
Troskovi oglasavanja i promidZbe
Zakupnine

Tro3kovi operativnog leasinga

Ostali vanjski troskovi

Ukupno

UKUPNI MATERIJALNI TROSKOVI

2020. 2021,
(u kunama)

1.424.196 1.838.176
642.284 804.178
726.061 909.071
866.823 634.282

- 9.995

3.659.365 4,195.702

2020. 2021,

{u kunama)
172.673 167.307
172.673 167.307
545.370 698.092
39.683 37.103
268.984 511.583
117.945 303.438
64.009 106.968
45.200 47.820
1.844 20.395
1.083.034 1.725.399
1.255.707 1.892.706
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12. TROSKOVI OSOBLIA

2020. 2021.

(u kunama)
Neto place 1.134.433 1.215.186
Porezi i doprinosi iz place 470.568 471.062
Doprinosi na place 265.574 271.186
UKUPNO 1.870.574 1.957.434

Tijekom 2021. godine Drustvo je zaposljavalo prosjetno 14 djelatnika (31. prosinca 2020. godine 12
djelatnika). Djelatnicima se isplac¢uju odredene nagrade i naknade do visine najvisih neoporezivih iznosa
sukladno poreznim propisima.

13. OSTALI TROSKOVI | RASHODI

2020. 2021
(u kunama)
Naknade zaposlenicima 129.880 179.166
Troskovi reprezentacije 20.180 27.853
Troskovi obrazovanja 12.938 21.495
Ostali troskovi 79.325 47.949
Ukupno ostali troskovi 242.322 276.463
Nadoknade Stete i nov&ane kazne 238 653
Tro$kovi prethodnih razdoblja 215.873
Ukupno ostali poslovni rashodi 216.112 653
14. FINANCISKI RASHODI
2020. 2021.
(u kunama)
Kamate 108.295 112.868
Tecajne razlike 47
UKUPNO 108.342 112.868
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15. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit obradunava se sukladno hrvatskim propisima o porezu na dobit. Stopa poreza na
oporezivu dobit iznosi 10% (2020.: 12%). Obratun oporezive dobiti i poreza, pripremljen je temeljem
iskazanih podataka u poslovnim knjigama kako slijedi:

2020. 2021,
(u kunama)

Racunovodstveni (gubitak)/dobit za godinu 14.475 49.958
Por(.azno nepriznati rashodi (povecanje dobiti/smanjenje 33710 41.026
gubitka)
Porezno priznati rashodi (smanjenje dobiti/povecanje gubitka) 11.443 19.993
Porezna osnovica 36.742 70.992
Porezni gubitak iz ranijeg razdoblja (5.984) =
Prijenos poreznog gubitka u naredno razdoblje - -
Porezna osnovica 30.758 70.992
Porezna stopa 12% 10%
Porezna obveza 3.691 7.099

U skladu s vaze¢im propisima Porezna uprava moze u bilo koje doba pregledati knjige i evidencije
Druétva naknadno nakon isteka godine u kojoj je porezna obveza iskazana, te moZe uvesti dodatne
porezne obveze i kazne. Upravi Drutva nisu poznate okolnosti koje bi mogle dovesti do potencijalno
znacajnih poreznih obveza i poreznih troskova.

16. POTENCIJALNE | PREUZETE OBVEZE

Sudski sporovi

U kolovozu 2019. godine Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost u provedenom postupku
utvrdivanja nepravilnosti utvrdio je postojanje nepravilnosti u postupku javne nabave za koju je
odredena stopa financijske korekcije na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 10% od
ugovorene vrijednosti nabave, odnosno u ukupnom iznosu korekcije od 36.849.296 kuna. Drustvo je po
istoj osnovi pokrenulo Upravnu tuzbu pri Upravnom sudu u Splitu. Za realizirane troSkove nabave po
Ugovoru do 31. prosinca 2021. godine izvr3en je ispravak vrijednosti (Biljeska 4 i 9) u iznosu 1.573.321
(2020: 772.297) kuna. Uprava Drustva ocekuje pozitivan ishod spora.

Druétvo takoder vodi spor pokrenut u oZujku 2020. godine radi pobijanja rjesenja Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojom je utvrdena Odluka o nepravilnosti u predmetu
nabave ,Pruzanje usluga savjetovanja u odnosima s javno$¢u” u iznosu 25%, odnosno u vrijednosti
474.775 kuna. Za isti spor nisu izvriene rezervacije jer Uprava Drudtva olekuje pozitivan ishod spora.
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U travnju 2020. godine od strane Fonda za zastitu okolida i energetsku udinkovitost donesena je Odluka
o utvrdenoj nepravilnosti u postupku nabave radova izgradnje pretovarnih stanica za projekt izgradnje
centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u Zadarskoj Zupaniji kojom je odredena financijska
korekcija u iznosu od 5% prihvatljive vrijednosti ugovorenog iznosa, odnosno u iznosu od 958.680 kura.

U studenom 2020. godine od strane Fonda za zastitu okolia i energetske ucinkovitosti izdana je i
pravomocéna je lzmjena odluke o nepravilnosti u postupku nabave usluge tehnicke pomodi nad
izgradnjom CGO Biljane Donje kojom se definira iznos financijske korekcije od 5% na iznos ugovorasto
iznosi 258.788 kuna.

Prema saznanjima Uprave nema sporova koji se vode protiv Drustva.

Preuzete obveze
Drustvo je preuzelo sve obveze prema uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt

izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje (Ugovor KK.06.3.1.01.0001).

Osim navedenog, Drudtvo u okviru redovnog poslovanja sklapa ugovore po kojima nuino nastaju
troskovi ili prihodi.

17. ISPLATE NAKNADA KLJUCNOM OSOBLIU

Clanu Uprave tijekom godine ispla¢ene su naknade u ukupnom bruto iznosu 243.498 kuna (2020.
godina: 237.093 kuna).

18. DOGADAJI NAKON DATUMA BILANCE

Utjecaj pandemije uzrokovane Covid 19 virusom na poslovanje Drustva

Drustvo je implementiralo stroge epidemioloske mjere u cilju spreavanje Sirenja zaraze unutar tvrike,
te je time u svakom trenutku zadrZalo potrebnu operativnost i kadrovsku ekipiranost za provedbu radnih
zadataka.

Vojne aktivnosti Rusije na teritoriju Ukrajine i medunarodne sankcije za Rusiju

Na poslovanje Drustva u 2022. godini mogu negativno utjecati i vojni sukobi na podrucju Istocne Europe,
no u ovom trenutku Dru$tvo ne moZe sa sigurno$éu procijeniti njihov utjecaj na buduce poslovanje
Drustva.

Drudtvo nema poslovni odnos sa subjektima iz Rusije i Ukrajine te u svom poslovanju nije direkino
izloZeno rizicima poslovanja s istim subjektima, medutim isti dogadaji posredno su utjecali na kasnjenje
radova i na povecanje cijena materijala. Slijedom istog Drustvo se mozZe suociti sa povecanjem
vrijednosti ranije ugovorenih radova na izgradnji Centra za gospodarenja otpadom od strane izvodaca,
te se posljediéno moZe se dovesti u pitanje financiranje radova na projektu izgradnje Centra za
gospodarenje otpadom.  Uprava Drustva pokrenula je intenzivne razgovore sa nadleinim tijelima
vezano za pitanje potencijalnog povecanja vrijednosti ugovora i financiranje istog povecanja.

Nije bilo drugih znatajnih dogadaja nakon datuma bilance koji bi utjecali na financijske izvjeStaje za
2021. godinu i zahtijevali ohjave.
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19. NEOGRANICENOST VREMENA POSLOVANIJA

Uprava smatra da je nacelo neograni¢enog poslovanja, na kojem se temelje financijska izvjesca za
godinu zavr$enu 31. prosinca 2021. godine, prikladno.

20. ODOBRENJE FINANCUSKIH IZVIESTAJA

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine, racun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. sijecnja do 31.
prosinca 2021. godine te biljedke uz financijske izvjeStaje Cine ukupne financijske izvjeStaje za 2021.
godinu.

Gore navedene izvje$taje odobrila je Uprava Drustva dana 31. svibnja 2022. godine
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BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 20945013029; EKO d.o.0.

AKTIVA
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)

1. lzdaci za razvoj

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluzne marke, softver
i ostala prava

3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 018)
1. Zemljiste
. Gradevinski objekti

. Postrojenja i oprema

. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
. Bioloka imovina

. Predujmovi za materijalnu imovinu

. Materijalna imovina u pripremi

. Ostala materijalna imovina

W o N O ;B w N

. Ulaganje u nekretnine
. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i sliéno poduzetnicima unutar grupe
4.U|aganjé u udjele (dionice) drustava povezanih sudjelujuc¢im
interesom

5. Ulaganja u ostale vrijedndsne bapire drustava povezanih
sudjelujucim interesom

6. Dani zajmovi, depoziti i sli¢no drudtvima povezanim
sudjelujucim interesom

7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i sliEno

I

9. Ostala ulaganja koja se obracunavaju metodom udjela
10. Ostala dugotrajna financijska imovina
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)
1. Poftrazivanja od poduzetnika unutar grupe
2. Potrazivanja od drustava povezanih sudjelujuéim interesom
3. PotraZivanja od kupaca .
4. Ostala potrazivanja '
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)
1. ZALIHE (AOP 039 do 045)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovacka roba
5. Predujmm}i za zalihe

001
002
003
004

005

006
007
008
009
010
011
012
013

014

015
016
017
018
019
020
021
022
023

024

025

026
027

028

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

82.329.991
22.659

22.659

82.299.832

91.358

37.087.574
45.120.900

7.500

7.500

14.363.053
0

155.650.301
32.822

32.822

155.617.479

39.151

29.091.389
126.486.939

8.929.862
986

986



BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 20945013029; EKO d.0.0.

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaiji 044
7. Biolo$ka imovina 045
Il. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052) 046 14.067.799 1.725.098
1. Potrazivanja od poduzetnika unutar grupe 047
2. Potrazivanja od drudtava povezanih sudjeluju¢im interesom 048
3. Potrazivanja od kupaca 049 29.952 36.270
4. Potrazivanja od zaposlenika i élanova poduzetnika 050 0 67
5. Potrazivanja od drzave i drugih insfitucija 051 14.037.847 7.685.373
6. Ostala potraZivanja 052 0 3.388
[1l. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 0 0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055
3. Dani zajmovi, depoziti i sliéno poduzetnicima unutar grupe 056
4. Ulaganj:a u ur_jjele (dionice) drustava povezanih 057
sudjelujucim interesom
Lt Ulagan!a u ostale vrijednosne papire drustava povezanih 058
sudjeluju¢im interesom
6. Dani zajmovi, depoziti i sli¢no drustvima povezanim
sudjelujucim interesom 958
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060
8. Dani.zajmovi, depoziti i sli¢no 061
9. Ostala financijska imovina 062
IV. NOVAC U BANCI | BLAGAJNI 063 205,254 1.203.778
D) i;?:gg: TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA | OBRACUNATI 064 34,686 23 116
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 96.727.730 164.603.279
F) IZVANBILANCNI ZAPISI 066
PASIVA
A) KAPITAL | REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) 067 524.329 567.188
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 200.000 200.000
Il. KAPITALNE REZERVE 069
Ill. REZERVE 1Z DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 0 0
1. Zakonske rezerve 071
2. Rezerve za vlastite dionice 072
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073
4. Statutarne rezerve 074
5. Ostale rezerve 075
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI | OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu
dobit (odnosno raspoloZive za prodaju) ure
2. Uginkoviti dio zastite novéanih tokova 079
3. Uéinkoviti dio zagtite neto ulaganja u inozemstvu 080
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081
5. Teajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja
(konsolidacija) faz
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK {AOP 084-085) 083 313.545 324,329
1. Zadrzana dobit ' 084 313.545 324.329
2. Preneseni gubitak 085




BILANCA Obrazac
stanje na dan 31.12.2021. POD-BIL

Obveznik: 20945013029; EKO d.o.o.

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 10.784 42.859
1. Dobit poslovne godine 087 10.784 42.859
2. Gubitak poslovne godine 088
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUC!) INTERES 089
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 0 0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slicne obveze 091
2. Rezerviranja za porezne obveze 092
3. Rezerviranja za zapodete sudske sporove 093
4. Rezerviranja za trodkove obnavljanja prirodnih bogatstava 094
5. Rezerviranja za tro$kove u jamstvenim rokovima 095
6. Druga rezerviranja 096
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 2.153.498 9.587.748
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098
2. Obveze za zajmove, depozite i slicno poduzetnika unutar grupe 099
3. Obveze prema drustvima povezanim sudjeluju¢im interesom 100
4. Obveze za zgjmove, depozite i sli¢no drustava povezanih 101
sudjelujucim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slitno 102
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103
7. Obveze za predujmove 104
8. Obveze prema dobavljacima 105 |8 2.153.498 9.587.748
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106
10. Ostale dugoroéne obveze 107
11. Odgodena porezna obveza 108
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 14.615.215 9.968.582
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110
2. Obveze za zajmove, depozite i sliéno poduzetnika unutar grupe 111
3. Obveze prema drudtvima povezanim sudjelujucim interesom 112
4. Obvezg zg za_tjmove, depozite i sli¢éno drultava povezanih 13
sudjelujucim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i sli¢no _ 114 (7 191.293 1.104.136
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 |7 2.600.462 5.968.650
7. Obveze za predujmove 116
8. Obveze prema dobavlja¢ima 117 |8 11.650.178 2.710.486
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118
10. Obveze prema zaposlenicima 119 |8 105.571 112.671
11. Obveze za poreze, doprinose i sli€ana davanja 120 |8 67.102 65.332
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122
14, Ostale kratkoro&ne obveze 123 (8 809 7.307
E) ODGODENO PLACANJE TROSKOVA | PRIHOD BUDUCEGA
) RAZDOBLJA 124 (9 79.434.688 144.479.7681
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 087+090+097+109+124) 125 96.727.730 164.603.279
G) IZVANBILANCNI ZAPISI 126




RACUN DOBITI | GUBITKA Obrazac
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. POD-RDG

Obveznik: 20945013029; EKO d.o.o0.

g

|. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132

) 127 3.823.848 4.415.488

1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 128
2. Prihadi od prodaje (izvan grupe) 129
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 130
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 131
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 132 (10 3.823.848 4.415.488
ll. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155) 133 3.701.044 4.252.668
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 134
2. Mater'ijaini troskovi (AOP 136 do 138) 135 |11 1.255.707 1.892.706
a) TroSkovi sirovina i materijala 136 172.673 167.307
b) Troskovi prodane robe 137
¢) Ostali vanjski troskovi 138 1.083.034 1.725.399
3. Trogkovi osoblja (AOP 140 do 142) 139 |12 1.870.575 1.957.434
a) Neto place i nadnice 140 1.134.433 12151486
b) Troskovi poreza i doprinosa iz placa 141 470.568 471.062
¢) Doprinosi na place 142 265.574 271.186
4. Amortizacija 143 |3 116.328 125.412
5. Ostali troskovi 144 (13 242322 276.463
6. Vrijednosna uskladenja (AQP 146+147) 145 0 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 146
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 147
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154) 148 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slicne obveze 149
b) Rezerviranja za porezne obveze 150
¢) Rezerviranfa za zapoCete sudske sporove 151
d) Rezefviranja za troskove obnavljanja prirodnih bogatstava 152
e) Rezerviranja za troSkove u jamstvenim rokovima 153
f) Druga rezerviranja 154
8. Ostali poslovni rashodi 155 (13 216.112 653
lll. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166) 156 13 6
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 157

2. Prihodi od ulaganja u udjele {dionice) drustava povezanih
sudjelujuéim interesima

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 160

5 Tecajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s

168

159

poduzetnicima unutar grupe 181
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 162
7. Ostali prihodi s osnove kamata 163 13 6
8. Tedajne razlike i ostali financijski prihodi 164
9. Nerealizirani dobici {(prihodi) od financijske imovine 165
10. Ostali financijski prihodi 166
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174) 167 (14 108.342 112.868
1. Rashodi s osnove kamata i sli¢ni rashodi s poduzetnicima unutar grupe 168
2. Tedajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 169
3. Rashodi s osnove kamata i sli¢ni rashodi 170 108.295 112.868
4. Te€ajne razlike i drugi rashodi 171 47 0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 172
6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto) 173

7. Ostali financijski rashodi 174



RACUN DOBITI | GUBITKA
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POD-RDG

Obveznik: 20945013029; EKO d.c. 0.

V. UDIO UDOBITIOD DRUSTAVAPOVEZANIH SUDJELUJUCIM 175
INTERESOM
VI. UDIO U DORBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA 176
VIi. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUGIM -
INTERESOM
VIil. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA 178
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 12741 56+175 + 176) 179 3.823.861 4.415.494
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+ 167+177 + 178) 180 3.809.386 4.365.536
Xl. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180) 181 14.475 49.958
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180) 182 14.475 49.958
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179) 183 0| 0
Xll. POREZ NA DOBIT 184 (15 3.691 7.099
XIil. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184) 185 10.784 42.859
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184) 186 10.784 42.859
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181) 187 0 0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFl-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE 189 5 0
OPOREZIVANJA (AOP 189-190)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 189
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije cporezivanja 180
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 191
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191) 192 0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188) 193 0 0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188) 194 0 0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 184) 195 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194) 196 0 0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191) 197 0 0
XVIil. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197) 198 0 0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197) 199 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194) 200 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavija konsolidirani godinji financijski izviestaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203) 201 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 202
2. Pripisana manjinskom (nekontroliraju¢em) interesu 203
1ZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFl-a)
I. Dobit ili gubitak razdoblja 204
Il. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza 205 0 0
(AOP 207 do 211 + 214 do 221)
lll. Stavke koje nece biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212) 206 0 0
i Promjen? rev;lorizgcijskih rezervi dugotrajne materijalne i 207
nematerijalne imovine
2. Dc.z.bitak ili gubitak s osnove _r_waknadgog vrednovanja vlasnickih ‘ 208
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz racun
dobiti i gubitka koja se moze pripisati promjenama kreditnog rizika obveze 2R
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 210
5. Ostale stavke koje nece biti reklasificirane 211
6. Porez na dobit kcji se ocdnosi na stavke koje nece biti reklasificirane 212
IV. Stavke koje je moguce reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222) 213 0 0
1. Teéajne razlike iz preraduna inozemnog poslovanja 214
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2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadneg vrednovanja duznickih vrijednosnih
papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvainu dobit

3. Dobit ili gubitak s osnove ucinkovite zastite novéanih tokova

4. Dobit ili gubitak s osnove ucinkovite zastite neto ulaganja u inozemstvu

5. Udio u ostaloj svedbuhvatnoj dobiti/gubitku drustava povezanih
sudjelujuéim interesom

: Prorhjene fer vrijednosti vremenske vrijednesti opcije

. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora

. Ostale stavke koje je moguce reklasificirati u dobit ili gubitak

. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguée reklasificirati
u dobit ili gubitak

V. Neto ostala sveobuhvatna dobitili g_ubitak {AOP 206+213)
V1. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)

W oo N>

215

216
217

218

219
220
221

222

223
224

0
0

DODATAK lzvjestaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvjestaj)

VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (ACP 226+227)
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom (nekontroliraju¢em) interesu

225
226
227

0




EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Stardeviéa 1, HR-23000 Zadar

OIB: 20945013029

Tel.: ++385 23 493 380

Fax: ++385 23 493 383

e-mail: info@eko-go.hr

web: www.eko-go.hr

Broj: 02-42/22
Zadar, 31. svibnja 2022. godine

Na temelju ¢lanka 428. Zakona o trgovackim drustvima, ¢lanka 19. Zakona o racunovodstvu i
Clanka 35. Drustvenog ugovora Eko d.o.o. Zadar, direktor Drustva donio je dana 31. svibnja
2022. godine

ODLUKU

o odobrenju izdavanja temeljnih financijskih izvjeStaja za 2021. godinu

Tocka 1.

Uprava Trgovackog drustva Eko d.o.o. Zadar, dana 31. svibnja 2022. godine upoznala se sa
sadrzajem skupa temeljnih financijskih izvjestaja za 2021. godinu.

Tocka 2.
Utvrduje se da u razdoblju od 01. sije¢nja 2022. godine do danas nisu nastali uskladujuéi
dogadaji nakon bilance.

Tocka 3.
Direktor Drustva dana 31. svibnja 2022. godine odobrava izdavanje temeljnih financijskih

izvjed¢a za 2021. godinu sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine i daje ih na koristenje
drugim organima trgovackog drustva Eko d.o.0. Zadar.

Direktor:

*
pe ol ﬁl Operativni program
s e EUROPSKI STRUKTURNI KONKURENTNOST
Europska unija 1 INVESTICI/SKI FONDOVE = | KOHEZIA

Zajedno do fondova EU
Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda. .



EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante StarCevi¢a 1, HR-23000 Zadar

OIB: 20945013029

Tel.: ++385 23 493 380

Fax; ++385 23 493 383

e-mail: info@eko-go.hr

web: www.eko-go.hr

Broj: 02-49-4/22
Zadar, 14. lipnja 2022. godine

Na temelju ¢lanka 263. stavka 1. i 3. Zakona o trgovackim drustvima i ¢lanka 20. Drustvenog
ugovora Eko d.0.0. Zadar, Nadzorni odbor Drustva daje Skupstini Drustva dana 14. lipnja 2022.
godine
IZVIESCE
o radu i obavljenom nadzoru vodenja poslovanja za 2021. godinu
Nadzorni odbor Drustva je, raspravljaju¢i po pojedinim tockama dnevnog reda na odrZanim

sjednicama koje je predlozila Uprava Drustva u 2021. godini, obavljala poslove sukladno
Drustvenom ugovoru.

Tijekom 2021. godine su, na prijedlog Uprave Drustva, odrzane tri redovne sjednice Nadzornog
odbora na kojima je raspravljeno ukupno 14 tocaka dnevnog reda i o njima su donijeti
odgovarajuci potrebni akti sukladno pravima, obvezama i nadleZnosti Nadzornog odbora
propisanim Drustvenim ugovorom.

Rad Nadzornog odbora se nastavio i u 2022. godini pa je tako, na sjednici odrzanoj 14. lipnja
2022. godine, na prijedlog Uprave Drustva kao odgovornog tijela Drudtva, Nadzorni odbor
raspravio i:

1. IzvjeSée Uprave Drustva o radu Drustva za 2021. godinu

2. Financijsko izvjeS¢e o poslovanju Drustva za 2021. godinu i to:

2.1. Racun dobiti i gubitaka sa pripadajucim pokazateljima:

Ukupni prihodi: 4.415.494,53 kuna

Ukupni rashodi: 4.365.536,24 kuna

Dobit prije oporezivanja: 49.958,29 kuna

Porez na dobit: 7.099,17 kuna

Dobit nakon oporezivanja: 42.859,12 kuna
2.2. Bilancu

2.3. Biljeske uz financijske izvjestaje

.}

EI Operativni program
'F EUROPSKI STRUKTURNI ..7g KONKURENTNOST
Europska unija I INVESTICIJSKI FONDOVI ) ® | KOHEZIA

Zajedno do fondova EU
Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda .



EKO d.0.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Star¢evi¢a 1, HR-23000 Zadar

OIB: 20945013029

Tel.: ++385 23 493 380

Fax: ++385 23 493 383

e-mail: info@eko-go.hr

web: www.eko-go.hr

te Nadzorni odbor Drustva, uzimajudi u obzir i Izvjesc¢e neovisnog revizora od 31. svibnja 2022.
godine, podrzava prijedlog Uprave Skupstini Drustva da prihvati Izvje$¢e o radu i IzvjeSée o
Financijskom poslovanju Drustva za 2021. godinu zajedno sa IzvjeS¢em neovisnog revizora.

Nadzorni odbar je suglasan s prijedlogom Uprave Skupstini Drustva da se dobit u iznosu od
42.859,12 kuna rasporedi na zadrzanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Olivio Mestrovic, dia\‘?wg.geod.
4

/!
/

‘.‘.l*q
i i? EEEE]  Operativni program
. " EUROPSKI STRUKTURNI me  KONKURENTNOST
Europska unija HINVESTICISKI FONDOVI ® = |KOHEZIA

Zajedno da fondava £U
Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda .



EKO d.o.0. za gospodarenje ofpadom Zadarske zupanije

Ante Stargeviéa 1, HR-23000 Zadar 1
Tel.: ++385 23 493 380

Fax: ++385 23 493 383

e-mail: info@eko-go.hr

web: www.eko-go.hr

Broj: 02-50-2/22
Zadar, 27. lipnja 2022. godine

Temeljem danka 13. Drustvenog ugovora trgovackog drustva Eko d.o.o. (procidceni
tekst) od 28. srpnja 2020. godine, Skupstina Drustva na sjednici odrZanoj dana 27. lipnja
2022. godine donosi sliedeéu

ODLUKU

1. Prihvaca se Izvje$ée o radu Druétva za 2021, godinu br. 02-43/22, od mjeseca
svibnja 2022. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
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’ EKO d.o0.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
B Ante Staréevi¢a 1, HR-23000 Zadar |
Tel.; ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
d.n.o: e-mail: info@eko-qo.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 02-50-4/22
Zadar, 27. lipnja 2022. godine

Skupstina T.D. Eko d.0.0. na svojoj sjednici odrzanoj dana 27. lipnja 2022. godine, na
temelju &l. 428 st. 3. Zakona o trgovackim drustvima (NN 111/93.do 40/19) i ¢/ 13.

V.V 7

Drustvenog ugovora (procisceni tekst) od 28. sronja 2020. godine donosi
ODLUKU
o prihvaéanju godi$njih financijskih izvjesca
za 2021. godinu zajedno s IzvjeS¢em neovisnog revizora

1. Prihvadaju se godisnja financijska izvieS¢a za 2021. godinu br. 02-44/22 od lipnja
2021. godine zajedno s IzvjeS¢em neovishog revizora.

Prema racunu dobiti i gubitka, T.D. Eko d.o.o. je u 2021. godini ostvarilo slijedece
obracunske veliCine:

Ukupni prihodi u 2020. godini: 4.415.494,53 kn
Ukupni rashodi u 2020. godini: 4.365.536,24 kn
Dobit prije oporezivanja: 49,958,29 kn
Porez na dobit: 7.099,17 kn
Dobit nakon oporezivanja: 42.859,12 kn

Prema bilanci stanja na dan 31. prosinca 2021. godine, aktiva imovine drustva iznosi
ukupno 164.603.278,11 kuna.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

;
kup§tine:
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EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Staréevi¢a 1, HR-23000 Zadar
Tel.: ++385 23 493 380
Fax; ++385 23 493 383
d.c.o. e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 02-50-6/22
Zadar, 27. lipnja 2022. godine

Temeljem &danka 13. Drustvenog ugovora T.D. Eko d.o.o. iz Zadra (procisceni tekst)
od 28. srpnja 2020. godine, Skupstina Drustva na sjednici odrzanoj dana 27. lipnja
2022. godine donosi sljedecu

ODLUKU

1. Prima se na znanje IzvjeS¢e Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru
vodenja poslovanja Drustva za 2021. godinu br.: 02-49-4/22 od 14. lipnja 2022.
godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

PredSJedmk kupstlne
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Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

EKO d.o.0. za gospodarenje otpadom Zadarske Zupanije
Ante Star¢evica 1, HR-23000 Zadar

Broj: 02-50-3/22
Zadar, 27. lipnja 2022. godine

Skupstina T.D. Eko d.0.0. na svojoj sjednici odrzanoj dana 27. lipnja 2022. godine, na
temelju ¢l. 428 st. 3. Zakona o trgovackim drustvima (NN 111/93.do 40/19.) i ¢ 13.
Drustvenog ugovora (procisceni tekst) od 28. sronja 2020. godine donosi

ODLUKU

o rasporedu dobiti za 2021. godinu

1. U racunu dobiti i gubitka za 2021. godinu iskazana je dobit u iznosu od 42.859,12

kuna te se ista rasporeduje u zadrzanu dobit Drustva.

Ukupna zadrZana dobit nakon rasporedivanja dobiti ¢ini ukupnu svotu od 367.187,73

kune.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Europska unija
Zajedno do fondova EU
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